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1. PRESENTATION DES FICHES ACTIONS   
Chaque fiche action est présentée de la manière suivante :  
 

 

N° d’action, titre, priorité 

Axe de rattachement 

Objectifs de l’action 

Lien entre l’action et les 
orientations stratégiques du 
PAPI et du PGRI 

Description de l’action 

Lieu de réalisation, Maitre 
d’ouvrage et co-pilote 
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.  

Durée prévisionnelle  

Coût prévisionnel 

Echéancier prévisionnel 

Plan de financement 
prévisionnel 

Indicateur de suivi 
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2. SYNTHESE FINANCIERE ET TECHNIQUE DU 
PROGRAMME D’ACTIONS 

 
Le PAPI du territoire de Cap Excellence comprend 39 actions réparties comme suit, par typologie 
de dépense :  

 
Tableau 1 - Programme d'actions par type de dépense 

  
Dépenses   Recettes   

Coût (€ HT) % Coût (€ HT) % 

Equipements / Travaux  10 145 200,00 € 62% 5 602 000,00 € 55% 

Prestation intellectuelle 3 748 200,00 € 23% 3 670 275,00 € 98% 

Communication 1 085 490,00 € 7% 1 085 490,00 € 100% 

Personnel 882 000,00 € 5% 882 000,00 € 100% 

Acquisition foncier * 500 000,00 € 3% 500 000,00 € 100% 

Formation 48 000,00 € 0% 48 000,00 € 100% 

TOTAL 16 408 890,00 € 100% 11 787 765,00 € 72% 
 

 
* A noter : le poste de dépense d’’Acquisition foncière (axe 5) est en réalité bien plus important. 
En effet, considérant :  

- La difficulté, à ce stade, d’évaluer l’enveloppe financière à mobiliser pour mener l’acquisition 
ou l’expropriation de biens exposés ou sinistrés ;  

- L’attente, à ce stade, des conclusions la stratégie foncière et immobilière de Cap 
Excellence :  

- La possibilité d’émarger, indépendamment du label PAPI, au FPRNM* pour :  
o L’acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur ; 
o L’acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % ; 
o Expropriation de biens exposés ; 
o Frais de démolition et aide aux occupants d’un habitat informel ; 
o Dépenses de relogement temporaire des personnes exposées ou sinistrées. 
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Aucune action portant sur l’acquisition ou l’expropriation de biens exposés ou sinistrés n’est 
affichée dans le présent PAPI.  
Pour autant, la relocalisation des enjeux les plus exposés aux risques inondations demeurent un 
axe stratégique majeur du présent PAPI. 

 
Au regard des axes du cahier des charges PAPI, le programme d’action est réparti comme suit :   
 

Tableau 2 - Programme d'actions par axe 

Axe Coût (€ HT)   

Axe 0 : animation de la démarche PAPI 1 272 000,00 € 8% 

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 2 453 490,00 € 15% 

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations 0,00 € 0% 

Axe 3 : alerte et gestion de crise 483 200,00 € 3% 

Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 50 000,00 € 0% 

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 2 895 000,00 € 18% 

Axe 6 : ralentissement des écoulements 9 155 200,00 € 56% 

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 100 000,00 € 1% 

TOTAL 16 408 890,00 € 100% 
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Au regard du plan de financement, le programme d’action est réparti comme suit :  
Tableau 3 - Programme d'actions par financeur 

Financeur  Coût (€ HT)   

Etat - FPRNM 5 924 392,00 € 36% 

Cap Excellence  4 621 125,00 € 28% 

FEDER 4 426 098,00 € 27% 

Particuliers / Entreprises / Propriétaires 594 000,00 € 4% 

Office de l'Eau Guadeloupe 330 000,00 € 2% 

Etat - Autre  157 500,00 € 1% 

Grand Port Maritime de Guadeloupe 95 000,00 € 1% 

Conseil Régional 85 500,00 € 1% 

Villes 77 025,00 € <1% 

BRGM 52 000,00 € <1% 

Autre 35 000,00 € <1% 

Routes de Guadeloupe 11 250,00 € <1% 

TOTAL 16 408 890,00 € 100% 
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Le plan pluriannuel des dépenses est le suivant :  
 

Tableau 4 - Plan pluriannuel 

Année 0*        239 968,00 €  1% 
Année 1     2 878 690,00 €  18% 
Année 2     4 238 299,73 €  26% 
Année 3     2 366 066,40 €  14% 
Année 4     2 554 066,40 €  16% 
Année 5     2 187 733,07 €  13% 
Année 6     1 944 066,40 €  12% 
TOTAL   16 408 890,00 €  100% 

* L’année 0 correspond à des crédits anticipés. 
 

Le Tableau 5 présente le programme d’actions détaillé, et le Tableau 6 la ventilation par action et 
par financeur.  
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Tableau 5 - Programme d'actions détaillé 
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Tableau 6 - Programme d'actions détaillé et financeur (1/2) 
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Tableau 7 - Programme d'actions détaillé et financeur (2/2) 
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3. FICHES ACTIONS  
 
Le présent chapitre présente chacune des fiches actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°0-1 

Action 

0-1 
 

Equipe projet chargée d'animer et de coordonner la mise en 
œuvre du programme d'actions 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Animer et coordonner le programme d’actions PAPI 
 Suivre l’avancement technique et financier des actions, dans le respect des délais et des 

engagements budgétaires 
 Mettre en place et animer de manière régulière des organes de concertation 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 
OS 1. S’assurer de la mise en cohérence du 
PAPI avec les autres programmes 
opérationnels du territoire et les autres acteurs 
de la politique de prévention des risques 
inondations 

 
D.1.4 • Améliorer la lisibilité des compétences 
et responsabilités dans le domaine des 
inondations 

 
Description de l’action  

 
L’animation du PAPI et la supervision de la mise en œuvre des actions consistent en la réalisation de toutes 
les actions prévues selon les objectifs fixés et les modalités définies dans chacune des actions, ainsi qu’au 
suivi technique et financier du projet dans son ensemble. 
 
Ces missions seront assurées par une équipe de projet constituée d’un chargé de mission de niveau ingénieur 
et d’un technicien qui seront intégrés au sein de Cap Excellence, structure porteuse du PAPI. 
Elle aura pour missions : 

- D’élaborer et suivre des marchés d’études et de travaux,  
- De veiller à la bonne coordination des actions du PAPI avec : 

o Les programmes opérationnels et stratégiques du territoire (Schémas Directeur de 
Gestion des Eaux Pluviales, Directive Inondation, Directive Cadre sur l’Eau, Schéma 
D’Aménagement Régional…) en vigueur ; 

o L’ensemble des actions connexes et entrant dans les champs de compétence de la 
politique de prévention des risques inondations :  
 En particulier, les actions relatives à l’entretien des infrastructures hydrauliques 
interdépendantes (cours d’eau, canaux, ravines, gestion des eaux pluviales, ouvrages de 
franchissement routier,…) que ce soit en préventif (avant l’évènement) ou en curatif (après 
l’évènement) 

- D’animer la concertation avec les différentes instances de concertation, parties prenantes ainsi 
qu’avec le grand public ; 

- De communiquer sur le programme d’actions et ses principaux résultats ; 
- D’assurer un suivi budgétaire à l’aide notamment de l’outil SAFPA (Suivi Administratif et Financier 

des PAPI) ; 
- D’assurer un suivi administratif du PAPI et notamment le montage et le traitement des demandes 

de subvention ; 
- D’assurer un suivi technique d’avancement et de mise en œuvre de l’ensemble des actions du 

PAPI (suivi et mise à jour d’un tableau de bord, bilan d’activité semestriel,…) et des actions 
connexes pouvant entrer dans le champ de la politique de prévention des risques inondations (en 
particulier, les actions relatives à l’entretien des infrastructures hydrauliques interdépendantes). 

- D’élaborer le prochain de dossier de candidature PAPI  
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AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°0-1 

Un bilan à mi-parcours et un bilan en fin de programme seront dressés permettant : 
- De réaliser un bilan financier des actions engagées et finalisées. Le bilan à mi-parcours pourra 

permettre de réajuster certaines opérations du PAPI (redéploiement de crédits, modification de 
la convention-cadre), 

- De réaliser un bilan technique des actions prévues, en cours et réalisées, 
- D’évaluer l’efficacité globale du PAPI en lien avec la stratégie et les objectifs définis dans le 

dossier de labellisation, 
- D’évaluer l’opportunité de poursuivre ou non la démarche PAPI, en portant attention aux points 

positifs et négatifs pour améliorer le prochain PAPI éventuel. 
 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence  

Co-pilote  

Exécution Cap Excellence  

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Recrutement d’un ingénieur à temps plein 504 000,00 € 

Recrutement d’un technicien à temps plein 378 000,00 € 

TOTAL 882 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

147 000,00€ 147 000,00€ 147 000,00€ 147 000,00€ 147 000,00€ 147 000,00€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

390 000,00 € 50%   492 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 
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AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°0-1 

Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation des recrutements 

Taux d’avancement des actions du programme (nombre d’actions lancées et finalisées, dépensées) 

Bilan à mi-parcours et un bilan en fin de programme 

Nombre de réunions des instances de suivi (comités techniques et de pilotage) 
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Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°0-2 

AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

Action 

0-2 
 

Assistance à maitrise d’ouvrage pour le déploiement des 
actions de l'axe 5 

 
Priorité 

2 

 
Objectifs de l'action  

Volet n°1 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le déploiement de l'ensemble des actions de l'axe 5 

 Assistance à la passation des marchés 
 Suivi financier, administratif et technique des marchés 
 Expertise foncière et généalogique 

Volet n°2 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour les études préalables opérationnelles et sociales 
d’acquisition des biens exposés ou sinistrés 

 Mettre en sécurité les biens et personnes exposés 
 Libérer les espaces expansions de crue ou de submersion 
 Diminuer la part d’enjeux en zone inondable 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 
OS 1. S’assurer de la mise en cohérence du 
PAPI avec les autres programmes 
opérationnels du territoire et les autres acteurs 
de la politique de prévention des risques 
inondations 
OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.3.2 • Soutenir les investissements participant 
à la mise en œuvre de mesures de réduction 
de la vulnérabilité sur les enjeux existants 
D.3.4 • Organiser la réduction de la 
vulnérabilité des secteurs à enjeux existants 
 

 
Description de l’action  

 
La mobilisation de l'axe 5 « réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes » est une réponse 
prépondérante de ce PAPI, à la forte vulnérabilité du territoire des bassins versants des Grands-Fonds.  
 
Volet n°1 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le déploiement de l'ensemble des actions de l'axe 5 
 
L'objet de cette action est de faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour le déploiement de 
l'ensemble des actions de l'axe 5, et notamment : 

- La coordination des différents intervenants, 
- La définition des moyens et procédures à mettre en œuvre afin d'assurer la réalisation des actions 

dans les délais impartis, 
- L'élaboration des DCE et pièces nécessaires à la consultation des prestataires, 
- Le suivi des délais : élaboration, suivi et adaptation éventuelle du planning prévisionnel  
- Le suivi administratif et financier : élaboration, suivi et adaptation de l'enveloppe prévisionnelle, 
- L'aide à la coordination et au pilotage de l'opération durant toute la durée de vie du projet, 
- Le contrôle et la réception des prestations fournies par le prestataire retenu. 
- L'expertise foncière et généalogique nécessaire au montage du dossier de demande de 

subvention, 
- La recherche de co-financement et de partenariat avec les banques et assurances pour 

permettre l'avance de la part « remboursées » des subventions accordées.  
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Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°0-2 

AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

Elle intègre également la réalisation de : 
- Un bilan à mi-parcours des actions de l’axe 5 qui intégrer notamment les missions suivantes : 
- Réaliser un bilan financier des actions engagées, finalisées, des nécessités de redéploiement de 

crédits ou de sollicitation de crédits supplémentaires, 
- Réaliser un bilan qualitatif des actions engagées, sur la base des indicateurs de suivi et de réussite. 
- Un bilan de fin de contrat : 
- Réaliser un bilan complet et définitif des actions de l’axe 5 avec une évaluation sur la base des 

indicateurs de suivi et de réussite, 
- Réaliser à partir de ce bilan une analyse critique globale quant à la manière dont le PAPI Complet 

a permis d'atteindre ou non les objectifs opérationnels qui lui avaient été assignés sur l’axe 5, et 
ceci en regard des recommandations émises à l'issue de sa labellisation en Commission Mixte 
Inondation. 

Cette analyse permettra d'identifier les points sur lesquels il conviendra de porter l'attention lors de 
l'élaboration du PAPI suivant afin de poursuivre dans les meilleures conditions les actions engagées ou 
d'intensifier celles pour lesquelles les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes initiales. 
 
Volet n°2 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour les études préalables opérationnelles et sociales 
d’acquisition des biens exposés ou sinistrés 
 
Le diagnostic de vulnérabilité du présent PAPI démontre la très forte vulnérabilité de certains bâtis aux 
inondations pouvant menacer gravement la vie humaine.  
 
Les études du PAPI des bassins versants des Grands-Fonds démontrent que les solutions d’ingénieries 
hydrauliques visant à réduire l’aléa inondation (ouvrage de protection) sont très limitées. De ce fait, à défaut 
de pouvoir agir sur le niveau d’aléa, l’effort de réduction de la vulnérabilité aux inondations doit se ré-orienter 
sur la réduction du nombre d’enjeux dans les zones exposées.  
Aussi, cela implique, d’une part, d’orienter les politiques de renouvellement urbain vers la réduction de la 
vulnérabilité des zones à risque, et, d’autre, part, d’orienter les politiques d’aménagement vers la relocalisation 
des enjeux les plus exposés. 
 
En effet, lorsque qu’aucune mesure de sauvegarde et de protection n’est efficace ou que le cout de ces 
mesures est très couteux au regard des dommages subis, la collectivité peut se porter acquéreur de ce bien 
dans l’objectif, d’une part, de libérer le foncier concerné et mettre en sécurité les biens et personnes 
exposés, et, d’autre part, de se réapproprier les espaces expansions de crue ou de submersion en lui re-
donnant une vocation d’espace vert, naturel ou agricole. De la même manière la Collectivité peut se porter 
acquéreur de bien sinistré (à plus de la moitié de la valeur vénale initiale). 
 
Cette solution d’acquisition amiable des biens en zones à risques ou de biens sinistrés constitue ainsi une 
réponse à la plupart des situations rencontrées sur le territoire 
 
Dans les situations de blocage ou de refus, en l’absence d’accord sur la vente du bien, sur l’estimation de sa 
valeur ou pour des biens non assurés, en dernier recours, la voie de l’expropriation pourra être utilisée. 
 
A ce stade, l’évaluation d’une enveloppe financière reste difficile. En effet, l’exposition et la sinistralité des 
biens sont désormais connus à l’échelle territoriale.  
Toutefois, en premier lieu, il demeure des incertitudes concernant la situation individuelle de chaque bâti 
vis-à-vis :  

- Des conditions d’éligibilité et particulièrement :  
o De la couverture des biens par un contrat d’assurance incluant la garantie catastrophes 

naturelles ; 
o De la légalité de l’autorisation d’urbanisme (l’illégalité étant reconnue si une décision judiciaire 

existe). 
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Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°0-2 

AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

- De l’adhésion des propriétaires au dispositif et de l’obtention ou non de leur accord pour céder leur 
bien à l’amiable (délais / choix de procédure : acquisition amiable ou expropriation). 

 
Pour les biens rentrant dans les conditions d’éligibilité, le taux de financement atteint 100% de la valeur 
vénale du bien, sans tenir compte de l’existence du risque (avec un plafond de 240 000 € par bien dans le cas 
d’un bien sinistré). 
 
Pour les biens ne rentrant pas dans les conditions d’éligibilité une aide financière peut être accordée aux 
occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit dans la limite de 40 000 €. Le 
financement de la démolition de ce type de biens est également pris en charge a hauteur de 100%. 
 
En second lieu, au regard du nombre important de bâti exposés ou sinistrés et des moyens, notamment, 
financiers limités, un choix reste à réaliser concernant la sélection des bâtis devant faire l’objet d’une 
acquisition / expropriation.  
 
En outre, la Communauté d’Agglomération Cap Excellence s’est engagée dans la définition de la stratégie 
foncière et l’immobilier de son territoire à l’horizon 2030 afin de concrétiser les orientations réglementaires, 
opérationnelles et financières nécessaires aux ambitions des différentes politiques sectorielles dont les 
milieux aquatiques et les risques font partis et particulièrement les risques inondations.  
 
Les travaux sont actuellement en cours afin de déterminer les critères de priorisation / exclusion pour définir 
un référentiel de 100 parcelles priorisées et le plan global d’actions et d’acquisition.  
 
Le choix et la sélection des bâtis exposés ou sinistrés seront réalisés dans ce cadre afin d’alimenter la réflexion 
stratégique plus globale d’aménagement à long terme du territoire.  
En effet, la stratégie foncière de Cap Excellence a vocation à devenir « l’outil » au service, notamment, du 
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), du Plan Local de l’Habitat (PLH) et du PAPI pour la préservation des 
espaces et le renouvellement urbain. Cet outil permet, en outre, de mutualiser les leviers et de privilégier les 
opérations globales à l’échelle du « quartier ». 
 
Ainsi, considérant :  

- La difficulté, à ce stade, d’évaluer l’enveloppe financière à mobiliser pour mener l’acquisition ou 
l’expropriation de biens exposés ou sinistrés ;  

- L’attente, à ce stade, des conclusions la stratégie foncière et immobilière de Cap Excellence :  
- La possibilité d’émarger, indépendamment du label PAPI, au FPRNM* pour :  

o L’acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur ; 
o L’acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % ; 
o Expropriation de biens exposés ; 
o Frais de démolition et aide aux occupants d’un habitat informel ; 
o Dépenses de relogement temporaire des personnes exposées ou sinistrées 

Aucune action portant sur l’acquisition ou l’expropriation de biens exposés ou sinistrés n’est affichée dans 
le présent PAPI.  
Pour autant, la relocalisation des enjeux les plus exposés aux risques inondations demeurent un axe 
stratégique majeur du présent PAPI. 
 
* Les études préalables nécessaires aux acquisitions et au traitement des bâtiments (démolition, consolidation d'un bâtiment 
mitoyen préservé, …), les frais de transaction immobilières supportés par l’acquéreur et les éventuelles taxes foncières et 
d’habitation non exonérées des biens acquis peuvent également être pris en charge par le FPRNM de même que les mesures 
de remise en état des terrains ou de limitation d’accès. 
 
 
A partir de la sélection des biens (exposés ou sinistrés) à acquérir de la stratégie foncière et l’immobilier de 
Cap Excellence, la présente action porte sur les études préalables opérationnelles et sociales d’acquisition 
des biens exposés ou sinistrés dans l’objectif de :  
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AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

- Identifier nominativement les propriétaires, locataires ou gestionnaires concernés ; 
- Engager une démarche d’information (courrier, réunion de quartier, entretien individuel,…) et de 

définition de la situation des ménages concernés ;  
- Evaluer le cout d’acquisition (indemnité principale, droits de mutation, frais d'acte et honoraires de 

négociation,….)  
- Définir les solutions de re-logement dans le parc existant ou à produire adaptées à la situation de 

ménages identifiés.  
Le volet social sera prépondérant et visera à bien comprendre les besoins des ménages ainsi que leurs 
capacités financières afin de faire émerger des projets viables de re-logement et adaptés. 

 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Volet n°1 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le déploiement de l'ensemble des actions de l'axe 5 
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence  

Co-pilote DEAL 

Exécution Externe  

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Volet n°2 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour les études préalables opérationnelles et sociales 
d’acquisition des biens exposés ou sinistrés 
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage  
Collectivité 
acquéreur 
(Commune ou EPCI) 

Co-pilote EPF  

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X    

 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°0-2 

AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

Modalité de financement  
 
Volet n°1 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le déploiement de l'ensemble des actions de l'axe 5 
 

Coût prévisionnel 

Accompagnement d’un cabinet spécialisé 90 000,00 € 

TOTAL 90 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

15 000,00€ 15 000,00€ 15 000,00€ 15 000,00€ 15 000,00€ 15 000,00€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

45 000,00 € 50%   45 000,00 € 30% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Volet n°2 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour les études préalables opérationnelles et sociales 
d’acquisition des biens exposés ou sinistrés 
 

Coût prévisionnel 

Etudes préalables opérationnelles et sociales d’acquisition des biens exposés ou 
sinistrés 

300 000,00 € 

TOTAL 300 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

100 000,00€ 100 000,00€ 100 000,00€    

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

150 000,00 € 50%   150 000,00 € 50% 

EPCI Propriétaire Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°0-2 

AXE 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI 

Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Volet n°1 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le déploiement de l'ensemble des actions de l'axe 5 

Etat d’avancement (en %) de chacune des actions de l’axe 5 du PAPI  

 

Volet n°2 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour les études préalables opérationnelles et sociales 
d’acquisition des biens exposés ou sinistrés 

Approbation de la Stratégie Foncière et Immobilière de Cap Excellence  

Nombre et % de bâti exposés ou sinistrés aux inondations retenues dans la Stratégie Foncière et 
Immobilière de Cap Excellence 

Nombre de ménage ayant fait l’objet d’une définition des besoins de relogement et de leurs capacités 
financières  

Nombre de bâti ayant fait l’objet d’une acquisition / expropriation / mutation vis-à-vis des risques 
inondations 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-1 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

Action 

1-1 
 

Poursuivre le recensement des PHE et les matérialiser par la 
pose de repère d’inondation et de submersion 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Contribuer à l’amélioration de la connaissance 
 Sanctuariser la mémoire des évènements  
 Développer et pérenniser la conscience du risque 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.2.6 • Poursuivre la co-construction du retour 
d'expérience 
D.2.7 • Constituer une mémoire écrite des 
événements passés et mettre en œuvre des 
repères de crue 
D.4.2 • Développer les opérations d’affichage 
du danger à travers une signalétique dédiée 

 
Description de l’action  

 
La mise en place de repères de crues permet de perpétuer la mémoire du risque auprès de la population. 
 
Ces repères sont une obligation des communes en regard de l’article L563-3 du code de l’environnement. Ils 
font partie du patrimoine des connaissances sur les crues et marquent le niveau des plus hautes eaux connues. 
Leur objectif est de sensibiliser au quotidien les riverains sur l’ampleur des évènements passés et de 
promouvoir ainsi une culture du risque d’inondation. La liste et l’emplacement des repères de crues doivent 
figurer dans les DICRIM de chaque commune concernée. 
 
Pour les Villes des Abymes et de Pointe-à-Pitre, dans le cadre du SPRI, une recherche historique 
bibliographique a été réalisée, notamment, dans l’objectif de recenser et retracer les Plus Hautes Eaux 
Connues (PHEC) des phénomènes historiques. Cette recherche a été menée aux archives (communales , 
départementales, de la DEAL, de la Bibliothèque Nationale de France (BNF), Nationales d’Outre-Mer). 
Toujours dans le cadre du SPRI, au-delà de cette analyse historique, la recherche et la bancarisation des 
données sur les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) s’est appuyée sur des témoignages de personnes 
ressources (22 personnes rencontrées en janvier 2018), des informations issues des entretiens bilatéraux avec 
les parties prenantes (13 entretiens en 2018), des informations recueillies au fil de l’eau lors des investigations 
de terrain (juin 2018) et par Suez Consulting (octobre 2017) après le passage de l’ouragan Maria. Pour les Villes 
des Abymes et de Pointe-à-Pitre, cette reconstitution a permis l'identification de 33 PHEC.  
 
Depuis 2020, la DEAL Guadeloupe s’est dotée d’un protocole de collecte sur le terrain d’information post 
inondations. Les laisses d’inondations et hauteurs d’eaux maximum atteintes de l’épisode du 10 novembre 
2020 ont été relevées dans ce cadre. A l’échelle de l’EPCI se sont 9 mesures qui ont été réalisées 
Depuis 2021, Cap Excellence s’est également dotée d’un protocole de collecte sur le terrain d’information post 
inondations. En concertation avec la DEAL Guadeloupe les épisodes suivants ont fait l’objet de relevés ;  

- Fev 2022 : 12 relevés  
- Avril 2022 : 99 relevés 
- Aout 2022 : 9 relevés 
- Septembre 2022 (Fiona) : 20 relevés 

A ce jour, le territoire communautaire, est doté de 140 relevés de PHEC, toutefois aucun repère de crue n’a 
été posé.  



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-1 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

Le recensement des PHEC post-inondations doit se poursuivre et être pérennisé. Une mutualisation et une 
coordination des moyens humains mobilisables (DEAL / EPCI / Communes) gagneraient à être davantage 
développées.  
 
Il convient donc désormais d'assurer la pérennité de cette mémoire par la pose de repères de crue. 
La présente action vise à installer de nouveaux repères de crue et repères de ruissellement et de submersion 
marine. Pour cela, la base de données des Plus Hautes Eaux (PHE) constituée jusqu’à ce jour sera utilisée. 
 
La présente action prévoit également la pose de repères à la suite d’évènements qui surviendraient durant la 
période de mise en œuvre du PAPI.  
 
En complément des repères, des panneaux d’information pourront être installés afin de sensibiliser le grand 
public.  
 
Les Communes sont compétentes et assureront la maitrise d’ouvrage et la pose des repères. La Communauté 
d’Agglomération assurera un rôle de coordonnateur. Pour cela, l’EPCI proposera un cahier des charges 
commun qui viendra, notamment, préciser le design et l’habillage des repères de crue afin d’assurer une 
harmonisation des visuelles.  
 
Le montant comprend les levés topographiques nécessaires, la conception, la fabrication, la livraison et la 
pose des repères et panneaux d’information ainsi que des supports (plot béton, poteau,…). 
 
L’objectif visé est l’installation de 30 repères sur la durée du PAPI.  
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Villes 

Co-pilote DEAL, Cap Excellence 

Exécution  

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Levés topographiques, conception, fabrication, livraison et pose de repères et 
panneaux d’information ainsi que des supports 

60 000,00 € 

TOTAL 60 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

10 000,00€ 10 000,00€ 10 000,00€ 10 000,00€ 10 000,00€ 10 000,00€ 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-1 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

30 000,00 € 50%   30 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de repères posés 

Nombre de PHE relevés 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-2 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

Action 

1-2 
 

Communication d'adhésion aux diagnostics de vulnérabilité à 
l'échelle du bâti 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Informer et sensibiliser 
 Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis 
 Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des travaux de 

réduction de la vulnérabilité y compris dans la recherche de financements pour la mise en oeuvre 
des mesures. 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.3 • Informer la population 
D.4.4 • Développer des initiatives innovantes et 
adaptées au territoire guadeloupéen pour 
informer et sensibiliser 

 
Description de l’action  

 
La mobilisation de l'axe 5 « réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes » est une réponse pré-
pondérante de ce PAPI, à la forte vulnérabilité du territoire.  
  
La mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité (axe 5) repose sur l’adhésion et le volontariat 
des propriétaires, locataires ou gestionnaires quel que soit l’usage (habitat, économie, public). Il est donc 
indispensable de créer un climat de confiance favorable dans le but que le public cible s’approprie la 
démarche. 
L'objet de cette action est de mettre en œuvre un important volet de communication et un démarchage 
propre auprès de chaque propriétaire, locataire ou gestionnaire de bâtis ciblés pour la réalisation d’un 
diagnostic de vulnérabilité. 
 
Cette action comprend : 

- La création de l’identité du dispositif (design de marque) 
- La création d’une page web dédié avec une cartographie interactive permettant notamment :  

o Un accès au propriétaire, locataire ou gestionnaire pour souscrire à la démarche et/ou 
suivre l’avancement de son dossier et/ou réaliser un auto-diagnostic en ligne (se reporter 
fiche action n°1-13) et/ou accéder à des documents utiles 

o Un accès au diagnostiqueur afin de publier l’ensemble des actions et productions menées 
dans le cadre des diagnostics 

o Un accès aux services de l’Etat afin de faciliter et mutualiser l’accès aux données 
nécessaires à l’attribution des subventions ;  

o Une accès au Maitre d’ouvrage et ses partenaires (Villes,…) afin de disposer d’un tableau 
de bord permettant la réalisation de suivi, bilan,… 

- La conception de supports de présentation : Flyers, Kakémono,…. 
- La conception d’un guide sur les mesures de réduction de la vulnérabilité que chaque 

propriétaire, locataire ou gestionnaire pourrait mettre en œuvre 
- La mise à disposition d’outils de prise de contact dédié : numéro de téléphone, adresse mail, 

formulaire en ligne,… 
- La tenue de réunions publiques et de quartier (y compris de zones d’activités économiques) 
- La réalisation de campagne de démarchage en porte à porte (quel que soit l’usage)  



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-2 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

La campagne de communication est évaluée et relancée tous les 2 ans après la définition d’une stratégie pré-
définie : année n0 + année n+2 + année n+4. 
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote DEAL, Communes 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Création de l’identité visuelle et de la page web dédiée 50 000,00 € 

Edition et expédition de courrier (6 000 tous les 2 ans) et Annexes (Guides, flyers,…) 7 000,00 € 

Conception et édition des supports de communication (tous les 2 ans) 80 000,00 € 

TOTAL 137 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

22 833,33€ 22 833,33 € 22 833,33€ 22 833,33€ 22 833,33€ 22 833,33€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

109 600,00 € 80%   27 400,00 € 20% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-2 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Création de l’identité visuelle et de la page web dédiée / Nombre de courrier individuel transmis 

Nombre d’entreprises ayant réalisées l’étape n°1 du parcours de Prévention Risques Inondations (cf fiche 
action « Sensibilisation au risque d'inondation des entreprises ») 

Nombre d’habitation ayant adhéré à la démarche de réduction de la vulnérabilité (cf fiche action 
« Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtis à usage d’habitation ») 

Renseignement et analyse de la rubrique : « comment avez-vous connu le dispositif ? » 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-3 

Action 

1-3 
 Sensibilisation au risque d'inondation en milieu scolaire  

Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Informer et sensibiliser la population y compris le public scolaire  
 Développer chez les plus jeunes la culture du risque 
 Comprendre et intégrer les mécanismes du risque 
 Adopter les bons comportements au regard du risque 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.1.7 • Organiser la surveillance du territoire 
D.4.3 • Informer la population 
D.4.4 • Développer des initiatives innovantes et 
adaptées au territoire guadeloupéen pour 
informer et sensibiliser 

 
Description de l’action  

 
En préambule, il est rappelé que l’académie de Guadeloupe, en charge des services déconcentrés de 
l’Education nationale, est également chargée de l’éducation aux risques, la gestion des biens et la protection 
des biens et des personnes dans ses champs d’actions. 
 
Afin de dépasser les opérations ponctuelles d’éducation aux risques majeur envers un public restreint et de 
chercher à être plus pertinent avec le plus grand nombre, l’Académie de Guadeloupe a mis en place, à travers 
un Protocole d’Entente, un cadre de coordination et de concertation entre les différents partenaires mobilisés. 
 
La Communauté d’Agglomération Cap Excellence est partenaire de ce protocole et s’est engagée à :  

- Contribuer à la relecture des productions pédagogiques liées aux risques inondations  
- Accompagner les actions de formation et de sensibilisation du public scolaire sur le territoire 

communautaire 
- Accompagner les actions visant à augmenter la résilience des établissements solaires aux risques 

inondations sur le territoire communautaire (PPMS, travaux d'adaptation, etc.) 
 

 Si le projet Paré Pa Paré est poursuivi 
 
Dans le cadre du projet Paré Pa Paré, porté par la Plateforme d'Intervention Régionale Amériques Caraïbes 
(PIRAC), plusieurs outils de sensibilisation à destination du milieu scolaire et du grand public sur les risques 
naturels ont été développés :  

- Conte sur les risques : outil introductif pour susciter l’intérêt  
- Modules projetables (1 / risque) + livrets enseignant & élèves  
- Posters (1 /risque) : rappels sous forme de BD 
- Jeu des 7 familles : 1 famille = 1 risque / 1 carte = 1 consigne 
- Tutoriels maquettes (1 / risque) : Réalisation de maquette / expérience  
- Jeu de plateau « risk péyi » (taille bureau / réelle) : 
- Cocottes en papier : rappels des bons comportements  
- Maquette magnétique : bâtir une ville  
- Réalité virtuelle : scénario d’inondation 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-3 

Grace à ces outils, sur une durée de 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2022), 1 500 élèves à l’échelle de la 
Guadeloupe ont été sensibilisés. 
 
Le projet Paré Pa Paré a pour objectif d’étendre encore davantage la gamme des outils de sensibilisation et 
de pérenniser, dans le temps, les actions de sensibilisation. Toutefois, l’avenir de cette opération dépend de 
l’obtention de co-financement.  
 
Dans l’hypothèse ou le projet Paré Pa Paré était renouvelé sur la même période que le PAPI, et afin de 
mutualiser les interventions envers le public scolaire, il serait envisagé de conventionner avec la PIRAC afin de 
leur confier le soin de sensibiliser, particulièrement, le public scolaire du territoire de Cap Excellence (via le 
budget de la présente fiche action).  
 

 Le cas échéant, si le projet Paré Pa Paré n’est pas poursuivi 
 

o Poursuivre la sensibilisation grâce aux outils du projet Paré Pa Paré 
 
Si le projet Paré Pa Paré n’est pas renouvelé, les outils développés dans ce cadre demeureront néanmoins 
accessibles et exploitables. Il pourrait ainsi être envisagé de poursuivre la sensibilisation sur cette base.  
 
La question des moyens humains mobilisables pour en assurer l’animation demeurera à résoudre.  
 

o Revenir à « TOM et le mystère du plan familial de mise en sûreté (PFMS) ». 
 
En outre, une action de sensibilisation en milieu scolaire a été réalisée dans le cadre du PAPI des bassins 
versants des Grands-Fonds à travers, le jeu « TOM et le mystère du plan familial de mise en sûreté (PFMS) ». 
L’outil, co-construit avec l’Education nationale et les communes, se présente sous forme d’un jeu de piste. Les 
Communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre disposent d’ores et déjà d’un itinéraire propre et d’une mallette 
de jeu. Ces outils seraient à développer à l’échelle de la Commune de Baie-Mahault. 
L’animation s’organise en 2 étapes : 

- Une séance de sensibilisation en classe réalisée par l’agent coordonnateur (adjoint d’animation) 
et l’enseignant dans le but d’introduire les notions de prévention du risque inondation qui seront 
exploitées par la suite lors de la tenue du jeu de piste.  

- Le jeu de piste à l’extérieur autour d’une sortie pédagogique sur le temps scolaire encadré par 
l’agent coordonateur et par l’enseigant. 
A l’aide d’une carte, les élèves de CM1-CM2 sont invités à résoudre les énigmes pour mieux 
appréhender le risque d’inondation. Ils découvrent par la même occasion, les services municipaux 
en charge de la gestion de crise. 

 
Le déploiement de cette action nécessite, chaque année :  

- Des frais de formation des agents coordonnateurs (adjoint d’animation) sur 2 journées (1j 
théorie + 1j parcours du jeu de piste sur le terrain) ; 

- Des frais d’accompagnement pour la coordination des différents intervenants (enseignant, 
police municipale pour sécuriser la sortie, transporteur, matériels,…) ; 

- Des frais de transport afin d’acheminer les élèves de leurs écoles au point de départ du jeu 
de piste ; 

- Des frais d’impression et de reproduction des différents supports, livrets, plaquettes, 
kakémonos,…. ; 

- Des frais de mise à disposition de bouteilles d’eau aux élèves et aux personnels encadrants ; 
- Des frais d’acquisition de goodies, en lien avec la prévention des inondations, pour 

récompenser l’ensemble des élèves ayant participés. 
 
L’objet de la présente action serait de réitérer chaque année, à l’identique, cette action de sensibilisation en 
milieu scolaire. L’objectif annuel serait de 32 classes sensibilisées. 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-3 

Développement du Jeu de piste pour la commune de Baie-Mahault        10 000,00 € 
Frais de formation (base de 20 participants)        9 000,00 €  
Frais de coordination         3 000,00 €  
Frais de transport         3 200,00 €  
Frais d’impression et de reproduction        4 000,00 €  
Frais de mise à disposition de bouteilles d’eau             500,00 €  
Frais de goodies        3 000,00 €  
TOTAL / an pour 32 classes      22 700,00 €  
TOTAL sur 6 ans      136 200,00 €  

 
Il est par ailleurs à noter que cette action mobilise le personnel communal (agent coordonnateur) dans une 
proportion non négligeable. Il est estimé un investissement de l’ordre de 110 jours au total.  

 
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote Rectorat / Villes 

Exécution 

Si projet Paré Pa 
Paré : PIRAC  

Le cas échéant : 
Rectorat / Villes* 

* Cap Excellence assure un rôle de coordonnateur et d’acquisition mutualisée/centralisée des dépenses associées à cette 
action. Les acteurs en charge du déploiement de cette action seront essentiellement les Villes et le Rectorat (enseignants).  

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Frais connexes associés au déploiement de l’action 136 200,00 € 

TOTAL 136 200,00 € 

 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-3 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

22 700,00€ 22 700,00€ 22 700,00€ 22 700,00€ 22 700,00€ 22 700,00€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

108 960,00 € 80%   27 240,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre d’élèves ayant bénéficier d’une sensibilisation au risque inondation 

 



  

   
 

 
 

FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-4 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE 

Action 

1-4 
 Sensibilisation au risque d'inondation du grand public  

Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Valoriser le portage institutionnel du PAPI  
 Promouvoir la mise en œuvre des actions du PAPI 
 Comprendre et intégrer les mécanismes du risque 
 Développer la culture du risque 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.3 • Informer la population 
D.4.4 • Développer des initiatives innovantes et 
adaptées au territoire guadeloupéen pour 
informer et sensibiliser 

 
Description de l’action  

 
Le renforcement de la culture du risque a été initié dans le cadre du PAPI des bassins versants des Grands-
Fonds à travers, notamment, l’action « Sensibilisation au risque d'inondation envers le grand public». 
Cette action a été menée en deux temps à travers deux prestations distinctes : 

- Un premier temps d’évaluation du besoin et de conception qui comprend :  
o Une enquête auprès de 200 résidents 

inondables sur le rapport au risque 
d’inondation et un état des lieux du besoin ; 

o La conception :  
 D’une identité visuelle 

institutionnelle du PAPI des bassins 
versants des Grands-Fonds : logos, 
typographies, chartes de couleurs et 
chartes graphiques, gabarits et 
notices ; 

 D’un kit (n°1) de communication 
institutionnelle de présentation du 
PAPI des bassins versants des 
Grands-Fonds : Un site web, une 
exposition itinérante (6 kakémonos), 
une affiche A3, une plaquette A4 
R/V, un livret pédagogique A5 – 12 
pages ; 

 D’un kit (n°2) de communication sur 
les bons gestes en cas 
d’inondations : Encart réseaux 
sociaux (FB, Twitter, Insta), un 
magnet, une affiche, 3 spots radios, 
des insertions presses écrite, des 
affichages urbains, des affichages à 
l’arrière des bus, un spot vidéo pour 
une diffusion TV, cinéma et encart web en inboard, un encard web billboard. 



  

   
 

 
 

FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-4 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE 

- Un second temps d’impression et de diffusion (étape 2) des kits de communication pour une 
communication « massive » sur une durée de 4 semaines. 

 
Concernant identité visuelle institutionnelle du PAPI des bassins versants des Grands-Fonds, il convient de 
garder un certain nombre d’éléments qui sont désormais bien identifiés par le public (typographies, chartes 
de couleurs et chartes graphiques, personnages de Manman dlo et Mathis,….). Il est néanmoins nécessaire 
d’abandonner l’appellation « Grands Fonds » et le logo « Grands-Fonds » (pas suffisamment inclusif envers la 
Commune de Baie-Mahault) pour mieux coller à la réalité du nouveau programme. La présente action 
comprend l’actualisation de l’identité visuelle institutionnelle du PAPI.  
 
Considérant les évolutions du PAPI « des bassins versants des Grands-Fonds », le kit n°1 (de communication 
institutionnelle de présentation du PAPI des bassins versants des Grands-Fonds) ne va pas pouvoir 
perdurer, en l’état, à l’avenir. La présente action comprend son actualisation afin de l’adapter, d’une part, au 
périmètre du territoire de Cap Excellence (davantage inclusif envers la Commune de Baie-Mahault), et, d’autre 
part, à l’approche multi-aléas inondations. Ce kit devra valoriser et promouvoir le portage institutionnel du 
PAPI. Cette actualisation comprend la traduction en d’autres langues afin de toucher le public touristique ainsi 
que les communautés isolées sur le plan linguistique (des personnes ne parlant ni le français, ni le créole 
guadeloupéen), et particulièrement vulnérables. 
 
Concernant le kit n°2 (de communication sur les bons gestes en cas d’inondations), considérant que son 
intérêt, tout comme les canaux mobilisés (TV, Radios presse,…), dépasse l’échelle du PAPI, un relais va être 
pris par les services de l’Etat. La présente action ne vise donc pas à communiquer massivement sur les bons 
comportements à adopter en cas d’inondations. Pour autant, les partenaires du PAPI seront aux cotés des 
services de l’Etat pour relayer et amplifier les communications sur les bons comportements à adopter.  
 
Ensuite la présente action, a pour objet de centraliser et coordonner la communication qui sera dédiée à la 
mise en œuvre des actions du PAPI. En particulier cette action accompagnera :   

- L’action 1-1 : Poursuivre le recensement des PHE et les matérialiser par la pose de repère 
d’inondation et de submersion 

- L’action 3-4 ; Signaler et sécuriser les infrastructures routières impactées par les inondations 
(conception et réalisation de panneaux d’information à positionner à côté des 1ers repères d’auto-
évaluation par exemple)  

- L’action 4-3 : Renforcer les échanges entre l’autorité en charge de la compétence GEMAPI et les 
aménageurs du territoire 

- L’action 4-4 : Renforcer la sensibilisation, le contrôle et la lutte contre les remblais et obstructions 
en zone inondable  

- L’action 6-1 et 6-2 : Travaux d’entretien, d’aménagement et de re-végétalisation des cours d’eau, 
ravines et canaux du territoire communautaire  

- L’action 6-5 : Démarche exploratoire sur la restauration et l’aménagement de zone d’expansion 
de crue 

- L’action 7-2 : Démarche exploratoire d'équipement de dispositifs de protection amovible 
rapprochée 

 
En outre, la présente action a pour objet de renforcer la culture du risque en investissant sur la 
compréhension des mécanismes et des phénomènes particulièrement contextualisés au territoire de Cap 
Excellence.  
Sur la base des résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du PAPI des bassins versants des Grands-Fonds, 
auprès de 200 résidents inondables, les actions pré-senties sont les suivantes :   

1. Un quiz (ou un jeu) en ligne permettant au plus grand nombre d’évaluer leur connaissance (pour 
lutter les « faux » sentiments de connaissance). Ce quiz (ou jeu) pourra être évolutif et comporter 
différents niveaux de difficultés. 

2. Des outils de visualisation du risque inondation, employant les nouvelles technologies telles 
qu’une maquette 3D du territoire, ou une vidéo 3D. Ces outils permettraient au grand public de se 



  

   
 

 
 

FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-4 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE 

rendre compte des caractéristiques qui font le danger des inondations (leur cinétique, les vitesses 
d’écoulement, les hauteurs d’eau, etc.). 

 
De plus, la présente action vise à être présent sur les manifestations de proximité y compris celles qui ne 
traitent pas spécifiquement des risques et à coordonner, à l’échelle du PAPI, les manifestations traitant 
spécifiquement des risques d’inondations particulièrement le 13 octobre lors de la journée de la résilience 

 
Enfin, il parait important de pouvoir évaluer l’impact de la présente action. Aussi il est prévu un bilan au début, 
à mi-parcours et à la fin de ce PAPI, basé sur une brève enquête visant à aborder de manière aléatoire la 
population pour évaluer la prise de connaissance des différents outils.  
 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote Partenaires 
institutionnels 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Actualisation de l’identité visuelle du PAPI   
 
50 000,00 € Actualisation du kit n°1 de communication institutionnelle de présentation du PAPI 

Conception de supports pour animer un stand lors de manifestations de proximité 

Promouvoir la mise en œuvre des actions du PAPI et particulièrement les actions :  
1-1, 3-4, 4-3, 4-4, 6-1, 6-2, 6-5, 7-2. 
 

80 000,00 

Renforcement la culture du risque en investissant sur la compréhension des 
mécanismes et des phénomènes : Conception d’un Quiz (ou jeu) en ligne et 
d’animations (ou maquettes) 3D (exemple : 5 spots de 45 sev) 

80 000,00 € 

Bilan au début, à mi-parcours et à la fin de ce PAPI (enquête) 40 000,00 €  

Frais de d’édition, d’impression, de diffusions, d’achats d’espace médias 150 000,00 € 

TOTAL 400 000,00 € 

 
 



  

   
 

 
 

FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-4 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

66 666,67€ 66 666,67€ 66 666,67€ 66 666,67€ 66 666,67€ 66 666,67€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

320 000,00 € 80%   80 000,00 € 20% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre d’action ayant fait l’objet d’une communication 

Nombre de manifestation avec une présence PAPI  

Nombre de connexion (vu) du quizz et des animations 3D 

Progression des bilans  

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-5 

Action 

1-5 
 

Formation des acteurs de la prévention et de la gestion du 
risque inondation 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Renforcer les champs de compétences appelés dans la mise en œuvre de la politique globale de 
gestion du risque inondation  

 Mobiliser et partager des connaissances spécifiques  
 Créer un réseau d’échanges  

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 
OS 1. S’assurer de la mise en cohérence du 
PAPI avec les autres programmes 
opérationnels du territoire et les autres acteurs 
de la politique de prévention des risques 
inondations 

 
D.1.3 • Former les élus et les agents des 
collectivités territoriales 

 
Description de l’action  

 
A l’image du parcours de formation « Inondation Arc Méditerranéen » à destination des acteurs territoriaux, 
l’objet de cette fiche action est, en premier lieu, de mettre en synergie plusieurs organismes experts du 
domaine afin de concevoir, en complémentarité de leurs catalogues de formation respectifs, un parcours de 
formation « inondation » commun et adapté au contexte particulier du territoire communautaire de Cap 
Excellence. 
 
Plusieurs thématiques et plusieurs publics (collectivité territoriale : technicien & élus, services de l’Etat, autres 
gestionnaires) pourront être ciblés, citons par exemple :  
 

Thématiques  

Inondations et rôle des services techniques : avant, pendant et après l'évènement 

Police de l'urbanisme et répression des infractions 

Intégration du risque inondation dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement  

Inondations : La gestion de crise à l'échelle communale : Avant, pendant et après l’évènement 

Gestion du risque d’inondation, typologie des inondations, qui fait quoi et comment ? 

Inondations et réduction de la Vulnérabilité 

Post-crise : Les retours d’expérience et la collecte d’informations terrain post-inondation 

Post-crise : L’aide aux sinistrés et la gestion du relogement   

 
Une attention particulière sera portée à la sensibilisation et à la formation des élus sur les risques inondations. 
Au regard de la complexité de cette thématique et de la multitude des situations, des notions à appréhender 
et des responsabilités, un parcours spécifique sera proposé au public élu. Ce parcours devra permettre 
d’échanger, de partager, voire de visualiser concrètement les sujets évoqués.  
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-5 

Un lien sera fait avec l’action n°3-2 (Actualiser les Plans Communaux de Sauvegarde et élaborer des exercices) 
concernant, spécifiquement, les obligations et devoirs des élus communaux en période crise (y compris vis-
à-vis de leur relation à la presse et aux médias). 
 
Une fois le parcours de formation « inondation » concerté, adapté et validé, la présente fiche action vise à 
contribuer au financement des frais d’inscription des stagiaires issus du territoire communautaire.  
 
L’hypothèse est prise d’une contribution moyenne de l’ordre de 800 € / participant pour la formation d’une 
soixantaine de stagiaire.   
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote CNFPT, DEAL, AMG, 
CAUE 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Co-élaboration du parcours de formation « inondation » avec les organismes 
experts 

- 

Contribution au financement des frais d’inscription 48 000,00 € 

TOTAL 48 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

8 000,00€ 8 000,00€ 8 000,00€ 8 000,00€ 8 000,00€ 8 000,00€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

24 000,00 € 50%   24 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-5 

Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Elaboration du parcours de formation « inondation » 

Nombre de formation issu du parcours de formation « inondation » 

Nombre de stagiaire ayant suivi une formation issue du parcours de formation « inondation » 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-6 

Action 

1-6 
 

Poursuivre la mise à jour des Documents d’Informations 
Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) et les diffuser à 

la population 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Informer et sensibiliser la population du territoire 
 Communiquer sur les risques majeurs et les bons comportements à adopter 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.1 • Établir et mettre à jour l'ensemble des 
DICRIM 
D.4.3 • Informer la population 
D.4.4 • Développer des initiatives innovantes et 
adaptées au territoire guadeloupéen pour 
informer et sensibiliser 

 
Description de l’action  

 
Les trois communes de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence sont dotées d’un DICRIM 
Afin :  

- D’une part, d’actualiser ces documents ; 
- D’autre part, de les compléter avec des éléments de connaissance récents (relevés des Plus Hautes 

Eaux, bons comportements en cas d’inondation, dispositifs communaux mis en place, connaissance 
des risques (inondation par débordement, ruissellement, submersion marine, submersion chronique) ; 

 
Il est proposé une mise à jour de l’ensemble des DICRIM sur la période de réalisation du PAPI,  
 
En outre, l’article L125-2 du code de l’environnement, précise que les citoyens ont un droit à l’information sur 
les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de 
sauvegarde qui les concernent. […] Le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans […] sur 
les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de 
sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte , l’organisation des secours, les mesures 
prises par la commune pour gérer le risque […] 
 
Ainsi, la présente action vise à concevoir, pour chaque Commune membre, un Documents d’Information 
Communal sur les Risques Naturels Majeurs (DICRIM) spécialement dédié aux risques d’inondations. Une 
attention particulière sera portée, d’une part, au visuel pour le rendre attractif et, d’autre part, à l’articulation 
avec l’action 1-4 de Sensibilisation au risque d'inondation du grand public. 
 
Ces DICRIM « inondations » seront ensuite mis à jour, édités et distribués à chaque ménage du territoire tous 
les 2 ans. 
 
En complément de la mise à jour des DICRIM, l’EPCI appuiera les communes pour : 

- La rédaction et la diffusion d’un communiqué de presse, la diffusion des DICRIM via des différents 
réseaux et canaux ;  

- L’organisation de réunions publiques pour informer la population sur la parution du DICRIM et les 
actions mises en œuvre pour la gestion du risque inondation. 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-6 

Il sera proposé aux communes une mutualisation par groupement de commande pour confier la réalisation 
de la présente action à un prestataire spécialisé.  

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Villes 

Co-pilote DEAL, Cap 
Excellence 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X  X  X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Conception des DICRIM « inondations » (x1) 15 000,00 € 

Mise à jour des DICRIM tous les 2 ans (x2) 3 000,00 € 

Edition des DICRIM : 1 pour chaque ménage (46 000 ménages) tous les 2 ans (x3 
éditions) 

30 000,00 € 

Expédition des DICRIM : 1 pour chaque ménage (46 000 ménages) tous les 2 ans (x3 
éditions) 

25 000,00 € 
 

TOTAL 70 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

15 000,00€ 18 333,33€  18 333,33€  18 333,33€ 

 
 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

35 000,00 € 50%   35 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-6 

Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de DICRIM actualisé  

Nombre de DICRIM édité et diffusé 

Nombre de réunions publiques  

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI Du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-7 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

Action 

1-7 
 

Etude du ruissellement urbain de Pointe-à-Pitre et des 
Abymes 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Améliorer la connaissance  
 Réduire les ruissellements à la source : végétalisation des espaces, mobilisation des friches urbaines 

pour ralentir les écoulements (CHU, …), 
 Améliorer l’évacuation des ruissellements en surface : reprofilage de voirie, suppression des 

obstacles en amont des exutoires, … 
 Appuyer les actions de réduction de la vulnérabilité des bâtis 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.2.2 • Améliorer la connaissance des 
inondations 
D.2.3 • Intégrer le changement climatique dans 
les études et anticiper ses conséquences sur 
les inondations 
D.2.5 • Préciser et apprécier les coûts des 
dommages à travers des analyses multicritères 
adaptées au contexte guadeloupéen 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
Le Schéma de Prévention des Risques d’Inondations (SPRI) mené, entre 2017 et 2019, dans le cadre du PAPI 
des bassins versants des Grands-Fonds a contribué à l’amélioration de la connaissance du fonctionnement 
hydraulique et de l’aléa inondation (se reporter Figure 1) :  

- Des bassins versants URBAINS des abymes et de Pointe-à-Pitre avec près de 33 km de réseau et 
4,1 km2 qui ont fait l’objet d’une modélisation hydraulique couplée 1D/2D ; 

- Des bassins versants PERI-URBAINS des Abymes et de Pointe-à-Pitre avec près de 120 km et 
59 km2 de modélisation hydraulique 2D ; 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI Du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-7 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

 

 
 
Figure 1 – Emprise de modélisations (en haut : des bassins versants urbains des Abymes et de Pointe-à-Pitre / en bas : des bassins 

versants péri-urbains des Abymes et de Pointe-à-Pitre) 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI Du territoire de Cap Excellence Fiche action n°1-7 

AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

En ce qui concerne les bassins versants URBAINS des abymes et de Pointe-à-Pitre (emprise sur la carte de 
gauche de la Figure 1), la modélisation hydraulique couplée 1D/2D a été déployée avec beaucoup de 
difficultés du fait, notamment, d’incohérences entre les données topographiques disponibles (réseau pluvial 
issu du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales et le terrain naturel surfacique issu du traitement de 
la LITTO3D). Ainsi un seul scénario, des périodes de retour 10 ans et 100 ans, a pu être modélisé sans réussir 
pour autant à simuler la décrue. De ce fait, aucune analyse de sensibilité n’a pu être menée notamment vis-à-
vis de l’élévation du niveau marin et aucun scénario d’aménagement n’a pu être intégré aux modèles déjà 
instables.  
 
En outre ces modélisations ont, quand même, permis d’identifier et de faire connaitre la problématique et 
l’ampleur du ruissellement urbain de la région pointoise (se reporter Figure 2). La présente action vise donc à 
capitaliser des difficultés rencontrées dans le cadre du SPRI et à s’investir plus finement dans l’amélioration 
de la connaissance de ce type d’inondation dit « de ruissellement urbain ».  
 

 
Figure 2 - Amélioration de la connaissance des inondations par ruissellement urbain 

En préalable il convient de rappeler que les inondations urbaines sont susceptibles de mobiliser différents 
systèmes :  

- Le système dit « mineur » qui correspond couramment au réseau d'assainissement des eaux pluviales. 
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- Le système dit « majeur» qui correspond généralement aux espaces publics réceptacles de 
l’excédent d'eau que le réseau mineur de peut accepter. L'impact concerne alors certaines fonctions 
urbaines qui fonctionnent en mode dégradé le temps de l'inondation mais les impacts matériels sont 
limités. 

 
 

- Le système dit « exceptionnel » qui correspond à l'enveloppe inondable pour un événement 
exceptionnel lorsque le système majeur est à son tour saturé. Les impacts sont alors organisationnels 
et les enjeux sont de préserver la vie humaine. 

 

 
 
L'agglomération pointoise dispose d'ores et déjà d'une très forte vulnérabilité sans solutions d’ingénieries 
hydrauliques collectives du système mineur véritablement efficace. Il est par ailleurs certain que la 
vulnérabilité de ce territoire sera notablement accrue par les incidences du changement climatique et 
particulièrement par l’élévation du marin. Il apparaît donc nécessaire d'engager, dès à présent, des réflexions 
pour aménager le système majeur et exceptionnel, d'une part, et d'organiser les fonctions urbaines de la Ville, 
d’autre part, de manière à ce que Pointe-à-Pitre devienne une cité « résiliente » aux inondations.  
Le contrôle de l'influence du niveau de la mer sur l'évacuation de ces eaux revêt un enjeu particulièrement 
essentiel. 
 
L'objectif de cette action est :  

- D'améliorer la connaissance de l'aléa ruissellement urbain et particulièrement les interactions les 
différents systèmes mineurs, majeurs et exceptionnels ; 

- De disposer de la cartographie graduée de l'aléa ruissellement urbain dans le but d'abonder 
notamment la prise en compte dans les documents d'urbanisme (SCOT, PLU,…) et dans 
l’aménagement du territoire et la prise en compte dans la gestion de crise (PCS, ORSEC). 

- D'engager des réflexions spécifiques de réduction et de non-aggravation du phénomène de 
ruissellement, de maîtrise des écoulements excédentaires, de limitation de l'exposition d'enjeux 
vulnérables en zone inondable, adaptation de l'existant, d'adaptation organisationnelle. 

- Etudier la faisabilité du développement d’un outil de prévision et/ou d’alerte des inondations du 
système dit « majeur » et « exceptionnel ». Il sera par exemple étudié, la possibilité d’utiliser ou de 
développer le réseau de caméras de vidéosurveillance pour organiser l’alerte selon différents seuils 
de monter du niveau d’eau.   
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Cette étude suit les phases suivantes : 
1. Recensement et analyse des données disponibles 

Compte tenu de l’analyse menée dans le SPRI et du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP), 
cette première étape va être axée principalement sur la collecte de plans récents (topographie levée par un 
géomètre, plans des réseaux), d’investigations de terrain pour contrôler les points du réseau pluvial présentant 
une cote plus haute que le terrain naturel issu de la LITTO3D (environ 1 000 points), des mesures alimenter le 
calage des modèles hydrauliques (se reporter action n°1-9 Instrumentation et amélioration de la connaissance 
de la submersion chronique). 
Cette étape intègre l’élaboration d’un cahier des charges permettant au maitre d’ouvrage de consulter un 
géomètre expert. Les levés topographiques nécessaires seront de deux types : des cotes ponctuelles du 
réseau pluvial (environ 1 000 points), des levés LIDAR des zones inondées (via un drone par éxemple).  
 

2. Cartographie de l’aléa ruissellement urbain en état actuel 
Il est mis en œuvre un modèle hydraulique couplant la prise en compte du réseau pluvial enterré et un modèle 
surfacique d’écoulement. Pour cela, il est utilisé les données topographiques issues des levés réalisés 
spécifiquement pour les besoins de l’étude et le repérage du réseau pluvial issu du SDGEP. 
Ce modèle couvre les zones inondées identifiées dans le SPRI et présentées sur la Figure 4. 
 

3. Schéma d’aménagement hydraulique 
Sur la base du diagnostic établi par modélisation, des travaux sont proposés et chiffrés notamment : 

o Réduction des ruissellements à la source : végétalisation des espaces, mobilisation des friches 
urbaines pour ralentir les écoulements (parking de l’ancien CHU, …), 

o Amélioration de l’évacuation des ruissellements en surface : reprofilage de voirie, suppression des 
obstacles en amont des exutoires, effacement des zones de cuvette, système de vannage et de 
pompage … 

o Actions de réduction de la vulnérabilité des bâtis 
Une attention, particulière, sera portée sur le devenir du patrimoine affecté à la compétence GEMAPI (se 
reporter Figure 3). En particulier sera étudié, en lien avec les projections d’élévation du niveau marin, 
l’opportunité de ré-ouvir, réhabiliter, renaturer, certains tronçons des canaux historiques structurants de la 
gestion des ruissellements de la région pointoise ou au contraire l’opportunité de conforter leur étanchéité et 
l’équipement d’un système de vannage et de relevage. 
 
Afin d’alimenter les réflexions sur l’adaptation du cahier des charges PAPI aux spécificités des outre-mer, la 
présente action prévoit l’analyse une analyse de sensibilité au regard d’un niveau de service minimal pour une 
période de retour 10 ans ou 30 ans.  
 

 
Figure 3 - patrimoine GEMAPI 
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Figure 4 - Emprise des secteurs étudiés (en haut Bassins versants urbains des Abymes et des Pointe-à-Pitre / en bas : Bassin versant 

urbain de la zone nord-ouest du Raizet) 

4. Faisabilité du développement d’un outil de prévision et/ou d’alerte des inondations du 
système dit « majeur » et « exceptionnel » 

Sur la base du diagnostic établi par modélisation, il s’agira d’étudier la faisabilité du développement d’un outil 
de surveillance et d’alerte des inondations du système dit « majeur » et « exceptionnel ». Il sera par exemple 
étudier, la possibilité d’utiliser ou de développer le réseau de caméras de vidéosurveillance pour organiser 
l’alerte selon différents seuils de monter du niveau d’eau.   
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Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassins versants urbains des Abymes et des Pointe-
à-Pitre  

Bassin versant urbain de la zone nord-ouest du 
Raizet  

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote 

SMGEAG, BRGM, 
GPMG, SAGPC, Villes, 
UA, Météo France, 
Routes de 
Guadeloupe 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

  X X   

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Levés topographiques 80 000,00 € 

Étude hydraulique dont investigations de terrain et préconisations 120 000,00 € 

TOTAL 200 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

  80 000,00€ 120 000,00€  , 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

100 000,00 € 50%   100 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Cartographie de l'aléa « ruissellement urbain »  
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Élaboration d’un schéma d’aménagement hydraulique dédié au « ruissellement urbain » 
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Action 

1-8 
 

Etude de la faisabilité de la protection du littoral urbain des 
Abymes, de Pointe à Pitre et de Jarry aux phénomènes de 

submersion marine 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Améliorer la connaissance  
 Se protéger contre les surcotes marines et les submersions chroniques 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.2.2 • Améliorer la connaissance des 
inondations 
D.2.3 • Intégrer le changement climatique dans 
les études et anticiper ses conséquences sur 
les inondations 
D.2.5 • Préciser et apprécier les coûts des 
dommages à travers des analyses multicritères 
adaptées au contexte guadeloupéen 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
Le territoire de Cap Excellence est vulnérable aux inondations par submersion marine. Pour une période de 
retour 100 ans ce sont près de 12 400 habitants et 11 000 emplois qui sont exposés aux inondations 
particulièrement sur les secteurs de Pointe-à-Pitre, Jarry et du Raizet. 
 
La présente action vise à étudier la faisabilité de la protection du littoral urbain des Abymes, de Pointe à Pitre 
et de Jarry au regard des phénomènes de submersion marine. Les phénomènes étudiés porteront sur la 
surélévation temporaire du niveau de la mer (les surcotes) ainsi que sur la surélévation permanente du niveau 
de la mer (les submersions chroniques). 
 
Pour ce qui est de la surélévation temporaire du niveau de la mer (les surcotes), cette étude s’inscrira dans 
la continuité des résultats issus des projets :  

- INTERREG Caraïbes "CARIB-COAST" (étude de l’évènement historique et probabiliste de la submersion 
marine (niveaux d’eau et vagues) pour les périodes de retour 10 ans, 50 ans et 100 ans à une résolution 
20 m) ; 

- Cartographie de l’aléa submersion marine dans le cadre de la révision des PPRN (cartographie de la 
dynamique de submersion : vitesse, hauteur et cinétique) en climat actuel et futur (horizon 2100). 

Elle n’aura pas pour objet de rejouer les modélisations hydrodynamique 2D/3D et de submersion marine 
réalisée, en état actuel, à différentes échelles dans ce cadre.  
 
L’objectif de cette étude sera au contraire d’affiner la connaissance à une échelle très localisée dans le but, 
d’une part, de dimensionner des potentiels ouvrages de protection, et, d’autre part, de réaliser les analyses 
Multincrières (ACB-AMC) nécessaires à l’obtention de Fonds FPRNM dans la carde d’une labellisation PAPI.  
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Ainsi les résultats des projets précités (CARIB-COAST et révision des PPRN) seront exploités comme des 
« données d’entrées » visant à alimenter les limites d’un modèle hydrodynamique de submersion très localisé 
(données de forçage).  
 
Pour ce qui est de la surélévation permanente du niveau de la mer (les submersions chroniques), cette 
étude s’inscrira dans la continuité des résultats de :  

- L’étude des échelles de temps d'émergence des inondations chroniques dans le grand pôle 
économique de la Guadeloupe (BRGM, Février 2021)  

- L’action n°1-9 relative à l’instrumentation et amélioration de la connaissance de la submersion 
chronique 

Elle n’aura pas pour objet de rejouter les projections effectuées dans ce cadre. Il s’agira également d’exploitée 
ces résultats comme données d’entrée visant à alimenter les limites du modèle hydrodynamique de 
submersion très localisé. 
L’objectif de cette étude, vis-à-vis des submersions chroniques, sera d’une part, de dimensionner des 
potentiels ouvrages de protection, et, d’autre part, de réaliser les analyses Multincrières (ACB-AMC) 
nécessaires à l’obtention de Fonds FPRNM dans la carde d’une labellisation PAPI. 
 
Ainsi, l'objectif de cette action est :  

- Le développement d’une modélisations hydrodynamique 2D/3D et de submersion marine temporaire 
et permanente très localisé. Des visites de terrains et des relevés topographiques viendront, utilement, 
alimenter la construction de la géométrie du modèle afin de représenter le plus finement possible la 
dynamique de submersion pour différentes probabilités d’apparition et pour différentes hypothèses 
d’évolution du climat dans le futur ;  

- L’étude et la pré-conception des solutions techniques de protection à la cote et/ou rapprochée et le 
dimensionnement des ouvrages associés (se reporter Figure 1 ) 

- L’intégration de ces ouvrages au modèle et l’analyse multicritère associée (AMC-ACB)  
- La description des travaux à réaliser, les grands principes méthodologiques et les contraintes 

éventuellement liées ;  
- Le chiffrage et le planning prévisionnel des travaux  
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Figure 1 – Schéma de solution de protection à la cote et/ou rapprochée 

Le linéaire à étudier représenterait environ 25 km :  
 

 
Figure 2 - linéaire objet de l'étude 
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Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Littoral urbain des Abymes, de Pointe à Pitre et de 
Jarry  

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote 

SMGEAG, BRGM, 
GPMG, SAGPC, Villes, 
UA, Météo France, 
Routes de 
Guadeloupe 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

  X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Levés topographiques 100 000,00 € 

Modélisation hydrodynamique et étude des solutions de protection 170 000,00 € 

TOTAL 270 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

  67 500,00€ 67 500,00€ 67 500,00€ 67 500,00€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

125 000,00 € 46%   125 000,00 € 46% 

EPCI Communes Région 

      

Grand Port Maritime de 
Guadeloupe 

Office de l’eau  BRGM 

20 000,00 € 7%     
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Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Linéaire de littoral étudié  

Nombre de solutions de protection étudiées 

Nombre d’enjeux potentiellement protégés  
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Action 

1-9 
 

Instrumentation et amélioration de la connaissance de la 
submersion chronique 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Améliorer la connaissance du phénomène de submersion chronique  
 Contribuer au développement d’une politique de prévention à ce type de phénomène 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.2.2 • Améliorer la connaissance des 
inondations 
D.2.3 • Intégrer le changement climatique dans 
les études et anticiper ses conséquences sur 
les inondations 
D.2.5 • Préciser et apprécier les coûts des 
dommages à travers des analyses multicritères 
adaptées au contexte guadeloupéen 

 
Description de l’action  

 
Depuis 30 ans, les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ont 
montré que le niveau moyen de la mer augmente en raison du réchauffement climatique anthropique et que 
le niveau de la mer continuera d'augmenter à l'avenir.  
L’élévation du niveau de la mer, à plusieurs conséquences :  

- Générer des inondations dites « chroniques » c’est à dire des inondations se produisant à marée haute 
dans des conditions météorologiques calmes ;  

- Aggraver les évènements extrêmes de submersion marine et les effets des surcotes temporaires ; 
- Aggraver les inondations dues aux précipitations intenses particulièrement dans les zones basses dont 

les exutoires se retrouvent noyés ; 
Ces 3 conséquences sont cumulatives pour le territoire de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence 
qui présente une vulnérabilité et une sensibilité particulièrement importante à l’élévation du niveau de la mer. 
Les submersions chroniques sont d’ores et déjà observées dans les zones basses du territoire, comme au-
cours du mois d’aout 2022, notamment, dans le secteur de la Ville de Pointe-à—Pitre (se reporter Figure 1). 
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Figure 1 - Submersion chronique de Pointe-à-Pitre le 02 aout 2022 

Dans le cadre d’une convention de Recherche et Développement entre le BRGM et la Communauté 
d’Agglomération Cap Excellence, la présente action vise à déployer une instrumentation adaptée à l’étude du 
phénomène de submersion chronique et de sa propagation dans les réseaux d’évacuation des eaux pluviales 
et dans la nappe souterraine. 
 
Cette action est déclinée en deux phases :  

  Phase 1 : Mise en œuvre des instruments de mesure 
Les instruments de mesure déployés seraient les suivants :  

- Dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales : deux sondes capables de mesurer les 
paramètres suivants : pression et salinité. Ces sondes seraient positionnées en deux points 
différents du territoire. Au regard des enjeux et du retour d’expérience des inondations du mois 
d’aout 2022, il apparaitrait pertinent de déployer ces sondes en priorité sur le territoire de Pointe-
à-Pitre* comme, par exemple, sur les secteurs de Lauricisque, et de la Rue Vatable.  

- Dans un piézomètre : Une sonde capable de mesurer les paramètres suivants : pression et salinité. 
De la même manière il apparaitrait pertinent d’équiper en priorité un piézomètre du territoire de 
Pointe-à-Pitre*. 

* Les relevés pourront, ensuite, être extrapolés a d’autre secteur du territoire communautaire (Jarry, Raizet). 
 
Ces équipements seraient déployés durant 2 années. Pour l’heure, cette instrumentation serait déployée dans 
un objectif d’amélioration de la connaissance. Elle ne serait pas déployée dans un objectif d’alerte ou de 
surveillance. Ainsi, il ne sera pas prévu de moyen de télétransmission en temps réel. Les données enregistrées 
seront uniquement relevées manuellement en temps différé. 
Le choix des sites et des équipements ainsi que les modalités de mise en œuvre et d’exploitation seront 
étudiés et définis en début de prestation.  
 

 Phase 2 : Exploitation des données acquises dans un objectif d’amélioration de la 
connaissance des phénomènes de submersion chronique 

Les données acquises en phase 1 et des données historiques d’observation du marégraphe de Pointe-à-Pitre 
et des données de prédiction du SHOM (e.g. contributions saisonnières hors perturbation atmosphériques 
locales) permettront d’affiner l’état des connaissances en termes de dynamique et identification des 
mécanismes à l’origine des submersions chroniques (à l’image de l’étude des échelles de temps d'émergence 
des inondations chroniques dans le grand pôle économique de la Guadeloupe (BRGM, Février 2021)).  
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Il s’agira, en particulier, d’abonder la connaissance du caractère saisonnier de ce phénomène et d’actualiser 
les projections futures à échéance 2050 et 2100. Il s’agira également d’appréhender plus finement la projection 
locale de ces inondations, notamment, sur :  

- Leur emprise spatiale ;  
- La durée de submersion (selon la saisonnalité) ; 
- Les volumes d’eau mobilisés. 

 
En effet seront estimées et analysées les contributions relatives à l’élévation du niveau moyen de la mer 
induite par le changement climatique suivant plusieurs scénarios (IPCC) de trajectoires représentatives de 
concentration de gaz à effet de serre. En outre, seront calculés les probabilités de dépassement selon les 
scénarios étudiés.  
 
En complément, il s’agira, de caractériser l’exposition aux submersions chroniques à travers :  

- La collecte des informations existantes sur l’exposition actuelle ; 
- La définition de seuils critique par zones basse ; 
- L’analyse de la fréquence d’exposition selon les scénarios étudiés et la caractérisation de 

l’intensité 
 
En outre, la présente action prévoit le développement d’un outil de visualisation des projections par :  

- La création d’une base de données à partir des projections locales ; 
- Le développement d’un outil graphique/cartographique. 

 
Enfin, des préconisations pourront être émises, notamment, en matière de :  

- Pérennisation des équipements de mesures avec, en complément, d’autres sites et/ou le 
développement d’une télésurveillance en temps réel dans un objectif de surveillance et d’alerte ;  

- Solutions de protection collective et/ou individuelle, de limitation de la pénétration de l’eau dans 
le réseau et amélioration de la capacité de ressuyage le cas échéant ; 

- De réduction de la vulnérabilité, d’information de la population et d’anticipation ; 
- Relocalisation et d’adaptation à long terme 

 
Les données mesurées ainsi que les conclusions de la phase 2 constitueront des données d’entrées 
essentielles aux actions :  

- Action n°1-7 : Etude du ruissellement urbain de Pointe-à-Pitre et des Abymes 
- Action n°1-18 : Etude de la faisabilité de la protection du littoral urbain des Abymes, de Pointe à 

Pitre et de Jarry aux phénomènes de submersion marine 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Zones altimétriques basses du territoire de Pointe-
à-Pitre 

 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote SMGEAG 

Exécution BRGM 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X     
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Modalité de financement  
 

Coût prévisionnel 

Mise en œuvre des instruments de mesure et exploitation des données acquises 260 000,00 € 

  

TOTAL 260 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

104 000,00€ 156 000,00€     

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

130 000,00 € 50%   78 000,00€ 30% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

    52 000,00€ 20% 

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de station de mesure posé 

Durée des relevés à chaque station  

Actualisation des projections locale de submersions chroniques et Caractérisation de l’exposition 

Développement d’un outil de visualisation des projections 
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Action 

1-10 
 

Elaboration et/ou actualisation des modèles hydrauliques et 
intégration de nouveaux scénarii d’aménagement 

 
Priorité 

3 

 
Objectifs de l'action  

 Approfondir la connaissance des mécanismes et des dysfonctionnements à l’origine des inondations 
 Etudier des solutions complémentaires  
 Intégrer les projets d’aménagement à venir  

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.2.2 • Améliorer la connaissance des 
inondations 
D.2.3 • Intégrer le changement climatique dans 
les études et anticiper ses conséquences sur 
les inondations 
D.2.5 • Préciser et apprécier les coûts des 
dommages à travers des analyses multicritères 
adaptées au contexte guadeloupéen 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
Le Schéma de Prévention des Risques d’Inondations (SPRI) mené, entre 2017 et 2019, dans le cadre du PAPI 
des bassins versants des Grands-Fonds a contribué à l’amélioration de la connaissance du fonctionnement 
hydraulique et de l’aléa inondation (se reporter Figure 1) :  

- Des bassins versants URBAINS des abymes et de Pointe-à-Pitre avec près de 33 km de réseau et 
4,1 km2 qui ont fait l’objet d’une modélisation hydraulique couplée 1D/2D ; 

- Des bassins versants PERI-URBAINS des Abymes et de Pointe-à-Pitre avec près de 120 km et 59 
km2 de modélisation hydraulique 2D ; 

Dans le cadre de la cartographie détaillée du TRI Centre environ 20 km de réseau hydrographique des bassins 
versants PERI-URBAINS de Baie-Mahault a fait l’objet d’une modélisation simplifiée 1D (se reporter Figure 2). 
 
Pour les bassins versants PERI-URBAINS (des Abymes, de Pointe-à-Pitre et de Baie-Mahault), à cette échelle 
d’étude :  

- Seuls les ouvrages dits « en remblais » ont été intégrés au modèle, et pour la plupart, directement 
par le maillage au gabarit à travers l’application de lignes de forçage (sans tablier) et d’une 
rugosité dédiée ;  

- Saules des crues exceptionnelles (supérieure à la décennale) ont été modélisées. Ainsi, les 
volumes en jeu sont très importants. 

Ces deux facteurs font que ces modèles ne traduisent pas de potentielles atteintes et/ou solutions à un niveau 
« local » et pour des crues « courantes » (de la crue annuelle à la crue décennale) de type : Suppression de 
points noirs hydrauliques / Restauration de zones d’expansion de crue ou des zones humides / solution 
d’hydraulique douces favorisant l’infiltration. 
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Figure 1 – Emprise de modélisations (à gauche : des bassins versants urbains des Abymes et de Pointe-à-Pitre / à droite : des bassins 

versants péri-urbains des Abymes et de Pointe-à-Pitre) 
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Figure 2 -– Emprise de modélisations des bassins versants peri-urbains de Baie-Mahault 

En ce qui concerne les bassins versants PERI-URBAINS des Abymes et de Pointe-à-Pitre, 15 scénarii 
d’aménagement ont été intégrés aux modèles donnant lieu au choix de retenir, sur le bassin versant du Canal 
du Raizet, un scénario d’aménagement (se reporter 6-3,6-4, et 7-1).  
En ce qui concerne les bassins versants PERI-URBAINS de Baie-Mahault, aucun scénario d’aménagement n’a 
été étudié.  La Figure 3 présente les bassins versants ayant déjà fait l’objet d’étude de solution de manière 
globale.  
 

 
Figure 3 – Bassins versants ayant fait l’objet d’étude de solution de manière globale 
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AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE  

Depuis lors, le territoire a connu des inondations exceptionnelles qui ont été abondement documentées 
(relevés de PHEC, capitalisation de témoignes, photos et vidéos, mesures aux stations pluviométriques et 
nouvelles données RADAR), c’est par exemple le cas des évènements pluvieux du 10 novembre 2020, du 07 
février 2022 en région pointoise, du 30 avril 2022 sur le centre de la grande Terre, du 21 aout 2022 sur les zones 
urbaines des Abymes, du 16 septembre lors du passage de la tempête tropicale Fiona sur le territoire de Baie-
Mahault. .  
En outre, le territoire de Cap Excellence poursuit sa dynamique d’aménagement de son territoire avec des 
attentes fortes en termes, notamment, de réduction de l’aléa inondation.  
 
Ainsi il est souhaité, dans le cadre de ce dossier PAPI, développer et/ou mettre à jour les modèles 
hydrauliques existants en rejouant un ou plusieurs évènements récemment documentés :  

1. En ce qui concerne les bassins versants URBAINS des abymes et de Pointe-à-Pitre : ce nouvel 
apport de connaissance fait l’objet d’une fiche action à part entière spécifiquement dédié au 
ruissellement urbain (se reporter Action n°1-7 : Etude du ruissellement urbain de Pointe-à-Pitre et 
des Abymes) 

2. En ce qui concerne les bassins versants PERI-URBAINS des abymes et de Pointe-à-Pitre : ce 
nouvel apport de connaissance fait l’objet de la présente fiche action.  

3. En ce qui concerne les bassins versants PERI-URBAINS de Baie-Mahault : ce nouvel apport de 
connaissance fait l’objet de la présente fiche action.  
 

Elle a également pour objet :   
- L’élaboration et/ou l’actualisation du diagnostic du territoire au regard des récents 

évènements inondations qui seront rejoués et caractérisés. La méthodologie déployée sera la 
même que le SPRI du PAPI des Grands-Fonds, à savoir : recueille et analyse de données 
complémentaires, étude des récents évènements, reconnaissances de terrain complémentaires, 
relevés topographiques complémentaires, actualisation des modèles hydrauliques et de la 
caractérisation des aléas, actualisation du diagnostic de vulnérabilité  
ZOOM SUR LES RESEAUX :  
Pour l’ensemble du territoire, il conviendra de développer, en particulier, la connaissance de la 
vulnérabilité des réseaux et en priorité les routes (particulièrement sur le territoire de Baie-
Mahault), les réseaux secs (électricité, télécommunication) ainsi que les réseaux de transport des 
matières premières (produits pétroliers et dérivés du pétrole,…). 
En effet, concernant les réseaux humides (AEP, EU et GEPU), les Schémas 
Directeurs d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP), d'Assainissement des Eaux Usées (SDAEU) et 
de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de 
l'Assainissement (SMGEAG), en cours, prévoient de mener cette prospective en matière de 
vulnérabilité des réseaux et des équipements aux risques naturels (y compris inondations) et aux 
effets attendus du changement climatique. 
Sur cette base et en concertation avec les gestionnaires, des actions visant la réduction de la 
vulnérabilité des réseaux pourront être planifiées. 
En outre, un lien sera fait avec les actions de l’axe 3 du PAPI afin d’aborder la résilience des réseaux 
(en pré-crise, crise et post-crise) et d’optimiser le retour à la normale lors de perturbations. 

- L’étude de solutions complémentaires visant à réduire l’aléa inondation. La méthodologie 
déployée sera la même que le SPRI du PAPI des Grands-Fonds, à savoir : Etude pré-
opérationnelle, analyse mutli-critère (ACB – AMC) et analyse environnementale ; 

- L’étude de solutions complémentaires visant à supprimer des points noirs hydrauliques  
NB : En lien notamment avec le développement de la connaissance de la vulnérabilité des routes et des 
ouvrages de franchissement ; 

- L’étude de solutions complémentaires visant à limiter les ruissellements par des méthodes 
douces ; 

- L’étude de solutions complémentaires visant à restaurer des zones d’expansion de crue , des 
annexes hydrauliques ou des zones humides ;  
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- L’intégration d’éventuel projet d’aménagement nécessitant une analyse, à l’échelle du bassin 
versant de l’impact, pour appuyer l’instruction des dossiers d’autorisation d’urbanisme (se reporter 
Action n°4-2 Renforcer les échanges entre l’autorité en charge de la compétence GEMAPI et les 
services en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire) 

 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassins versants Péri-Urbains des Abymes, de 
Pointe-à-Pitre et de Baie-Mahault 

 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote 

SMGEAG, BRGM, 
GPMG, SAGPC, Villes, 
UA, Météo France, 
Routes de 
Guadeloupe 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Levés topographiques 100 000,00 € 

Connaissance de la vulnérabilité des réseaux (relevés et/ou numérisation sous SIG) 100 000,00 € 

Elaboration et/ou actualisation des modèles hydrauliques et intégration de 
solutions complémentaires 

210 000,00 € 

TOTAL 410 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

68 333,33€ 68 333,33€ 68 333,33€ 68 333,33€ 68 333,33€ 68 333,33€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

200 000,00 € 49%   200 000,00 € 49% 

EPCI Communes Région 

      

Grand Port Maritime de 
Guadeloupe 

Office de l’eau  BRGM 

10 000,00 € 2%     
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Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Cartographie et caractérisation des évènements majeurs récents   

Nombre de scénarii d’aménagement complémentaire étudié 

Nombre d’enjeux protégés 
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Action 

1-11 
 Sensibilisation aux bons réflexes lors de pluies intenses  

Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Comprendre et intégrer les mécanismes du risque de crues soudaines et d’inondations 
 Expliquer la nuance « Cyclone » / « Pluie / Orage » et la pertinence d’une approche multirisque 
 Développer la culture du risque 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.3 • Informer la population 
D.4.4 • Développer des initiatives innovantes et 
adaptées au territoire guadeloupéen pour 
informer et sensibiliser 

 
Description de l’action  

 
La Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Guadeloupe est en charge de la 
déclinaison des orientations stratégiques du réseau Vigicrues sur son territoire. Dans ce cadre, elle a établi un 
plan d’actions quadriennal (PAQ) sur la période 2021 – 2024. 
 
Ce PAQ contient notamment deux actions qui ont pour objectif de participer à la culture du risque, en 
communiquant, sensibilisant différents publics sur le risque de crues soudaines et d’inondations : 

 Action 1.5 : Elaborer une stratégie de communication ; 
 Action 1.6 : Mettre en œuvre cette stratégie de communication. 

 
L’objectif est la production d’une campagne de communication annuelle au début de la saison des pluies en 
partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologique et de la DEAL de Martinique. 
 
Cette campagne de communication se base sur les résultats d’une étude interne de la DEAL (G. Clavier, 2022) 
qui analyse les causes d’accidents de personnes des crues soudaines et inondations ces dix dernières années 
sur les territoires de Guadeloupe et de Martinique. 
 
Il en ressort les situations suivantes : 

 Déplacement à pied ; 
 Franchissement de gué ; 
 Baignade en rivières et randonnées ; 
 Logements en zones inondables ; 
 Sauvetage de biens, d’animaux ou de personnes. 
 

Et en particulier les facteurs de risques suivants : 
 Méconnaissance du phénomène qui conduit à sous-estimer le danger ; 
 Connaissance du phénomène mais avec un faux sentiment de sécurité (4x4, environnement familier) ; 
 Connaissance du phénomène mais motif que l’on juge impérieux (enfants à l’école, bœuf au piquet, 

protection de ses biens). 
 
La première campagne de communication sera lancée en 2023 avec l’ambition d’arriver à terme à activer au 
moins les canaux de communication suivants : 

 Réseaux sociaux ; 
 Affiches 4x3 ; 
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 Spots TV ; 
 Spots radio ; 
 Dépliants pour les touristes. 
 

Cette action de l’Etat vise donc à s’inscrire en concertation avec les PAPI du territoire pour s’assurer de la 
cohérence des messages transmis. 
 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Archipel Guadeloupéen 

Maître d’ouvrage DEAL 971 / MTE 

Co-pilote DEAL 972 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Le coût prévisionnel de la campagne de communication est encore en cours de définition. 
 
L’ensemble des coûts seront pris en charge par les services de l’Etat. 
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Action 

1-12 
 

Relevés et études préalables au déploiement de solutions 
immédiates de protection amovibles 

 
Priorité 

3 

 
Objectifs de l'action  

 Défense contre les inondations ou les submersions 
 Déploiement de solutions immédiates de protection amovibles 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.2.2 • Améliorer la connaissance des 
inondations 
D.2.3 • Intégrer le changement climatique dans 
les études et anticiper ses conséquences sur 
les inondations 
D.2.5 • Préciser et apprécier les coûts des 
dommages à travers des analyses multicritères 
adaptées au contexte guadeloupéen 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
Les résultats des actions n°1-7 et 1-8 (Etude du ruissellement urbain et faisabilité de la protection du littoral 
urbain) seront livrés dans un horizon de 5 à 6 ans et ont pour objectif de proposer des solutions à long terme. 
 
Sans attendre ces conclusions et de manière complémentaire, il est proposé, à travers la présente fiche action, 
de réaliser les relevés et études préalables pour le déploiement de solutions immédiates de protection 
amovibles sur les secteurs soumis aux inondations de type ruissellement urbain  (Pointe-à-Pitre, Raizet) et aux 
effets déjà observés de submersion chronique en marée haute (se reporter Figure 2). 
 
Ces solutions pourront être de deux types :  
- Equipement des canaux souterrains de système de vannages (de type clapet anti-retour) permettant de 
retenir les arrivées d’eau de mer ou au contraire de vidanger les eaux pluviales. Il s’agirait, à ce stade, d’une 
solution à court terme dans l’attente des conclusions 
- Protections rapprochées à l’échelle d’un ou de plusieurs bâtis, d’une ou de plusieurs rues, d’un ou de 
plusieurs quartiers (se reporter Figure 1) avec le déploiement d’une signalétique associée (réglette pour 
évaluer la dynamique de montée des eaux) et du panneautage nécessaire (information sur l’existence du 
dispositif, son fonctionnement et les consignes à respecter).  
 
La présente action comprend la concertation et l’information des riverains et/ou personnes ressources 
concernées par ces équipements.   
 
Il s’agit d’évaluer, d’une part la faisabilité technique, le cout et l’efficacité de ce type d’équipement à une 
échelle très localisée, et d’autre part, le besoin d’associer ce type d’équipements aux procédures d’alerte et 
de gestion de crises. 
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Figure 1 - Exemple de solutions de protection amovibles rapprochées (source : google image) 

 
Figure 2 - effets déjà observés de submersion chronique en marée haute 
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Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Littoral urbain des Abymes, de Pointe à Pitre et de 
Jarry 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote 

SMGEAG, BRGM, 
GPMG, SAGPC, 
Villes, UA, Météo 
France 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X      

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Etudes et relevés préalables 100 000,00 € 

TOTAL 100 000 € HT 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

100 000,00€      

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

50 000,00 € 50%   50 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation des relevés et des études opérationnelles sur au moins 1 site pilote 
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Action 

1-13 
 Sensibilisation au risque d'inondation des entreprises  

Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Sensibiliser les acteurs économiques à la gestion des risques inondations 
 Définir les mesures d’accompagnement à la résilience  
 Accompagner vers la démarche de réduction de la vulnérabilité des activités les plus sensibles  

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.3 • Informer la population 
D.4.4 • Développer des initiatives innovantes et 
adaptées au territoire guadeloupéen pour 
informer et sensibiliser 

 
Description de l’action  

 
L’analyse du diagnostic territorial de vulnérabilité du territoire de Cap Excellence fait état, pour les bâtiments 
à usage économique de :  

- Pour les inondations par précipitation intense :  
o 446 bâtiments concernés pour l’occurrence 10 ans dont : 

 20 bâtiments sont exposés à une hauteur d’eau supérieure à 1m (principalement situés 
dans la ZAE de Petit-Pérou et de Morne Vergain) 

 196 (44%) de ces bâtiments le sont également pour des inondations par submersion 
marine. De plus 71 de ces bâtiments sont également exposés par le phénomène de 
submersion chronique. Il s’agit en 1er lieu des zones basses de Pointe-à-Pitre et 
particulièrement des secteurs suivants (soumis aux trois aléas) :  

 Rue Saint-Louis du Sénégal / Soukhoumi (Pointe-à-Pitre) 
 Quai Lefevbre / Rue Lamartine / Rue de L’abbé Grégoire (Pointe-à-Pitre) 
 Rue Valable / Faubourg Victor Hugo (Pointe-à-Pitre) ;  

o 696 bâtiments pour l’occurrence 100 ans dont :  
 En complément des secteurs pré-cités, les secteurs suivants sont concernés par les 

deux aléas :  
 Rue Thomas Edisson / Boulevard de la Pointe Jarry 
 Rue Amper / Rue de l’Europe 

- Pour les inondations par submersion marine :  
o Aucun bâtiment d’activité n’est impacté par la submersion marine de période de retour 10 ans 
o 547 bâtiments d’activité sont impactés pour l’occurrence 100 ans 

- Pour les inondations par submersion chronique (permanentes du fait de l’élévation du niveau marin) : 
o 66 bâtiments à l’horizon 2100 

Ces chiffres démontrent, d’une part, que le territoire de Cap Excellence est fortement exposé aux inondations, 
et d’autre part, que des mesures de mitigations sont à déployer massivement pour rendre ces enjeux plus 
résilients. 
 
A l’image du Parcours de Prévention Risques Inondations porté notamment par la Cci du Var (exemple : 
https://www.var.cci.fr/produit/parcours-de-prevention-risques-inondations et http://www.risques-
inondations.fr/ ), la présente action vise à proposer aux entreprises un parcours de prévention en 3 étapes :  

1. Un autodiagnostic en ligne : Il s’agira d’élaborer et d’héberger un questionnaire en ligne, (sur le site 
de la CCI de Guadeloupe ou du réseau des partenaires des CCI de France ou sur le site internet qui 
hébergera la communication institutionnelle du PAPI (se reporter aux fiches actions n°1-2 et n°1-4)), 
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d'une quarantaine de questions permettant d'évaluer le taux de vulnérabilité des entreprises 
volontaires. L’entreprise aura également accès à :  

- Une cartographie interactive en ligne pour connaitre sa situation vis-à-vis des zones 
inondables ; 

- Divers documents d’information sur les risques inondations, comment s’informer, comment 
avoir accès au parcours de prévention risques inondations, … 

Les thèmes abordés pourront être, par exemple :  
- L’entreprise et l'exposition aux inondations : Connaitre le risque inondation de votre parcelle, 

l'historique des crues... 
- La vulnérabilité des locaux et la vulnérabilité humaine : Savoir si l’entreprise (les matériaux la 

composant), la clientèle ou les employés sont vulnérables face au risque.  
- La vulnérabilité économique et les assurances : Savoir si les stocks et les matériels sont 

vulnérables face aux inondations, savoir si le contrat d'assurance correspond à l’exposition. 
- Avant la crise : Connaitre les moyens d'information, les systèmes d'alerte, les moyens de 

renseignement ... 
- L'organisation pendant l'alerte et juste avant la crise : Connaitre les mesures d'organisation, la 

gestion du personnel et de la clientèle, les bons comportements à adopter ... 
- Après la crise :  Se sensibiliser sur le nettoyage, la gestion des dégâts, les assurances.... 

A la fin de l’autodiagnostic, un 1er rapport d’autodiagnostic pourra être proposé. Il sera téléchargeable 
directement en ligne. Il pourra être composé d'un graphique de vulnérabilité évaluant le taux de 
vulnérabilité de l’entreprise ainsi que les points forts et les points faibles de l’entreprise dans la gestion 
de ce risque. Des fiches pratiques pourront également être proposées afin d'obtenir des informations 
simples et concrètes sur la gestion des inondations dans le monde de l'entreprise.  

2. Une visite de consultation : Une visite d’un consultant de la CCI de Guadeloupe dans la gestion des 
inondations qui accompagnera l’entreprise dans la mise en place de mesures de mitigation 
(organisationnelles et structurelles) au sein de l’activité. L'objectif de cette visite 
est de sensibiliser l’entrepreneur au risque d'inondation et de l’accompagner 
dans la gestion de celui-ci grâce à des propositions de mesures adaptées. 
L’objectif de cette visite est également de pré-diagnotiquer la vulnérabilité des 
bâtis pour orienter les entreprises les plus vulnérables vers la 3ème étape du 
parcours. Durant cette visite de consultation les techniciens évaluent la 
vulnérabilité, prennent des mesures, analysent la hauteur d'eau potentielle, 
constituent les outils d’aides à la décision (plan de gestion de crise et de 
continuité d’activités, fiches pratiques), font le point sur les différentes 
préconisations et recommandations pour la gestion du personnel, des stocks 
et du matériel, font le point sur les différents contrats d’assurances, estiment 
les premières mesures...Suite à cette visite un rapport de consultation sera 
remis. Il comportera, notamment, une première analyse de l’exposition aux 
inondations ainsi que les différentes préconisations et recommandations qui en 
découlent. Lors de cette visite, il est souhaité fournir à l’entrepreneur volontaire 
un kit d’urgence. 

3. Un diagnostic de vulnérabilité par un bureau d’étude expert (en lien avec la fiche action 5-2) : Le 
diagnostic de vulnérabilité est la 3ème étape du parcours de prévention inondation. Il s’adressera aux 
entreprises les plus vulnérables.  
Il permettra de bénéficier de subventions pour la réalisation des travaux à hauteur de 20% (pour les 
entreprises de moins de 20 salariés) sur la mise en place des mesures de réduction de vulnérabilité 
grâce au Fond de Prévention des Risques Naturels et Majeurs (FPRNM) de l'Etat 

 
Sur la durée du PAPI, l’objectif est de faire entrer 500* entreprises dans le parcours de prévention, c’est-
à-dire au stade de l’étape n°1 d’autodiagnostic. L’objectif serait ensuite qu’environ 300 entreprises 
réalisent l’étape n°2 de visite de consultation et enfin qu’environ 150 entreprises atteignent l’étape n°3 de 
diagnostic de vulnérabilité dans le cadre de ce parcours (lien avec l’action n°5-2**). 
Ces objectifs pourront être revus à la hausse ou à la baisse lors du bilan à mi-parcours du PAPI. 

Figure 1 - Exemple d'un kit 
d'urgence (source : CCI Var) 
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* La mobilisation et l’adhésion des entreprises au parcours de Prévention Risques Inondations est directement dépendante de 
la communication autour cette démarche. 
De manière globale (quelque soit l’usage), la communication d'adhésion aux diagnostics de vulnérabilité fait l’objet d’une fiche 
action à part entière (cf action 1-2 Communication d'adhésion aux diagnostics de vulnérabilité à l'échelle du bâti).  
En complément, la présente action (1-13) prévoit une communication particulièrement ciblée pour inciter les entreprises à 
effectuer la 1ère étape du parcours (auto-diagnostic en ligne). Il s’agira d’effectuer les actions suivantes :  

- Identification et prise de contact avec les entreprises localisées en zones potentiellement inondables (appel 
téléphonique,…). 

- Animation de réunions de sensibilisation à destination des entrepreneurs  
- Campagne d’emailing pour la promotion de l’auto-diagnostic en ligne 

 
** Les entreprises exposées ou sinistrées pourront également souscrire directement à la démarche de réduction de la 
vulnérabilité (action 5-4) sans nécessairement suivre les différentes étapes du Parcours de Prévention Risques Inondations. Ce 
parcours ne sera pas « une condition » à la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité par un bureau d’étude expert. Ce 
parcours de sensibilisation sera au contraire « un tremplin » pour attirer les entreprises vers cette étape de diagnostic de 
vulnérabilité.   
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage* Cap Excellence 

Co-pilote CCI 

Exécution CCI 

* L’action pourra être menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Guadeloupe, sous maîtrise 
d’ouvrage de Cap Excellence (convention de partenariat) 
 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Etape 1 - Développement et hébergement/actualisation de l’autodiagnostic 
en ligne* (y compris conception des livrables téléchargeables et des fiches 
pratiques) 
* Sur le site de la CCI de Guadeloupe ou du réseau des partenaires des CCI de France ou 
sur le site internet qui hébergera la communication institutionnelle du PAPI 

 
94 200,00 € 

Etape 2 : 
- Formation des agents consultants CCI Guadeloupe par la CCI du Var (ou autre 
CCI expérimentée) 
- Visites par les agents consultants CCI Guadeloupe (x 300 sur 6 ans soit 
≈x50/an)   
 
 
- Développement des supports utiles à la visite et frais d’édition 
- Achat de kits d’urgence et distribution lors des visites (x=300) 

 
5 500,00 € 
 
195 000,00 € 
(soit ≈650 €/ consultation) 
 
 
3 000,00 € 
9 000,00 € 
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Etape 3 - Diagnostic de vulnérabilité (en lien avec l’action 5-2) Chiffré dans l’action 5-2 

Communication et promotion du parcours de prévention  55 590,00 € 

TOTAL 362 290,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

72 458,00 € 57 966,40 € 57 966,40 € 57 966,40 € 57 966,40 € 57 966,40 € 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

289 832,00 € 80%   72 458,00 € 20% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Développement du parcours de Prévention Risques Inondations en ligne  

Nombre d’autodiagnostic en ligne (en lien avec l’action 1-2) 

Nombre de visite de consultation   

Nombre de diagnostic de vulnérabilité (en lien avec l’action 5-2) 
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Action 

3-1 
 

Mutualiser un outil d’alerte hydrométéorologique et d’aide à 
la décision  

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Anticiper et fiabiliser l’alerte et la gestion de crie ; 
 Fournir aux communes un outil d’aide à la décision pour la déclinaison des actions inondations de leur 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
 Proposer une mise en vigilance à l’échelle communale  

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.5 • Axer la sensibilisation sur la participation 
D.5.6 • Rendre opérationnel les plans 
communaux de sauvegarde et les décliner à 
plusieurs échelles 
D.5.7 • Inciter au déploiement des outils de 
préparation à la gestion de crise 

 
Description de l’action  

 
Le département de la Guadeloupe n’est pas couvert pas le système VIGICRUE ou VIGICRUE FLASH. De plus, 
la Cellule de Veille Hydrologique (CVH) n’est, pour le moment, pas active sur le territoire. De ce fait parmi les 
vigilances départementales existantes, la vigilance « crue - inondation » n’existe pas. 
 
Cependant, le département de la Guadeloupe est doté de dispositions 
spécifiques ORSEC vis-à-vis des « phénomènes météorologiques » : 
 
Parmi les phénomènes météorologiques existants, ceux pouvant générer des inondations sont de deux 
ordres :  

1. L’aléa météorologique « cyclone » 
2. L’aléa météorologique « Pluies et Orages » 

Ainsi, dans ces deux cas de figure, la Préfecture de Guadeloupe appuyée par les services de Météo France 
peut déployer une gamme de mise en vigilance et d’alerte à l’échelle du Département.  
 
Le retour d’expérience des derniers évènements démontre que, selon les phénomènes rencontrés :  

- Le niveau de vigilance départemental peut être déclenché tardivement au regard du déroulé effectif 
de l’évènement sur le territoire ; 

- Le niveau de vigilance à l’échelle départementale peut ne pas être représentatif de la situation vécue 
à une échelle plus locale. 

 
Ainsi, a travers la présente action, il est souhaité doter l’EPCI et ses communes d’un outil d’alerte 
hydrométéorologiques en temps réel (24 h/ 24 et 7 j/ 7) et d’un service d’aide à la gestion des risques associés.  
Ce service permettra de disposer :  

- D’un passage en différents niveaux de vigilance à l’échelon communal (en complément du dispositif 
préfectoral à l’échelon départemental). 

- D’une assistance téléphonique d’astreinte pour être accompagné tout au long de l’événement 
hydrométéorologique dans le déploiement des actions des PCS (et à terme du Plan Intercommunal 
de Sauvegarde) ; 

- D’un message d’alerte personnalisé dès l’identification d’un phénomène à risque ; 
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- Un site internet personnalisé qui centralise toutes les données utiles à la gestion de crise, pour 
chacune des communes du territoire (et à terme du Plan Intercommunal de Sauvegarde) ; 

- D’un rapport d’avènement post-crise ;  
- D’une formation des élus et administratifs référents au service. 

 
Ce service n’est pas de nature à remettre en cause la responsabilité de l’échelon communal dans l’alerte et la 
mise en sécurité de la population. En effet, le Maire demeure le directeur des opérations de secours.  
Toutefois, ce service permet à chacune de disposer, de manière cohérente et coordonnée, d’un appui en 
temps réel dans la gestion des risques hydrométéorologiques. 
 
En ce qui concerne l’échelon intercommunal, dans l’attente de la mise en place du Plan Intercommunal de 
Sauvegarde (PICS) qui définira l’étendu des actions communautaires dans ce domaine, ce service permet de 
connaitre en temps réel le niveau d’exposition des Communes membres de l’EPCI et de disposer du même 
niveau d’information que l’échelon communal. 
 
Les 3 communes membres ont déjà bénéficié de ce type de service :  
- En 2018-2019 pour les Villes des Abymes et de Pointe-à-Pitre dans le cadre du PAPI des bassins versants 
des Grands-Fonds ; 
- Depuis 2019 pour la Ville de Baie-Mahault ; 
La présente action permet de relancer de manière mutualisée et cohérente la contractualisation de toutes les 
communes membres et d’ajouter l’échelon communautaire.  
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote Villes, Météo France 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Outil d’alerte hydrométéorologique et d’aide à la décision 43 200,00 € 

  

TOTAL 43 200 € HT 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

7 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 7 200,00 € 
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Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

      

EPCI Communes Région 

10 800,00€ 25% 32 400,00€ 75%   

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre d’alerte donné par an 

Nombre de rapport d’évènement  

Nombre de référent formé  

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°3-2 

AXE 3 : Alerte et gestion de crise 

Action 

3-2 
 

Actualiser les Plans Communaux de Sauvegarde et élaborer 
des exercices 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Renforcer l’opérationnalité, la réactivité et la coordination des acteurs de la gestion de crise 
 Améliorer les procédures de gestion de crise 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.5 • Axer la sensibilisation sur la participation 
D.5.6 • Rendre opérationnel les plans 
communaux de sauvegarde et les décliner à 
plusieurs échelles 
D.5.7 • Inciter au déploiement des outils de 
préparation à la gestion de crise 

 
Description de l’action  

 
Le plan communal de sauvegarde (PCS) regroupe l'ensemble des étapes et actions communales contribuant 
à l’organisation de la protection de la population en cas d’évènement majeur. En fonction des risques connus, 
il :  

- Détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes 
- Fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité 
- Recense les moyens disponibles 
- Définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien à la population 

 
Les 3 communes du périmètre sont couvertes par un PCS dont la date de dernière révision est précisée ci-
après :  

PCS communal  Date de la dernière révision 
Les Abymes Mai 2019 
Baie-Mahault Juin 2020 
Pointe-à-Pitre Août 2020 

 
Les 3 PCS ont été élaborés par le même prestataire (Predict), avec les mêmes bases de données et la même 
méthodologie.  
Pour les Villes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, les volets inondations des Plans Communaux de Sauvegarde 
(PSC) ont été actualisés dans le cadre du PAPI des bassins versants des Grands. A ce titre, un exercice a été 
réalisé spécifiquement à l’échelle communale dans le cadre d’un scénario de mise en vigilance pluie et orage. 
 
La présente action vise, d’une part, à poursuivre et pérenniser la dynamique déjà engagée par les 3 
communes, et, d’autre part, à renforcer la coopération intercommunale. Il s’agit désormais de s’assurer de la 
mise à jour continue des plans communaux de sauvegarde et de sa bonne appréhension par l’ensemble des 
services et élus mobilisés et mobilisables en cas de crise,  
 
En premier lieu, cette action a pour objectif de créer et maintenir une dynamique commune. A cet effet, 
des ateliers réguliers seront organisés, à l’échelle de chaque commune ou à l’échelle des 3 communes, dans 
le but de travailler un volet en particulier de la gestion de crise (par exemple : le barriérage routier, la diffusion 
de l’alerte, la gestion des abris,…). Ces ateliers permettront, également, selon le thème choisi d’associer et 
d’échanger avec les autres acteurs de la sécurité civile (Routes de Guadeloupe, SDIPC, SDIS, gendarmerie, 
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associations,….). L’animation de ces ateliers pourrait être assurée de manière tournante par chaque commune 
ou par l’EPCI.  
En second lieu cette action consiste à actualiser et à préciser encore davantage le diagnostic des risques, 
le plan d’intervention gradué et la carte d’actons des plans communaux de sauvegarde. Une synergie sera 
recherchée avec, d’une part, le Plan Intercommunal de Sauvegarde et, d’autre part, les plans 
d’organisation des autres acteurs de la gestion de crise (Préfecture, Rectorat, Routes de Guadeloupe, 
SDIS,…). 
En effet, de nouvelles données de modélisations hydrauliques et de connaissance fine de la vulnérabilité 
graduée sont désormais disponibles et gagneraient à être traduite de manière plus opérationnelle pour servir 
la gestion de crise. En outre, le retour d’expérience des derniers évènements qui a été minutieusement 
documenté (relevés de PHE, capitalisation des médias, RS,….) constitue une base de données à valoriser. En 
complément, un travail particulier de développement d’un volet dédié aux ouvrages hydraulique de 
protection doit être engagé, particulièrement, sur le territoire des Abymes vis-à-vis du barrage écrêteur de 
crue de Petit-Pérou (scénario en cas de menace de rupture). Une réflexion sera engagée, en particulier, sur le 
lien entre l’instrumentation de l’ouvrage écrêteur de crue qui permet le déclenchement de pré-alertes et 
d’alertes (informations montantes) et la diffusion de ces pré-alertes et alertes au habitants concernés 
(informations descendantes).  
 
En outre, chaque acteur de la gestion dispose de son plan d’organisation ne cas de crise. L’objectif sera de 
décloisonner chaque plan et de les actualiser de manière croisée. 
 
Enfin, dans le but de s’assurer de l’opérationnalité de l’organisation communale, la présente action prévoit 
la réalisation d’exercices.  Le test régulier de l'organisation de crise est nécessaire pour améliorer le 
processus, pour prodiguer une formation complémentaire aux acteurs, et pour identifier les mises à jour à 
effectuer. 
Dans le but d’améliorer l’efficience des exercices de simulation, les acteurs de la gestion de crise seront 
préalablement formés. La méthodologie aura pour but d’élaborer un scénario en définissant les modalités 
d’évaluation et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’exercice, puis en définissants les objectifs à 
atteindre.  
Les exercices comprendront à minima :  

- La définition du scénario ; 
- Le cadrage de l’exercice ; 
- La définition des objectifs (généraux, spécifiques…) ; 
- La réalisation des supports du jeu ; 
- La réalisation des supports d’observation ; 
- L’animation de l’exercice (avec diverses simulations) ; 
- Le débriefing à chaud ; 
- Le débriefing à froid ; 
- La rédaction du compte rendu et des préconisations de mise à jour du PCS. 

Une attention particulière devra être portée à simuler l’activation des Plan Particuliers de Mise en Sureté 
(PPMS) des écoles du territoire, en particulier celles dont les locaux et/ou l’accès pourraient être inondés. 
 
La présente action s’inscrit, en complémentarité de l’action 3-3 Elaborer le Plan Intercommunal de Sauvegarde 
et élaborer des exercices. Une mutualisation pourra être envisagée entre ces deux actions via, par exemple, 
le conventionnement de groupement de commande.  
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Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Villes  

Co-pilote Cap Excellence 

Exécution Interne / Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Organisation et animation des Ateliers  00,00 € 

Actualisation des PSC (2 fois sur 6 ans)  30 000,00 € 

Préparation, organisation, animation des exercices  20 000,00 € 

TOTAL 50 000,00 €  

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

3 333,00 € 18 333,33 € 3 333,00 € 3 333,00 € 18 333,33 € 3 333,00 € 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

    42 500,00€ 85% 

EPCI Communes Région 

  7 500,00€ 15%   

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre d’atelier 

Nombre d’actualisation  

Nombre d’exercice 
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Action 

3-3 
 

Elaborer le Plan Intercommunal de Sauvegarde et réaliser des 
exercices intercommunaux 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Renforcer l’opérationnalité, la réactivité et la coordination des acteurs de la gestion de crise 
 Améliorer les procédures de gestion de crise 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.5 • Axer la sensibilisation sur la participation 
D.5.6 • Rendre opérationnel les plans 
communaux de sauvegarde et les décliner à 
plusieurs échelles 
D.5.7 • Inciter au déploiement des outils de 
préparation à la gestion de crise 

 
Description de l’action  

 
Depuis la loi du 25 novembre 2021 dite Loi MATRAS, visant à consolider le modèle de sécurité civile et valoriser 
le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, le Plan Intercommunal de 
Sauvegarde (PICS) est rendu obligatoire dans les 5 ans pour tous les EPCI à fiscalité propre dès lors qu’au 
moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde 
(PCS).  Il doit s’articuler avec le plan ORSEC départemental. Comme pour le PCS, la mise en œuvre du PICS 
fait l’objet d’un exercice associant les communes, les services concourant à a sécurité civile et la population. 
 
La présente action consiste en l'élaboration d'un Plan intercommunal de sauvegarde (PICS) permettant de 
définir un dispositif intercommunal de gestion de crise et une mutualisation des moyens et des compétences. 
Il doit prévoir :  

- La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ; 
- La mutualisation des capacités communales ; 
- La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires. 

Le PICS est un outil au service de l’́efficacité de l’action des collectivités. 
 
Pour autant, le pouvoir de décision en matière de gestion de crise et la responsabilité́ d’alerter et de mettre en 
sécurité́ la population reste de la compétence de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire 
conserve la direction des opérations de secours.  Le président de l’EPCI s’assure de la bonne articulation entre 
les différents plans 
 
Les objectifs peuvent être multiples et peuvent permettre de pallier aux diverses incertitudes et difficultés 
rencontrées par les communes ou autres gestionnaires des risques :  

- Un manque de moyens humains, techniques et organisationnels face aux crises de grande ampleur. 
- Une absence de cohésion et d’uniformité dans les plans communaux de sauvegarde actuels ; 
- Un souci d’opérationnalité des PCS ; 
- Une dichotomie entre “crise globale” et “gestion locale”. 

 
Les enjeux sont, d’une part, de contribuer à la mise en sécurité des populations et organiser une réponse 
mutualisée pour faire face à l’hétérogénéité des ressources communales, et, d’autre part, de favoriser la 
résilience territoriale, grâce à l’interaction et à la collaboration entre les communes impactées et non-
impactées 
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La présente action pourra permettre d’avoir une meilleure visibilité de l’action de l’ensemble des acteurs (en 
particulier supra communale), et un annuaire à jour des référents opérationnels à contacter en cas de crise / 
post-crise. Elle cherchera également à renforcer les aspects de continuité d’activité. 
 
La présente action s’inscrit, en complémentarité de l’action 3-1 Actualiser les Plans Communaux de 
Sauvegarde et élaborer des exercices. Une mutualisation pourra être envisagée entre ces deux actions via, 
par exemple, le conventionnement de groupement de commande.  
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote Villes 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Elaboration du PICS 54 000,00 € 

Préparation, organisation, animation des exercices (1 / 2 ans) 6 000,00 € 

TOTAL 60 000,00 €  

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

27 000,00 € 27 000,00 €  3 000,00 €  3 000,00 € 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

    51 000,00€ 85% 

EPCI Communes Région 

9 000,00€ 15%     

Département Office de l’eau  BRGM 
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Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite- 

Approbation du PICS 

Nombre d’exercice 
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Action 

3-4 
 

Signaler et sécuriser les infrastructures routières impactées 
par les inondations 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Informer et signaler pour contribuer à l’adoption des bons comportements routiers 
 Equiper pour améliorer la mise en sécurité des usagers en cas de crise 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.2 • Développer les opérations d’affichage du 
danger à travers une signalétique dédiée 
D.4.3 • Informer la population 
D.4.4 • Développer des initiatives innovantes et 
adaptées au territoire guadeloupéen pour 
informer et sensibiliser 

 
Description de l’action  

 
L’analyse du diagnostic territorial de vulnérabilité fait état, pour le réseau routier, de 330 km de voirie dans 
l’enveloppe de la zone inondable du Porté à Connaissance Inondation avec :  

- 22% des voiries en zone inondable sur Baie-Mahault ; 
- 27% des voiries en zone inondable sur les Abymes ; 
- 40% des voiries en zone inondable sur Pointe-à-Pitre. 

 
Le Schéma de Prévention des Risques Inondations mené, sur le territoire des Abymes et de Pointe-à-Pitre, 
met en évidence que, sur ces territoires (Pointe-à-Pitre et les Abymes) :  

- 72 km (soit 10% du réseau routier) est impacté pour une période de retour 10 ans 
- 80% des ouvrages hydrauliques de traversée sont submergés dès l’occurrence 10 ans :  
- 130 km (soir 17%) du réseau routier) est impacté pour une période de retour 100 ans 
 

Toujours sur ces territoires (Pointe-à-Pitre et les Abymes), pour une inondation par précipitation intense de 
période de retour 100 ans la distribution selon la qualification de la voie impactée est la suivante :  

- Route Nationale : 4% 
- Route Départementale : 15 % 
- Autres (Communale et Privées) : 82% 
 

En outre, les pertes humaines à déplorer sur le territoire de la Communauté d’Agglomération le sont sur 
le réseau routier par des véhicules emportés par les eaux. C’est d’ailleurs le drame de Doubs-Pavé (5 
personnes décédées) qui est à l’origine du PAPI des bassins versants des Grands-Fonds faisant suite aux 
inondations de janvier 2011. 
 
Ces chiffres démontrent, d’une part, que le réseau routier du territoire de Cap Excellence est fortement 
exposé aux inondations dès l’occurrence 10 ans, et d’autre part, que des actions de signalement et de 
sécurisation doivent être déployées massivement. 
 
En effet, ces chiffrent démontrent que s’engager dans une stratégie de « recalibrage » des ouvrages de 
traversée ou de « mise hors d’eau » des tronçons de voirie inondés pour réduire l’exposition du réseau routier 
seraient utopique. A la limite, cette politique d’investissement couteuse, serait à envisager dans l’optique de 
mettre hors d’eau certain itinéraire stratégique de desserte du territoire (par exemple : Nouveau CHU, 
Aéroport,…) 
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La présente action vise à déployer sur les infrastructures routières vulnérables :  
- Des équipements de signalisation et, plus spécifiquement, des repères 

« d’auto-évaluation ». Ces repères sont des réglettes associées à des couleurs 
permettant aux automobilistes de prendre conscience de la hauteur d’eau au 
niveau des points bas des voiries en cas d’inondations. Il s’agit d’aider les 
automobilistes à prendre la décision de ne pas traverser une voie inondée.  
Le déploiement de ces équipements sera accompagné d’une campagne de 
communication ciblée et dédiée afin que les automobilistes puissent de 
familiariser avec ce système (se reporter action 1-4 Sensibilisation au risque 
d'inondation du grand public) 

 
- Des équipements de sécurisation. Il s’agit de disposer tout équipement 

permettant, d’une part, de repérer les limites des accotements en cas de submersion, et, d’autre part, 
de retenir (ou ralentir) temporairement un véhicule qui serait emmener par les eaux (plot, glissière, 
garde-corps, barrière fixe ou mobile,.…). 

 
La présente action est déclinée en 2 volets :  

- Volet n°1 : Coordination et définition de la stratégie de signalisation des infrastructures routières 
inondées 

- Volet n°2 : Achat et pose des équipements  
 

Si le volet n°2 relèvera nécessairement de la maitrise d’ouvrage de chaque gestionnaire routier, il parait 
nécessaire que le volet n°1 soit coordonner par une entité pilote afin de garantir la cohérence de la présente 
action.  
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage – 
Volet n°1 (A) 

Routes de 
Guadeloupe 

Maitrise d’ouvrage 
volet n°2 (B) 

Gestionnaires 
routiers*  

Co-pilote Cap Excellence 

Exécution Interne ou Externe 
* Les gestionnaires routiers peuvent utilement se regrouper pour mutualiser les achats et/ou la pose des 
équipements  
 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 
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Modalité de financement  
 
A – Volet n°1 : Coordination et définition de la stratégie de signalisation des infrastructures routières 
inondées 

 
Coût prévisionnel 

Coordination et définition de la stratégie de signalisation des infrastructures 
routières inondées 

Temps agents  

TOTAL 00,00 €  

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

      

 
B – Volet n°2 : Achat et pose des équipements   

 
Coût prévisionnel 

Etudes préalable et commandes Interne 

Signalisation et repères d’auto-évaluation (x 100)  100 000,00 €  

Equipements de sécurisation (x50) 200 000,00 € 

TOTAL 300 000,00 €  

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

    255 000,00€ 85% 

EPCI Communes Région 

  33 750,00€ 11%   

Département Routes de Guadeloupe BRGM 

  11 250,00€ 4%   

 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°3-4 

AXE 3 : Alerte et gestion de crise 

Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de signalisation et repères d’auto-évaluation posé 

Nombre d’équipement de sécurisation posé 
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Action 

3-5 
 

Evaluer et mutualiser une plateforme d'information, de 
sensibilisation et d'alerte des populations aux risques 

 
Priorité 

2 

 
Objectifs de l'action  

 Se doter d’un service d'information, de sensibilisation et d'alerte des populations aux risques 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations 

 

D.4.3 • Informer la population 
D.4.4 • Développer des initiatives innovantes et 
adaptées au territoire guadeloupéen pour 
informer et sensibiliser 

 
Description de l’action  

 
La Ville de Pointe-à-Pitre s’est engagée dans une phase de test d’un service d'information, de sensibilisation 
et d'alerte des populations aux risques à travers l’expérimentation du produit « AlerteCata ».  
 
L’objectif est de ce service est de disposer d’une interface d’échanges d’informations relatives aux risques qui 
soit :  

- Descendante : De la Ville (et par son biais de l’ensemble des acteurs de la sécurité civile) vers la 
population sous la forme de notifications de vigilance ou d’alerte  

- Montante : De la population vers la Ville (et par son biais de l’’ensemble des acteurs de la sécurité 
civile) sous la forme d’un signalement ou d’un témoignage géolocalisé.  

 
Cet outil permet également, de manière plus générale :  

- D’être un relais de l’information préventive sur les risques majeurs du territoire (cf action n°1-6 : 
Poursuivre la mise à jour des Documents d’Informations Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
et les diffuser à la population) 

- De constituer (avec l’accord de l’adhérent au service) une communauté de bénévoles potentiellement 
mobilisables en cas de crise et selon les qualités et aptitudes préalablement renseignés (cf action n°3-
2 :  Actualiser les Plans Communaux de Sauvegarde et élaborer des exercices) 
 

 
Figure 1 - Extrait visuel AlerteCata.fr 
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En outre :  
- La Ville de Baie-Mahault est également engagée dans une phase d’expériementation d’un service 

équivalent 
- Le gouvernement développe, de la même manière, le dispositif FR-Alert, un outil d’alerte et 

d’information des populations par téléphone mobile. 
 
L’objet de la présente fiche action est de :  

- Capitaliser les phases d’expérimentation menées par les Villes de Pointe-à-Pitre et de Baie-Mahault 
et recenser les services déjà existants (Fr-Alert,…) ; 

- Evaluer l’opportunité de souscrire à une plateforme d'information, de sensibilisation et d'alerte des 
populations aux risques à l’échelle du périmètre PAPI ;  

- Mutualiser, dans un souci de cohérence et d’économie d’échelle, la contractualisation à ce type de 
service à l’échelle du périmètre PAPI ; 

- Former les ressources référentes. 
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote Villes 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Service d'information, de sensibilisation et d'alerte des populations aux risques 30 000,00 € 

  

TOTAL 30 000 € HT 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 
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Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

    25 500,00€ 85% 

EPCI Communes Région 

1 125,00€ 4% 3 375,00€ 11%   

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre d’alertes (descendantes) données par an 

Nombre de signalements (montants) donnés par an 

Nombre de référent formé  
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Action 

4-2 
 

Renforcer les échanges entre l’autorité en charge de la 
compétence GEMAPI et les services en charge de l’urbanisme 

et de l’aménagement du territoire 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Fournir aux services urbanisme et aménagement des territoire les éléments de connaissances sur les 
risques inondations 

 Accompagner les services instructeurs et émettre un avis sur les projets d’aménagement situés en 
zone inondable  

 Accompagner l’élaboration des documents de planification urbaine et d’aménagement (PPR, SAR, 
SCOT, PLU) dans l’intégration des risques inondations 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 4. Améliorer la préservation et la 
restauration des zones d’expansion des 
inondations et des submersions 

 

D.3.1 • Élaborer un guide de la construction et 
de l'aménagement en zone inondable 
D.6.1 • Préserver les zones naturelles 
d'expansion de crues et de submersion marine 
D.6.2 • Préserver la mobilité des cours d’eau, 
ravines et canaux 
D.6.4 • Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides et les écosystèmes côtiers 
D.6.5 Limiter le ruissellement à la source en 
préservant certaines occupations du sol 

 
Description de l’action  

 
Le retour d’expérience du PAPI des bassins versants des grands-fonds montre que le lien entre l’autorité en 
charge de la compétence GEMAPI et les services en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 
qu’ils soient au niveau des services de l’Etat ou des Collectivités, est essentiel.  
 
En effet, le Schéma de Prévention des Risques Inondations, mené dans le cadre du PAPI des bassins versants 
des grands-fonds, a permis d’améliorer notablement la connaissance des inondations par précipitation intense 
avec le déploiement de près de 33 km de modélisation hydraulique couplée 1D/2D et de près de 120 km et 
59 km2 de modélisation hydraulique 2D. Ainsi, les livrables de phase 5, disponibles depuis le début de l’année 
2019, permettaient de disposer de l’enveloppe inondable actualisée ainsi qu’en tout point du territoire 
inondable les valeurs de hauteur d’eau, de vitesse et d’altimétrie du plan d’eau en cas d’inondation (dites Plus 
Hautes Eaux – PHE). 
 
C’est le cas également de l’amélioration de la connaissance des inondations par submersion marine grâce, 
notamment, aux données produites par le BRGM, disponibles depuis juin 2018, de modélisation de la 
submersion marine que générerait un ouragan de type 1928 sur notre territoire. Ces livrables permettaient 
également de disposer de l’enveloppe inondable ainsi qu’en tout point du territoire à fort enjeux inondable les 
valeurs de hauteur d’eau, de vitesse et d’altimétrie du plan d’eau en cas de submersion (dites Plus Hautes 
Eaux – PHE). 
 
Ce n’est, pour autant, que depuis le 22 février 2022, à la faveur d’un Porté à Connaissance (PAC) délivré par les 
services de l’Etat à l’attention des Communes et de l’EPCI, qu’une partie de ces nouvelles données 
commencent à être utilisées dans l’instruction des autorisations d’urbanisme et de la planification urbaine. En 
effet ce Porté à Connaissance traite uniquement des inondations par précipitations intense. L’amélioration de 
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la connaissance des inondations par submersion marine, n’est, pour l’heure, pas traduite dans l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.  
 
 
En outre, ce Porté à Connaissance (PAC) délivré par l’Etat présente l’avantage d’avoir utilisé les données 
produites dans le cadre du SPRI. Toutefois, il présente l’inconvénient d’avoir dégradé la qualité de la donnée 
initiale en ne fournissant pas les cotes de PHE. A ce jour, malgré la connaissance des PHE, aucunes 
préconisations n’est formulées vis-à-vis d’un objectif de niveau de plancher.  
 
De plus, la formulation, par les services de l’Etat, du Porté à Connaissance sur les inondations par voie de 
courrier, n’a donné lieu à aucune concertation, prise en main, information ou formation de l’application de ce 
dernier dans l’instruction des autorisations d’urbanisme.  
 
Ainsi, un effort particulier doit être mené par l’ensemble des acteurs, afin de mettre en adéquation la 
connaissance actualisée technique et scientifique des risques inondations et la traduction opérationnelle 
dans les actes d’urbanisme.  
 
La présente fiche action vise donc à renforcer les échanges entre l’autorité en charge de la compétence 
GEMAPI et les services en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, que ce soit au niveau des 
services de l’Etat ou des Collectivités. Elle doit permettre de :  

- Fournir aux services de l’urbanisme et de l’aménagement des territoire les éléments de connaissances 
sur les risques inondations ; 

- Accompagner les services instructeurs et émettre un avis sur les projets d’aménagement situés en 
zone inondable ; 

- Accompagner l’élaboration des documents de planification urbaine et d’aménagement (PPR, SAR, 
SCOT, PLU) dans l’intégration des risques inondations 

 
Cette action sera utilement animée autours d’ateliers. 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre  

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote DEAL, Communes, 
SMGEAG, CAUE 

Exécution Interne 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Frais d’animation, supports,…. 10 000,00 € 

TOTAL  
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Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

1 667,67 € 1 667,67 € 1 667,67 € 1 667,67 € 1 667,67 € 1 667,67 € 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

5 000,00 € 50%   5 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de document d’urbanisme intégrant les données actualisées des risques inondations 

Nombre d’avis émis sur les projets d’aménagement  

Nombre d’atelier animé 
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Action 

4-3 
 

Renforcer les échanges entre l’autorité en charge de la 
compétence GEMAPI et les aménageurs du territoire 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Diffuser aux aménageurs du territoire (maitre d’ouvrage et bureau d’études / architectes / entreprises 
du BTP) les principes de l’urbanisme, de l’aménagement et des bâtiments résilients 

 Animer un réseau d’acteurs  
 Fournir aux aménageurs du territoire (maitre d’ouvrage et bureau d’études / architectes) un guide 

appliqué au territoire  
 Capitaliser et centraliser la connaissance « ponctuelle » du risque inondation intégré au projet 

d’aménagement  

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 4. Améliorer la préservation et la 
restauration des zones d’expansion des 
inondations et des submersions 

 

D.1.7 • Organiser la surveillance du territoire 
D.6.1 • Préserver les zones naturelles 
d'expansion de crues et de submersion marine 
D.6.2 • Préserver la mobilité des cours d’eau, 
ravines et canaux 
D.6.4 • Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides et les écosystèmes côtiers 
D.6.5 Limiter le ruissellement à la source en 
préservant certaines occupations du sol 

 
Description de l’action  

 
Dans la continuité de la fiche action n°4-2 visant à renforcer les échanges entre l’autorité en charge de la 
compétence GEMAPI et les services en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, la présente 
fiche action s’adresse aux aménageurs du territoire (maitre d’ouvrage et bureau d’études / architectes / 
entreprises du BTP) de l’urbanisme, de l’aménagement et des bâtiments résilients. 
 
Elle doit permettre de :  

- Diffuser aux aménageurs du territoire les principes de l’urbanisme, de l’aménagement et des 
bâtiments résilients 

- Animer un réseau d’acteurs  
- Fournir aux aménageurs du territoire (maitre d’ouvrage et bureau d’études / architectes) un guide 

appliqué au territoire  
- Capitaliser et centraliser la connaissance « ponctuelle » du risque inondation intégré au projet 

d’aménagement  
 
Cette action sera utilement animée autours d’ateliers. 
 
Les publics ciblés sont notamment :  

- Les porteurs de projet public ou privé quelque soit l’échelle (quartier, zone d’activité, parcelle) et la 
finalité (bâtiment, route, espace public, espace privé) 

- Les métiers de l’art (bureau d’études, architectes, entreprises du BTP…) 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°4-3 

AXE 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme  

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre  

Maître d’ouvrage Cap Excellence* 

Co-pilote DEAL, Communes, 
SMGEAG, CAUE 

Exécution Interne 
L’action pourra être menée par la Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de 
Guadeloupe, sous maîtrise d’ouvrage de Cap Excellence (convention de partenariat). 
 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Elaboration, conception et édition d’un guide  20 000,00 € 

Frais diverses animations, supports,…. 10 000,00 € 

TOTAL 20 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 € 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

10 000,00 € 50%   10 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation d’un guide  

Nombre d’atelier animé 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°4-4 

AXE 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme  

Action 

4-4 
 

Renforcer la sensibilisation, le contrôle et la lutte contre les 
remblais et obstructions en zone inondable 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Communiquer auprès des particuliers et des entreprises du BTP sur la réglementation relative aux 
exhaussements de sol en zone inondable  

 Sensibiliser ces acteurs sur les impacts des exhaussements de sols sur le fonctionnement des zones 
d’expansion de crue 

 Animer et coordonner les services de police 
 Mener des actions de contrôle et de sanction des services de police 
 Fournir les données de connaissance de l’aléa inondation aux services de police 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 4. Améliorer la préservation et la 
restauration des zones d’expansion des 
inondations et des submersions 

 

D.2.4 • Améliorer la connaissance des enjeux 
actuels et futurs en zone inondable 
D.3.2 • Soutenir les investissements participant 
à la mise en oeuvre de mesures de réduction 
de la vulnérabilité sur les enjeux existants 

 
Description de l’action  

 
Le Schéma de Prévention des Risques Inondation du PAPI des bassins versants des Grands-Fonds avait pour 
objectif de relever, lors des phases de reconnaissances de terrain. les « bonnes » et les « mauvaises » 
pratiques pouvant avoir une influence sur les écoulements observés. 
 
Il s’est avéré que l’obstruction et le remblaiement des zones d’expansion de crue (=zones inondables) sont des 
pratiques courantes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence, particulièrement 
dans le secteur des Grands-Fonds. La Figure 1 présente quelques situations relevées depuis les inondations 
du 30 avril 2022. 
 
La présente action vise en 1er lieu à communiquer auprès des particuliers et des entreprises du BTP (terrassier 
principalement) sur la réglementation relative aux exhaussements de sol en zone inondable et à sensibiliser 
ces acteurs sur les impacts des exhaussements de sols sur le bon fonctionnement des zones d’expansion de 
crue. Un guide sera édité afin, d’une part, de vulgariser les principes hydrauliques menant aux impacts négatifs 
de ces pratiques (quel que soit leur ampleur), et d’autre part, d’exposer les procédures juridiques encourues 
en cas d’infraction constatée par les services de Police.   
 
En outre, selon la localisation et les situations, les infractions peuvent faire appel à différents pouvoirs de police 
relevant de différentes institutions : Police de l’eau et police de l’urbanisme au sein de la DEAL, police de 
l’urbanisme et de l’environnement au sein des Communes, police de l’environnement au sein de l’OFB, police 
de l’environnement du Conservatoire du Littoral 
 
Ainsi, la présente action, vise en 2nd lieu, à animer et coordonner ces différents services de police afin de mener 
et programmer des actions concertées de contrôles et de sanctions. Il pourra s’agir également de disposer 
d’un lieu d’échanges d’expérience, d’étude concerté de cas particulier,…. 
 
Cette action sera utilement animée autours d’ateliers. 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°4-4 

AXE 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme  

Enfin, il s’agit, pour l’autorité en charge de la GEMAPI de fournir toute la connaissance disponible sur les aléas 
inondations aux services de Police et les appuyer techniquement pour évaluer l’impact des infractions relevés 
sur le fonctionnement hydraulique du réseau. 
 

 
 

 
Figure 1 - Exemples de remblais en zone inondable 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre  

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote DEAL, Communes 

Exécution Interne / externe 
 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Elaboration, conception et édition d’un guide  10 000,00 € 

Frais diverses animations, supports,…. 10 000,00 € 

TOTAL 20 000,00 € 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°4-4 

AXE 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme  

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 € 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

10 000,00 € 50%   10 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation d’un guide  

Nombre d’atelier animé 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°4-5 

AXE 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme  

Action 

4-5 
 

Réviser les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) 
et accompagner les Portés A Connaissance (PAC) Inondation 

 
Priorité 

1 
 

Objectifs de l'action  

 Réviser les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) des 3 communes du PAPI 
 Elaborer une doctrine associée au Porté A Connaissance PAC Inondation et accompagner leur mise 

en œuvre (période transitoire) 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 4. Améliorer la préservation et la 
restauration des zones d’expansion des 
inondations et des submersions 

 

D.2.2 • Améliorer la connaissance des 
inondations  
D.2.3 • Intégrer le changement climatique dans 
les études et anticiper ses conséquences sur 
les inondations 
D.2.4 • Améliorer la connaissance des enjeux 
actuels et futurs en zone inondable 
D.3.3 • Accompagner les acteurs dans la 
réduction de la vulnérabilité des enjeux actuels 
et futurs 

 
Description de l’action  

 

 Réviser les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) des 3 communes du PAPI 

Le 1er décembre 2022 le Préfet de la Région Guadeloupe a pris un arrêté prescrivant la révision du Plan de 
Prévention des Risques Naturels des 3 communes membres du territoire du PAPI.  
 
Depuis lors, le calendrier de révision des PPRn serait le suivant : 

- Réunion de présentation des aléas et enjeux : troisième et quatrième trimestre 2023 
- Études environnementales (Autorité environnementale) : 2023/2024 
- Réunions de concertation : 1er trimestre 2024 
- Élaboration du règlement : second et troisième trimestre 2024 
- Consultation des PPA et enquête publique : second trimestre 2024 
- Approbation envisagée : fin d'année 2025 

 

 Elaborer une doctrine associée au Porté A Connaissance PAC Inondation et accompagner leur mise 
en œuvre (période transitoire) 

Dans l’attente de l’approbation des PPRn révisés la DEAL diffuse des « Portés à Connaissance » concernant 
les aléas et particulièrement l 'aléa inondation. Ces PAC Inondation ont été notifiés aux 3 Communes et l’EPCI 
le 22 février 2022. 
 
Afin d’accompagner la prise en compte de ces « Portés à Connaissance », particulièrement vis-à-vis des 
principes du décret 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif au PPR « aléas débordement de cours d’eau et submersion 
marine », la DEAL s’engage à produire une doctrine visant faciliter leur mise en œuvre et leur applicabilité. 
 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°4-5 

AXE 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans 
l’urbanisme  

 
Modalité de mise en œuvre  

 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre  

Maître d’ouvrage DEAL 

Co-pilote Communes 

Exécution DEAL 
 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X     

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Etudes   Nd  

Fonctionnement : temps de traval des agents Nd 

TOTAL  

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X     

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

      

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre Réalisation d’un guide  

Nombre d’atelier animé 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°5-0 

AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité  

Action 

5-0 
 

Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtis situés 
dans le plan d’eau intermittent amont de l’ouvrage écrêteur 

de crue de Petit-Pérou 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Informer et sensibiliser sur la connaissance de son exposition aux inondations 
 Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis et formuler des préconisations techniques et 

organisationnelles 
 Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des travaux 

d’adaptation 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 
OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.2.4 • Améliorer la connaissance des enjeux 
actuels et futurs en zone inondable 
D.3.2 • Soutenir les investissements participant 
à la mise en œuvre de mesures de réduction 
de la vulnérabilité sur les enjeux existants 

 
Description de l’action  

 
La réalisation de diagnostics et l’accompagnement des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis 
exposés aux risques inondations vise à :  

- Informer et sensibiliser : sur la connaissance de son exposition aux inondations ; Sur la vulnérabilité 
et les limites de son bâti ; Sur les mesures et dispositifs existants ; Sur les bons comportements à 
adopter… 

- Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis : Evaluer le niveau du risque et les points sensibles pour le 
bâti et les personnes ; Formuler des préconisations techniques (équipements, travaux) et 
organisationnelles (avant, pendant et après l’inondation) adaptées aux biens, aux personnes et au 
niveau d’exposition ; Evaluer le coût de ces mesures, avec un ordre de priorité ; Réaliser une analyse 
des contraintes techniques et économiques ; Proposer des solutions de financement. 

- Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des travaux 
: Fourniture d’un mode d’emploi individualisé sur les suites à donner, les étapes à suivre et les délais à 
respecter ; Fourniture des données et documents techniques nécessaires ; Appui dans la collecte des 
devis ; Appui dans le suivi des chantiers ; Appuis dans la réception des travaux. 

 
Les 116 bâtis situés dans le plan d’eau intermittent amont de l’ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou 
représentent pour 90% des bâtis à usage d’habitation. Ils sont particulièrement vulnérables aux inondations 
par précipitations intenses, En effet, pour une période de retour décennale, près de 60% de ces bâtis sont 
exposés à une hauteur d’eau supérieure à 0,5 m dont environ 44 le sont pour une hauteur d’eau supérieure à 
1m (se reporter Figure 1). 
 
Dans le cadre de la mise en conformité de l’ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou une phase 
d’expérimentation de la démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtis situés dans le plan d’eau 
intermittent amont de l’ouvrage écrêteur, par anticipation du PAPI, a été lancée dès 2023. L’objectif est de 
réaliser au moins 60 diagnostics. Cette phase d’expérimentation comprend une capitalisation de la 
méthodologie et des préconisations d'adaptation de la démarche pour un déploiement à grande échelle en 
lien avec les actions 5-1 à 5-3 du présent PAPI. 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°5-0 

AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité  

 

 
Figure 1 – En haut : Relevés post-inondations du 30 avril 2022 /  En bas : Hauteurs d'eau maximales estimées au droit des bâtis pour 

une occurrence 10 ans (Source : SPRI, PAPI GF, SC,  2020,) 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°5-0 

AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité  

Suite à l’étape de diagnostic l’objectif est que les propriétaires, locataires ou gestionnaires puissent s’engager 
dans la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité.  
Deux types de travaux sont envisagés : 

- Des mesures « classiques », correspondant notamment à la pose de batardeaux, de clapets anti-
retours sur les canalisations, à la réhausse du réseau électrique …. Le coût moyen de ce type 
d’intervention est estimé à 6 000 € sur la base des retours d’expérience des opérations similaires 
menées dans l’hexagone (cout moyen dans l’hexagone de 4 000€ auquel il a été appliqué un ratio de 
+50% pour tenir compte du contexte local).  

- Des mesures « lourdes », correspondant à la création d’un niveau refuge. Le coût moyen de ce type 
d’intervention est estimé à 30 000 € sur la base des retours d’expérience des opérations similaires 
menées dans l’hexagone (cout moyen dans l’hexagone de 25 000€ auquel il a été appliqué un ratio 
de +50% pour tenir compte du contexte local). 
A noter : Les travaux sont financés à hauteur de 80%, sans jamais dépasser la limite de 36 000 € par bien à usage 
d’habitation ou mixte et 50% de sa valeur vénale. 
 

Cette phase de travaux rentrera dans le cadre du PAPI et sera rendu éligible au titre des actions 5-1 à 5-3. 
 
En outre, lorsque le diagnostic conclura sur le fait qu’aucune mesure de sauvegarde et/ou de protection n’est 
efficace ou que le cout de ces mesures est très couteux au regard des dommages subis, la collectivité pourra 
se porter acquéreur de ce bien dans l’objectif, d’une part, de libérer le foncier concerné et mettre en sécurité 
les biens et personnes exposés, et, d’autre part, de se réapproprier les espaces expansions de crue ou de 
submersion en lui re-donnant une vocation d’espace vert, naturel ou agricole. De la même manière la 
Collectivité peut se porter acquéreur de bien sinistré (à plus de la moitié de la valeur vénale initiale). 
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassin versant du Canal du Raizet 

Maître d’ouvrage - 
Diagnostics 

Cap Excellence 

Co-pilote 
Ville des Abymes, 
Particulier / 
Propriétaire 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Réalisation de 60 diagnostics expérimentaux, capitalisation et adaptation de la 
démarche 

135 000,00 € 

TOTAL 135 000,00 € 

 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°5-0 

AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité  

Echéancier 
Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

80 1680,00€ 54 832,00€     

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

67 500,00 € 50%     

EPCI Particulier Région 

27 000,00 € 20%   40 500,00 € 30% 

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de diagnostic de vulnérabilité réalisé 

 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°5-1 

AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité  

Action 

5-1 
 

Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtis à usage 
d’habitation  

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Informer et sensibiliser sur la connaissance de son exposition aux inondations 
 Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis et formuler des préconisations techniques et 

organisationnelles 
 Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des travaux 

d’adaptation 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 
OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.2.4 • Améliorer la connaissance des enjeux 
actuels et futurs en zone inondable 
D.3.2 • Soutenir les investissements participant 
à la mise en œuvre de mesures de réduction 
de la vulnérabilité sur les enjeux existants 

 
Description de l’action  

 
La réalisation de diagnostics et l’accompagnement des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis 
exposés aux risques inondations vise à :  

- Informer et sensibiliser : sur la connaissance de son exposition aux inondations ; Sur la vulnérabilité 
et les limites de son bâti ; Sur les mesures et dispositifs existants ; Sur les bons comportements à 
adopter… 

- Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis : Evaluer le niveau du risque et les points sensibles pour le 
bâti et les personnes ; Formuler des préconisations techniques (équipements, travaux) et 
organisationnelles (avant, pendant et après l’inondation) adaptées aux biens, aux personnes et au 
niveau d’exposition ; Evaluer le coût de ces mesures, avec un ordre de priorité ; Réaliser une analyse 
des contraintes techniques et économiques ; Proposer des solutions de financement. 

- Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des travaux 
: Fourniture d’un mode d’emploi individualisé sur les suites à donner, les étapes à suivre et les délais à 
respecter ; Fourniture des données et documents techniques nécessaires ; Appui dans la collecte des 
devis ; Appui dans le suivi des chantiers ; Appuis dans la réception des travaux. 

 
L’analyse du diagnostic territorial de vulnérabilité fait état, pour les bâtiments à usage d’habitation, de :  

- Pour les inondations par précipitation intense :  
o 1 529 bâtiments pour l’occurrence 10 ans dont :  

 207 (15%) sont exposés à une hauteur d’eau supérieure à 1m (principalement situés 
dans le plan d’eau intermittent amont de l’ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou et 
sur le bassin versant du canal de Perrin au droit des secteurs de Chazeau / Pavé / 
Caduc) 

 1 322 (85%) sont exposés à une hauteur d’eau inférieure à 1m dont près de la moitié 
environ ne dispose pas d’étage.  

o 4 373 bâtiments pour l’occurrence 100 ans dont :  
 9% sont exposés à une hauteur d’eau supérieur à 1 m 
 66% sont exposés à une hauteur d’eau inférieure à 0,5 m 

 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°5-1 

AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité  

- Pour les inondations par submersion marine :  
o Très peu de bâtiments sont exposés pour une occurrence 10 ans 
o Toutefois pour l’occurrence 100 ans le nombre de bâtiment à usage d’habitation pourrait 

atteindre 2 836 bâtiments 
 

- Pour les inondations par submersion chronique (permanentes du fait de l’élévation du niveau marin) : 
o 613 bâtiments seraient concernés à l’horizon 2100 

 
En outre, 635 des bâtiments à usage d’habitation exposés aux inondations par précipitation intense pour 
l’occurrence 10 ans, le sont également pour les inondations par submersion marine. De plus, 345 de ces 
bâtiments sont également exposés par le phénomène de submersion chronique.  
 
L’ensemble de ces bâtiments, exposé aux trois aléas, est situé sur le territoire de Pointe-à-Pitre dont les ¾ se 
concentrent autour des secteurs suivants :  

- Rue Valable / Faubourg Victor Hugo ; 
- Quai Lefevbre / Rue Lamartine / Rue de L’abbé Grégoire ; 
- Cours Zamia. 

 
Ces chiffres démontrent, d’une part, que le territoire de Cap Excellence est fortement exposé aux inondations, 
et d’autre part, que des mesures de mitigations sont à déployer massivement pour rendre ces enjeux plus 
résilients. 
 
Tous les bâtis à usage d’habitation ne pourront pas bénéficier des diagnostics de vulnérabilité. Ainsi il est 
proposé de prioriser en 1er lieu les bâtis exposés aux 3 aléas essentiellement sur Pointe-à-Pitre (≈ 250) et en 
second lieu les bâtis dont les hauteurs d’eau dépassent 1m dès l’occurrence 10 ans (≈210) particulièrement 
lorsqu’il n’y a pas d’étage (≈50%).  
Préalablement au lancement de la campagne de diagnostic à grande échelle, il sera réalisé une phase 
d’expérimentation dans le but sera d’adapter les outils et la méthode, notamment, vis-à-vis du public de notre 
territoire, du caractère multirisque (y compris séisme) et de l’architecture locale.  
 
En ce qui concerne l’habitat, les phases d’expérimentation pourront se dérouler sur :  

- Le plan d’eau intermittent amont de l’ouvrage écrêteur (≈120) de crue de Petit-Pérou (Salle d’Asile, 
Caraque, Terrasson) – Les Abymes  

- Le secteur de la rue Valable et du Faubourg Victor Hugo (≈80) – Pointe-à-Pitre  
 

 
Figure 1 - Secteurs d'expérimentation bâtis à usage d’habitation (à gauche : Plan d'eau amont ouvrage Petit-Pérou / A droite : Rue 

Vatable et Victor Hugo) 
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Ces deux secteurs permettent d’expérimenter du logement individuel (Petit-Pérou) et du logement 
collectif (Vatable). 
Sur la durée du PAPI, l’objectif est de réaliser environ 800 diagnostics de vulnérabilité des bâtis à usage 
d’habitation (y compris ceux déployés durant la phase d’expérimentation). Cet objectif pourra être revu à 
la hausse ou à la baisse lors du bilan à mi-parcours du PAPI. 
 
Suite à l’étape de diagnostic l’objectif, les propriétaires, locataires ou gestionnaires peuvent s’engager dans la 
réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité.  
Deux types de travaux sont envisagés : 

- Des mesures « classiques », correspondant notamment à la pose de batardeaux, de clapets anti-
retours sur les canalisations, à la réhausse du réseau électrique …. Le coût moyen de ce type 
d’intervention est estimé à 6 000 € sur la base des retours d’expérience des opérations similaires 
menées dans l’hexagone (cout moyen dans l’hexagone de 4 000€ auquel il a été appliqué un ratio de 
+50% pour tenir compte du contexte local).  

- Des mesures « lourdes », correspondant à la création d’un niveau refuge. Le coût moyen de ce type 
d’intervention est estimé à 30 000 € sur la base des retours d’expérience des opérations similaires 
menées dans l’hexagone (cout moyen dans l’hexagone de 25 000€ auquel il a été appliqué un ratio 
de +50% pour tenir compte du contexte local). 
A noter : Les travaux sont financés à hauteur de 80%, sans jamais dépasser la limite de 36 000 € par bien à usage 
d’habitation ou mixte et 50% de sa valeur vénale. 
 

Les retours d’expérience montrent qu’environ 15% des bâtis diagnostiqués font des travaux de réduction, soit 
l’équivalent de 120 bâtis. Pour les logements sans étages (environ la moitié) seuls 50% s’engage en réalité dans 
ces travaux qui sont relativement lourds (soit 30 batis).  
 
Une enveloppe d’aide aux travaux de réduction de la vulnérabilité est provisionnée sur ces hypothèses. 
Elle pourra être revue à la hausse ou à la baisse lors du bilan à mi-parcours du PAPI. 
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage - 
Diagnostics 

Cap Excellence 

Maître d’ouvrage - 
Travaux 

Particulier / 
Propriétaire 

Co-pilote Villes 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 
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Modalité de financement  
 
A – Diagnostics  

Coût prévisionnel 

Réalisation de 200 diagnostics expérimentaux (1 250 € / Diagnostic) 250 000,00 € 

Réalisation de 600 diagnostics (1 000 € / Diagnostic) 600 000,00 € 

TOTAL 850 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

125 000,00€ 125 000,00€ 150 000,00€ 150 000,00€ 150 000,00€ 150 000,00€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

425 000,00 € 50%   425 000,00 € 50% 

EPCI Particulier Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
B – Travaux  

Coût prévisionnel 

Réalisation de 120 travaux de réduction de la vulnérabilité « classiques »  720 000,00 € 

Réalisation de 15 travaux de réduction de la vulnérabilité « lourds »  450 000,00 € 

TOTAL 1 170 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

 234 000,00€ 234 000,00€ 234 000,00€ 234 000,00€ 234 000,00€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

936 000,00 € 80%     

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  Particulier / Propriétaire 

    234 000,00 € 20% 
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Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de diagnostic de vulnérabilité réalisé 

Nombre de travaux de réduction de la vulnérabilité réalisé 
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Action 

5-2 
 Démarche de réduction de la vulnérabilité des entreprises  

Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Informer et sensibiliser sur la connaissance de son exposition aux inondations 
 Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis et formuler des préconisations techniques et 

organisationnelles 
 Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des travaux 

d’adaptation y compris dans le recherche et la proposition de solutions de financement 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 
OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.2.4 • Améliorer la connaissance des enjeux 
actuels et futurs en zone inondable 
D.3.2 • Soutenir les investissements participant 
à la mise en œuvre de mesures de réduction 
de la vulnérabilité sur les enjeux existants 

 
Description de l’action  

 
La réalisation de diagnostics et l’accompagnement des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis 
exposés aux risques inondations vise à :  

- Informer et sensibiliser : sur la connaissance de son exposition aux inondations ; Sur la vulnérabilité 
et les limites de son bâti ; Sur les mesures et dispositifs existants ; Sur les bons comportements à 
adopter… 

- Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis : Evaluer le niveau du risque et les points sensibles pour le 
bâti et les personnes ; Formuler des préconisations techniques (équipements, travaux) et 
organisationnelles (avant, pendant et après l’inondation) adaptées aux biens, aux personnes et au 
niveau d’exposition ; Evaluer le coût de ces mesures, avec un ordre de priorité ; Réaliser une analyse 
des contraintes techniques et économiques ;  

- Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des 
travaux : Recherche et proposition de solutions de financement pour la réalisation des travaux (en 
complément du FPRNM). Fourniture d’un mode d’emploi individualisé sur les suites à donner, les 
étapes à suivre et les délais à respecter ; Fourniture des données et documents techniques 
nécessaires ; Appui dans la collecte des devis ; Appui dans le suivi des chantiers ; Appuis dans la 
réception des travaux. 

 
L’analyse du diagnostic territorial de vulnérabilité du territoire de Cap Excellence fait état, pour les bâtiments 
à usage économique de :  

- Pour les inondations par précipitation intense :  
o 446 bâtiments concernés pour l’occurrence 10 ans dont : 

 20 bâtiments sont exposés à une hauteur d’eau supérieure à 1m (principalement situés 
dans la ZAE de Petit-Pérou et de Morne Vergain) 

 196 (44%) de ces bâtiments le sont également pour des inondations par submersion 
marine. De plus 71 de ces bâtiments sont également exposés par le phénomène de 
submersion chronique. Il s’agit en 1er lieu des zones basses de Pointe-à-Pitre et 
particulièrement des secteurs suivants (soumis aux trois aléas) :  

 Rue Saint-Louis du Sénégal / Soukhoumi (Pointe-à-Pitre) 
 Quai Lefevbre / Rue Lamartine / Rue de L’abbé Grégoire (Pointe-à-Pitre) 
 Rue Valable / Faubourg Victor Hugo (Pointe-à-Pitre) ;  
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o 696 bâtiments pour l’occurrence 100 ans dont :  
 En complément des secteurs pré-cités, les secteurs suivants sont concernés par les 

deux aléas :  
 Rue Thomas Edisson / Boulevard de la Pointe Jarry 
 Rue Amper / Rue de l’Europe 

- Pour les inondations par submersion marine :  
o Aucun bâtiment d’activité n’est impacté par la submersion marine de période de retour 10 ans 
o 547 bâtiments d’activité sont impactés pour l’occurrence 100 ans 
 

- Pour les inondations par submersion chronique (permanentes du fait de l’élévation du niveau marin) : 
o 66 bâtiments à l’horizon 2100 

 
Ces chiffres démontrent, d’une part, que le territoire de Cap Excellence est fortement exposé aux inondations, 
et d’autre part, que des mesures de mitigations sont à déployer massivement pour rendre ces enjeux plus 
résilients. 
 
La présente fiche action s’inscrit, notamment, dans la continuité de l’action 1-13 « Sensibilisation au risque 
d'inondation des entreprises » et constitue la 3ème étape du Parcours de Prévention Risques Inondations. 
En outre, en dehors du Parcours de Prévention Risques Inondations, les entreprises exposées ou sinistrées 
pourront également souscrire directement à la présente démarche de réduction de la vulnérabilité.  
 
Selon l’affluence de l’adhésion des entrepreneurs, il pourra être possible de prioriser en 1er lieu les bâtis 
exposés aux 2 voire 3 aléas inondations essentiellement sur Pointe-à-Pitre et sur Jarry, et, en second lieu les 
bâtis dont les hauteurs d’eau dépassent 1m pour l’occurrence 10 ans essentiellement sur les zones d’activités 
de Petit-Pérou et de Morne-Vergain. 
 
De la même manière, il pourra être réalisé une phase d’expérimentation dans le but d’adapter les outils et la 
méthode, notamment, vis-à-vis du public économique du territoire, du caractère multirisque (y compris 
séisme) et de l’architecture locale.  
 
En ce qui concerne les entreprises, la phase d’expérimentation pourra se dérouler à Jarry en priorité sur les 
secteurs :  

- Rue Amper / Rue de l’Europe 
- Rue Thomas Edisson / Boulevard de la Pointe Jarry 

 

  
Figure 1 - Secteurs d'expérimentation bâtis à usage économique (à gauche : - Rue Amper / Rue de l’Europe - A droite : Thomas 

Edisson / Boulevard de la Pointe Jarry) 

Sur la durée du PAPI, l’objectif est de réaliser environ 150 diagnostics de vulnérabilité des entreprises (y 
compris ceux déployés durant la phase d’expérimentation). Cet objectif pourra être revu à la hausse ou à 
la baisse lors du bilan à mi-parcours du PAPI. 
 
Suite à l’étape de diagnostic les entrepreneurs peuvent s’engager dans des travaux de réduction de la 
vulnérabilité. Toutefois ces travaux ne sont, globalement, pas subventionnés par le FPRNM. Seuls les biens 
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d'activités professionnelles d'entreprises de moins de 20 salariés peuvent bénéficier d’un financement FPRNM 
à hauteur de 20% dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien.  
Aussi le diagnostic de vulnérabilité comprendra un accompagnement dans les démarches administratives 
pour la recherche et l’obtentions d’autres aides financières. 
 
Pour l’heure, l’enveloppe dédiée à la réalisation des travaux est provisionnée à minima. En référence aux 
travaux « classiques » des bâtis à usage d’habitation d’un coût moyen évaluée à 6 000 €, il est retenu, pour 
les entreprises, un cout moyen de 15 000 €. L’hypothèse est prise qu’une vingtaine d’entreprises (de moins de 
20 salariés) donne suite aux travaux de réduction de la vulnérabilité.  
 
Cette enveloppe pourra être revue à la hausse (ou à la baisse) lors du bilan à mi-parcours.  
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage – 
Diagnostics * 

Cap Excellence 

Maître d’ouvrage - 
Travaux 

Entreprise / 
Propriétaire 

Co-pilote CCI / Villes 

Exécution Externe 
* L’action pourra être menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Guadeloupe, sous maîtrise 
d’ouvrage de Cap Excellence (convention de partenariat) 
 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
A – Diagnostics  
 

Coût prévisionnel 

Réalisation de 20 diagnostics expérimentaux (1 250 € / Diagnostic) 30 000,00 € 

Réalisation de 130 diagnostics (1 000 € / Diagnostic) 130 000,00 € 

TOTAL 160 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

26 666,67€ 26 666,67€ 26 666,67€ 26 666,67€ 26 666,67€ 26 666,67€ 
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Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

77 500,00 € 48%   77 500,00 € 48% 

EPCI Entreprise Région 

      

Grand Port Maritime de 
Guadeloupe 

Office de l’eau  BRGM 

5 000,00 € 3%     

 
B – Travaux  
 

Coût prévisionnel 

Réalisation de 20 travaux de réduction de la vulnérabilité « classiques »  300 000,00 € 

TOTAL 300 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

 60 000,00€ 60 000,00€ 60 000,00€ 60 000,00€ 60 000,00€ 

 

Plan de 
financement 

Etat – FPRNM* Etat - Autre FEDER 

60 000,00 € 20%     

EPCI Entreprise Région 

  240 000,00 € 80%   

Département Office de l’eau  BRGM 

      

* Biens d'activités professionnelles d'entreprises de moins de 20 salariés 
 

Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de diagnostic de vulnérabilité réalisé 

Nombre de travaux de réduction de la vulnérabilité réalisé 
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Action 

5-3 
 

Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtiments 
publics 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Informer et sensibiliser sur la connaissance de son exposition aux inondations 
 Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis et formuler des préconisations techniques et 

organisationnelles 
 Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des travaux 

d’adaptation 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 
OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.2.4 • Améliorer la connaissance des enjeux 
actuels et futurs en zone inondable 
D.3.2 • Soutenir les investissements participant 
à la mise en œuvre de mesures de réduction 
de la vulnérabilité sur les enjeux existants 

 
Description de l’action  

 
La réalisation de diagnostics et l’accompagnement des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis 
exposés aux risques inondations vise à :  

- Informer et sensibiliser : sur la connaissance de son exposition aux inondations ; Sur la vulnérabilité 
et les limites de son bâti ; Sur les mesures et dispositifs existants ; Sur les bons comportements à 
adopter… 

- Diagnostiquer la vulnérabilité des bâtis : Evaluer le niveau du risque et les points sensibles pour le 
bâti et les personnes ; Formuler des préconisations techniques (équipements, travaux) et 
organisationnelles (avant, pendant et après l’inondation) adaptées aux biens, aux personnes et au 
niveau d’exposition ; Evaluer le coût de ces mesures, avec un ordre de priorité ; Réaliser une analyse 
des contraintes techniques et économiques ; Proposer des solutions de financement. 

- Accompagner dans la préparation et le suivi technique, administratif et financier des travaux 
: Fourniture d’un mode d’emploi individualisé sur les suites à donner, les étapes à suivre et les délais à 
respecter ; Fourniture des données et documents techniques nécessaires ; Appui dans la collecte des 
devis ; Appui dans le suivi des chantiers ; Appuis dans la réception des travaux. 

 
L’analyse du diagnostic territorial de vulnérabilité fait état, pour les bâtiments publics d’environ :  

- 43 00 m2  exposés par une submersion marine de période de retour 100 ans ;  
- 45 000 m2 exposés par une inondation par précipitation de période de retour 100 ans. 

 
La priorité sera donnée aux diagnostics des bâtis suivants :  

- Etablissement de gestion de crise (par exemple : la mairie et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre) 
- Etablissements scolaires et crèches (par exemple : le collègue et l’école élémentaire de Front de Mer 

à Lauricisque, la crêche Denis TONTON) 
 
Suite à l’étape de diagnostic les propriétaires peuvent s’engager dans des travaux de réduction de la 
vulnérabilité pouvant être financés à hauteur de 40% par le FPRNM. 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°5-3 

AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité  

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage – 
Diagnostics * 

Cap Excellence 

Maître d’ouvrage – 
Travaux 

Propriétaire  

Co-pilote Villes 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

 
A – Diagnostics  
 

Coût prévisionnel 

Réalisation de diagnostics  80 000,00 € 

TOTAL 80 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

 40 000,00€ 40 000,00€    

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

40 000,00 € 50%   40 000,00 € 50% 

EPCI Propriétaire Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 
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B – Travaux   
 

Coût prévisionnel 

Travaux de réduction de la vulnérabilité « classiques » 200 000,00 € 

TOTAL 200 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

   66 666,67€ 66 666,67€ 66 666,67€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

80 000,00€ 40%     

EPCI Propriétaire Région 

  120 000,00€ 60%   

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de diagnostic 

Nombre de travaux de réduction de la vulnérabilité réalisé 
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Action 

6-1 
 

Définition d’un Plan Pluriannuel, la programmation de l’année 
N et la passation des marchés de travaux pour l’entretien, 

l’aménagement et la re-végétalisation des cours d’eau, 
ravines et canaux du territoire communautaire 

 
Priorité 

3 

 
Objectifs de l'action  

 Cadrer et planifier les interventions d’entretien, d’aménagement et de re-végétalisation des cours 
d’eau, ravines et canaux  

 Disposer des outils de mise en œuvre et de suivi  

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 1. S’assurer de la mise en cohérence du 
PAPI avec les autres programmes 
opérationnels du territoire et les autres acteurs 
de la politique de prévention des risques 
inondations 

 

D.1.2 • Renforcer l’efficacité de l’investissement 
public 
D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.4 • Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides et les écosystèmes côtiers 

 
Description de l’action  

 
L’entretien régulier d’un cours d’eau, d’un canal ou d’une ravine a pour objet de maintenir dans son profil 
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique. Il consiste en l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, 
flottants ou non et l’élagage ou recépage de la végétation des rives (L. 215-14 du code de l’environnement). 
L’entretien d’un milieu naturel et/ou aquatique ne consiste, en aucun cas, à mettre à nu le fond et les berges 
(perte de ripisylve en berge, affouillement, érosion, contre-pente…). 
 
Toute autre intervention, au-delà de l’entretien régulier, est considérée comme une opération 
d’aménagement.  Citons par exemple :  

- Le curage qui vise à extraire un certain volume de sédiment en préservant un même gabarit ; 
- Le recalibrage qui vise à modifier le profil en long et/ou le profil en travers (reprise de gabarit) 

dans l’optique par exemple de « restaurer » l’espace de bon fonctionnement du réseau 
hydraulique ; 

- La consolidation ou la protection de berge ; 
Ces opérations d’aménagement doivent faire l’objet, a minima, d’une analyse d’incidence préalable. 
 
Les cours d’eau, les ravines et les canaux sont des systèmes dynamiques dans l’espace et dans le temps 
réajustant perpétuellement leurs débits. Cet ajustement peut provoquer une dégradation progressive des 
berges. Au-delà des interventions mécaniques potentiellement néfastes, l’érosion des berges est un 
phénomène naturel qui a pour effet de les rogner. Dans l’objectif de freiner l’érosion, stabiliser les berges et 
protéger la ripisylve, doit être proscrite la mise à nu des berges et du fond et doit être engagée la ré-
végétalisation et le reboisement par des espèces locales.  
 
Au titre de l’item n°2 de la compétence GEMAPI « entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou 
plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau », l’EPCI souhaite 
cadrer et planifier ses interventions en termes d’entretien, d’aménagement ou de re-végétalisation et disposer 
des outils nécessaires à leur mise en œuvre et à leur suivi.  
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A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence, le patrimoine et les milieux pouvant relever 
de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) représentent (se 
reporter Figure 1)  :  

- 3,8 km de canaux souterrains, a priori, non soumis à procédure préalable au titre de la loi sur l’eau ;  
- 35 km de cours d’eau domaniaux, a priori, soumis à procédure préalable au titre de la loi sur l’eau ; 
- 25 km2 de milieux humides, a priori, soumis à procédure préalable au titre de la loi sur l’eau ; 
- 160 km de ravines, a priori, non soumis à procédure préalable au titre de la loi sur l’eau. 

 

 
Figure 1 - Patrimoine et milieux GEMAPI 

La complexité réside dans le fait que le besoin en intervention est différent :  
- Selon les caractéristiques du milieu :  

o S’il s’agit d’un cours d’eau alimenté par une source et présentant un débit suffisant la 
majeure partie de l’année pour y retrouver de la vie aquatique et/ou de la ripisylve ; 

o S’il s’agit d’un canal présentant les caractéristiques d’une zone humide ;  
o S’il s’agit d’une ravine : 

 A sec, dont l’absence d’eau est propice au développement de végétation en fond 
de lit ; 

 En eau, mais sans écoulement qui accentue les phénomènes de sédimentation et 
d’accumulation de matériaux en fond de lit propice à terme au développement 
de végétation ; 
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- Selon la nature et l’envergure de « l’encombrement » pouvant impacter le bon écoulement :  
o S’il s’agit d’un atterrissement :  

 De faible (>25% de la hauteur du lit), de moyenne (>50 % de la hauteur du lit) ou de 
forte (> 75% de la hauteur du lit) envergure ; 

 De sédiments fins ou de roches de tailles conséquentes ; 
 Avec ou sans départ de végétation ; 

o S’il s’agit d’une végétation (avec sous sans intérêt pour le milieu) :  
 De type herbacée (peu haute et souple) ;  
 De type ligneuse (haute et solide) ; 

o S’il s’agit d’une Espèce Exotique Envahissante (EEE) ; 
o S’il s’agit d’embacle, de débris, de bois morts ; 
o S’il s’agit d’un dépôt sauvage de déchets ménagers ou de chantiers ; 
o S’il s’agit d’un exhaussement de sol (remblais, amas de sol).  

- Selon la localisation et l’entendu du besoin : 
o S’il s’agit d’un secteur non urbanisé ou urbanisé :  

 De faible, de moyenne ou de forte vulnérabilité aux inondations ; 
o S’il s’agit d’un secteur avec ou sans contraintes :  

 Difficultés d’accès ; 
 Présence de réseaux ; 
 Réglementation / interdiction ; 
 Intervention manuelle ou mécanique. 

o S’il s’agit d’un besoin localisé ou étendue (tronçon) 
o S’il s’agit d’un besoin ponctuel ou récurent  

- Selon la typologie de l’intervention :  
o Simple entretien  
o Aménagement  
o Re-végétalisation  

- Selon la finalité : 
o Prévention des inondations (hydraulique) 
o Gestion des milieux aquatiques (écologique) 
o Prévention des inondations ET gestion des milieux aquatiques (hydraulique et écologique) 

 
Pour cela l’EPCI souhaite se doter :  

-  (I) D’un plan pluriannuel sur 6 ans permettant :  
o De préciser le besoin d’intervention par typologie (fiche action) ; 
o De décliner une sectorisation par typologie d’intervention ;  
o D’estimer le volume d’intervention sur la durée du programme ; 
o De définir :  

 Une méthodologie de déploiement annuel de la programmation (prospection 
année N / réalisation année N+1) 

 Une clé de priorisation pour aider à la décision dans les choix d’intervention à 
inscrire en année N+1 

o De disposer des autorisations réglementaires, notamment vis-à-vis de la Loi sur l’Eau (y 
compris en prévision d’interventions à caractère d’urgence) et de l’intérêt Général (DIG). 

 
-  (II) De la programmation des interventions de la 1ère année du programme (N)*.  

 
-  (III) D’un accompagnement technique dans la passation du (des) marché(s) nécessaires au 

déploiement du plan sur l’ensemble de sa durée (6 ans). 
 
* Pour les années suivantes, et pour les interventions d’urgence post-inondations et sur la base des éléments 
de mission de la présente prestation, la Communauté d’Agglomération souhaite monter en compétence et se 
charger de cette programmation.  
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Pour le déploiement et le suivi de la présente action, un groupe de travail sera constitué avec l’ensemble des 
acteurs publics et privés concerné par l’entretien des infrastructures hydrauliques interdépendantes ; cours 
d’eau, canaux, ravines, gestion des eaux pluviales, ouvrages de franchissement routier,…) que ce soit en 
préventif (avant l’évènement) ou en curatif (après l’évènement). Ce groupe de travail regroupera à minima : la 
DEAL (gestion du DPF) / la DDM (gestion du DPLM) / Cap Excellence (GEMAPI, voirie communautaire) / Villes 
des Abymes (Voirie communale, pouvoir de police en cas de péril) / Ville de Baie-Mahault (Voirie communale, 
pouvoir de police en cas de péril) / Ville de Pointe-à-Pitre (Voirie communale, pouvoir de police en cas de 
péril) / SMGEAG (GEPU) / Région Guadeloupe (Voirie Nationale) / Département de la Guadeloupe (Voirie 
Départementale) / Routes de Guadeloupe (gestionnaire des voiries Nationales et Départementales / La 
société aéroportuaire de Guadeloupe (gestionnaire de son domaine) / Le Port de Guadeloupe (gestionnaire 
de son domaine). 
 
La présente fiche action vise en premier lieu à cadrer et à planifier les interventions de l’autorité GEMAPIENNE 
en termes d’entretien, d’aménagement ou de re-végétalisation des cours d’eau, ravines et canaux. Toutefois, 
elle sera également l’occasion, via le groupe de travail, d’initier une réflexion commune et partagée, en matière 
de priorisation et de hiérarchisation d’intervention dans chaque champ de compétence et vis-à-vis de 
l’interdépendance des infrastructures hydrauliques. En outre, il sera recherché une mise en commun des 
pratiques d’intervention quand la finalité recherchée sera la même.  
 
Le sujet du « curage » et du changement des pratiques pour une plus grande adéquation avec le besoin et 
un plus grand respect du milieu naturel, devra, notamment, faire l’objet d’une attention particulière. A cette fin, 
un lien sera fait avec l’action 1-4 « Sensibilisation au risque d'inondation du grand public » afin d’expliquer les 
causes et les conséquences et chercher l’adhésion de la population. 
La gestion des déchets verts fauchés devra aussi faire l’objet d’une attention particulière pour s’assurer que 
ceux-ci ne risquent pas d’aggraver la situation en crue. Enfin, la définition de la nature des actions à mener 
dans chaque situation, des pratiques d’entretien retenus et des critères de priorisation pour les choix 
d’intervention devra faire l’objet d’un « guide » et/ou d’un « livret » à destination du grand public dans l’objectif 
d’expliquer et faire comprendre la finalité des actions menées et les limites de ces dernières. A cette occasion, 
les obligations des habitants pourront être rappelés afin veiller à ne pas obstruer les axes d’écoulement et 
infrastructures hydrauliques (par le dépôt de déchets verts par exemple).  
 
Le budget annuel de l’EPCI dédié aux interventions sera, selon le besoin, au maximum de 
800 000,00 €TTC / an conformément à l’action 6-2 « Travaux d’entretien, d’aménagement et de re-
végétalisation des cours d’eau, ravines et canaux du territoire communautaire ». 
 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre  

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote 

Villes, SMGEAG, DEAL, 
Région, Département, 
Office de l’Eau, Routes 
de Guadeloupe, 
SAGPC, GPMG 

Exécution Externe 

 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°6-1 

AXE 6 : Ralentissement des écoulements  

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X     

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Plan Pluriannuel, programmation de l’année N et assistance technique à la 
passation des marchés de travaux 

150 000,00 € 

TOTAL 150 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

75 000,00€ 75 000,00€     

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

      

EPCI Communes Région 

30 000,00€ 20%   45 000,00€ 30% 

Autre Office de l’eau  
Grand Port Maritime de 

Guadeloupe 

35 000,00€ 23% 30 000,00€ 20% 10 000,00€ 7% 

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Approbation du plan pluriannuel  

Programmation des interventions de l’année N 

Attribution des marchés de travaux  
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Action 

6-2a 
 

Travaux d’entretien, d’aménagement et de re-végétalisation 
des cours d’eau, ravines et canaux du territoire 

communautaire 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Réaliser des interventions d’entretien, d’aménagement et de re-végétalisation des cours d’eau, 
ravines et canaux  

 Planifier et suivre dans le temps 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 4. Améliorer la préservation et la 
restauration des zones d’expansion des 
inondations et des submersions 

 

D.1.2 • Renforcer l’efficacité de l’investissement 
public 
D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.4 • Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides et les écosystèmes côtiers 

 
Description de l’action  

 
Le réseau hydrographique du territoire bénéficie d’une propriété variable (se reporter Figure 1).  
 

 
Figure 1 - Propriété du réseau hydrographique et des milieux humides 
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Le Tableau 1 présente le linéaire de réseau hydrographique par typologie de propriétaire. Ainsi près des ¾ du 
réseau hydrographique relève du domaine privé et environ 40% relève du domaine de l’Etat (public et privé). 
 

Tableau 1 – Linéaire du réseau hydrographique par typologie de propriété 

 Linéaire (km) % 

Domaine privé 

Etat 28 17% 

71% Autre (dont canaux souterrains) 134 83% 

Sous-Tot 162 100% 

Domaine public 

Etat – Fluvial* 35 53% 

29% Etat - Maritime et Lacustre 31 47% 

Sous-Tot 66 100% 

TOTAL 228  100% 

*Seul 2,8% du DPF est situé sur le territoire de Cap Excellence. 

L’article L215-14 du code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain est tenu à un entretien 
régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, 
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de  contribuer à son bon état écologique notamment par 
enlèvement des embâcles, débris et  atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives. Il peut intervenir pour un entretien raisonné des berges. Toutefois, la clôture de propriété 
ne doit pas gêner l’écoulement ni provoquer de rétention de débris végétaux et flottants. En outre, les cours 
d’eau ne sont pas des poubelles : les dépôts sur les berges et dans le lit sont interdits (huile usagée, plastiques, 
ferrailles, gravats, déchets  verts, etc.) 
Sur le Domaine Public Fluvial, afin d’assurer cette mission l’Etat dispose d’une enveloppe d’environ 200 000€ 
par an pour toute la Guadeloupe.  
Pour ses interventions, l’Etat fait appelle au service de l’ONF, au travers de la MIG « Rivières - Prévention et 
Gestion des Risques Naturels » (Mission d’Intérêt Générale). Concrètement chaque année entre 60 et 80 km 
répartis sur une vingtaine de cours d’eau sont prospectés par l’ONF pour identifier, notamment, les embâcles, 
les atterrissements, les déchets, les rejets, les espèces envahissantes. La Figure 2 présente les tronçons 
prospectés dans ce cadre. Ce recensement donne lieu, ensuite, à une priorisation et une programmation des 
interventions mises en œuvre l’année suivante. Depuis 2018, aucun tronçon n’a été retenu pour la réalisation 
de travaux sur le territoire de Cap Excellence.  
Sur le Domaine Lacustre et Maritime (DLM), de la même manière, l’Etat a également une obligation d’entretien 
de son domaine, particulièrement pour les terrains en dehors de l’aire protégée par le Conservatoire du Littoral. 
Sur le Domaine Privé, quel que soit le propriétaire, les fondements de l’article 640 du code civil s’appliquent : 
« les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent 
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de 
digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du 
fonds inférieur. » 
Sur son domaine privé, l’Etat, ne mène aucune politique particulière.  
Historiquement (entre 2000 et 2019), la Région Guadeloupe était investie en matière « d’aménagement » des 
cours d’eau, ravines et canaux. En effet, ces interventions allaient au-delà du « simple » entretien et portait à 
minima sur du curage et de l’extraction de sédiments. 
Depuis 2019, la Commune et/ou l’EPCI, ont poursuivi le traitement de certains secteurs particulièrement 
sensibles. 
La Commune, intervient au titre de son pouvoir de police administrative qui lui confère autorité pour intervenir 
en cas de péril imminent. 
L’EPCI intervient au titre de l’item n°2 de la compétence GEMAPI « entretien et aménagement d'un cours d'eau, 
canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau », 
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Les tronçons ayant fait l’objet d’au moins une intervention depuis 2013 sont présentés Figure 2. 
 

 
Figure 2 - Tronçons ayant fait l'objet d'une opération d'entretien ou d'aménagement depuis 2013 et tronçons du DPF prospectés 

 
La présente fiche action vise à réaliser les interventions au titre de l’item n°2 de la compétence GEMAPI en 
termes d’entretien, d’aménagement ou de re-végétalisation des cours d’eau, ravines et canaux. 
Le retour d’expérience des différents acteurs de l’entretien et de l’aménagement des cours d’eau, ravines et 
canaux du territoire permet d’évaluer le besoin d’intervention à une enveloppe annuelle minimale de l’ordre 
de 200 000,00€ de travaux par an. La Communauté d’Agglomération Cap Excellence à la volonté 
d’augmenter le niveau de service à hauteur de 800 000,00 € de travaux par an.  
 
Les modalités d’interventions seront définies dans le cadre de l’action 6-1 portant sur le Plan Pluriannuel 
d’entretien, d’aménagement et de re-végétalisation des cours d’eau, ravines et canaux du territoire 
communautaire. 
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Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre  

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote 

Villes, SMGEAG, DEAL, 
Région, Département, 
Office de l’Eau, Routes 
de Guadeloupe, 
SAGPC, GPMG 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Travaux d’entretien, d’aménagement et de re-végétalisation des cours d’eau, 
ravines et canaux (800 000,00€/an) 

4 850 000,00 € 

TOTAL 4 850 000,00 € 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

808 333,33€ 808 333,33€ 808 333,33€ 808 333,33€ 808 333,33€ 808 333,33€ 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

      

EPCI Communes Région 

4 500 000,00€ 93%     

Grand Port Maritime de 
Guadeloupe 

Office de l’eau  BRGM 

50 000,00€ 1% 300 000,00€ 6%   

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Linéaire de prospection annuel / Linéaire d’intervention annuel / Nombre d’intervention annuel  

Pourcentage d’avancement annuel 
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Action 

6-2b 
 

Programmation et entretien du Domaine Public Fluvial (DPF) 
sur le territoire de Cap Excellence 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action 

 Participer à l’effort d’entretien des cours d’eau sur le territoire de Cap Excellence 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 4. Améliorer la préservation et la 
restauration des zones d’expansion des 
inondations et des submersions 

 

D.1.2 • Renforcer l’efficacité de l’investissement 
public 
D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.4 • Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides et les écosystèmes côtiers 

 
Description de l’action 

 
A) Contexte réglementaire  
L’article L5121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) indique que font partie du 
Domaine Public Fluvial (DPF) de Guadeloupe l’ensemble des cours d’eau et lacs naturels, sous réserve de 
leur déclassement. 
 
Par ailleurs, la définition d’un cours d’eau, jusqu’alors jurisprudentielle, a été introduite en 2016 dans le Code 
de l’environnement par son article L215-7-1. 
Constitue ainsi un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes :  

 dans un lit naturel à l’origine, 
 alimenté par une source, 
 présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année (l’écoulement peut ne pas être permanent 

compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales). 
Ces trois critères sont cumulatifs. 
 
Dans ces conditions, ne sont pas des cours d’eau :  

 une ravine qui, si elle a bien un lit naturel, draine essentiellement les eaux de ruissellement liées aux 
précipitations. Elle n’est pas alimentée par une source et ne présente que des écoulements 
temporaires  

 un canal (ou un fossé) dont le lit n’est pas naturel à l’origine (creusé), même s’il a pu recouvrer un certain 
caractère naturel, 

 
L’arrêté 2008-2005A/D/1/4, précise la consistance du DPF en Guadeloupe. 
Pour ce qui concerne le territoire de Cap Excellence, sur la commune de Baie-Mahault, il s’agit des axes 
d’écoulement en trait plein sur la carte IGN de 2002, sur la commune des Abymes il s’agit du canal de Belle-
Plaine, de la maison de la mangrove à l’embouchure, et du canal de Perrin, de la section des palétuviers à 
l’embouchure. Aucun cours d’eau n’est référencé sur la commune de Pointe-à-Pitre. 
 
Les obligations de l’État en matière d’entretien du DPF relèvent des articles L215-14, L215-15 et R215-2 du Code 
de l’environnement. 
L’État est ainsi  tenu à un entretien régulier des cours d’eau qui a pour objet de : 

 maintenir le cours d'eau dans son profil d’équilibre, 
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 permettre l'écoulement naturel des eaux, 
 contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique. 

 
Constituent des actions d’entretien régulier : l’enlèvement d’embâcles, de débris, d’atterrissements, de 
flottants ou non, les travaux d’élagage ou de recépage de la végétation des rives. Les actions de déplacement 
ou d'enlèvement localisé de sédiments sont possibles mais ne doivent pas avoir pour effet de modifier 
sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur. 
 
Le curage ne fait donc pas partie des obligations qui incombent à l’État. 
 
B) Stratégie d’entretien du DPF 
 
En Guadeloupe, c’est la DEAL qui a la charge de programmer et suivre l’entretien des cours d’eau du DPF. 
L’État dispose d’une enveloppe de prêt de 200 000 € par an pour la réalisation de prestation d’entretien de 
l’ensemble des cours d’eau du DPF de la Guadeloupe. Les moyens disponibles nécessitent de prioriser les 
tronçons de cours d’eau à entretenir. La méthodologie déployée depuis 2019 consiste en : 
 => la réalisation d’un diagnostic des tronçons de cours d’eau en année N,  
 => la détermination du programme d’intervention sur la base des perturbations relevées -  notamment 
nombre d’embâcles – et en considérant les interpellations, 
 => la réalisation des prestations d’entretien en année N+1. 
 
Pour cela, la DEAL travaille en étroite collaboration avec l’ONF sur deux aspects  
 - le diagnostic : à travers une convention de Mission d’Intérêt Général (MIG ) sur les risques naturels 
 - la prestation d’entretien : à travers un marché de quasi régie. 

 
Dans le cadre de la mission d’intérêt général Prévention des Risques Naturels, la DEAL confie à l’ONF le 
recensement des obstacles à l’écoulement des eaux. 
Ainsi, depuis quelques années, quasi 100 km de cours d’eau sont parcourus annuellement par les agents de 
l’ONF, permettant notamment d’identifier et de recenser les embâcles faisant obstacle hydraulique. 
Le recensement abouti à des priorisations et potentiellement au programme d’entretien pour l’année N+1. 
 
La liste des cours d'eau de la MIG est définie chaque année en fonction des connaissances du territoire et des 
signalements reçus des collectivités et des particuliers. Le principe consiste toutefois à prioriser les cours 
d’eau qui font peser le plus fort risque inondation pour les populations et les biens riverains. 
Seuls des cours d’eau du DPF sont prospectés durant cette MIG. 
 
La méthodologie déployée est en cours d’évolution, avec notamment l’élaboration d’un plan de gestion en 
vue définir un programme pluriannuel d’entretien des cours d’eau. L’objectif étant d’améliorer l’organisation 
des chantiers pour les favoriser en amont de la période cyclonique. 
Des réflexions sont également en cours, afin d’accompagner les collectivités dans le cadre de l’exercice de la 
GEMAPI. Dans un souci d’optimisation et de rationalisation des moyens financiers, l’État privilégie les 
opérations dans les cours d’eau des territoires couverts par une stratégie d’entretien et d’aménagement 
définie par la collectivité compétente en GEMAPI. 
 
C) Stratégie de gestion des ravines du DPE 
Les axes d’écoulement ne présentant pas les 3 critères cumulatifs dictés à l’article L215-7-1 du Code de 
l’environnement ne sont pas des cours d’eau. En Guadeloupe, les axes non cours d’eau, sont généralement 
dénommés « ravines ». 
 
Les ravines appartiennent au domaine privé de l’État (DPE) ou à quiconque ayant acquis le droit foncier tel que 
précisé sur les relevés cadastraux. 
Ces axes d’écoulement sont soumis à l’article 640 du Code civil «Les fonds inférieurs sont assujettis envers 
ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y 
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ait contribué». 
Sur le domaine privé de l’État (ravines non cours d’eau), l’État propriétaire de ces ravines a l’obligation de se 
comporter en « bon père de famille » et de respecter l’article 640 du code civil.  
 
Ainsi l’État doit laisser les ravines sèches évoluer naturellement. 
L’État ne porte donc aucune stratégie sur son DPE, domaine privé de l’État. 
L’État accompagnera toutefois les collectivités pour aider à définir les modalités nécessaires aux éventuelles 
interventions. 

 
 
D) Accompagnement spécifique auprès de la Communauté d’Agglomération CAP Excellence 
 
Depuis 2018, les relevés effectués dans le cadre de la MIG sur les cours d’eau du territoire de Cap Excellence, 
n’ont pas permis de justifier la programmation d’interventions en vue de leur entretien au regard des 
perturbations présentes sur les autres axes du DPF du territoire Guadeloupéen. Ceci s’explique également par 
la répartition du DPF sur le territoire, 90 % du linéaire de DPF est présent en Basse-Terre, moins de 3 % sur le 
territoire de Cap Excellence. 
 
Cependant et au vu des perturbations recensées en 2021, les rivières Digue et Mahault font d’office partie du 
programme d’intervention 2023. 
Pour les années à suivre et notamment en guise d’accompagnement de Cap Excellence en tant que porteur 
du PAPI, il pourra être examiné différentes modalités – effort d’intervention supplémentaire sous maîtrise 
d’ouvrage DEAL, appui financier... -  afin de participer à l’entretien des cours d’eau du territoire de Cap 
Excellence au vu de la mise en place du PAPI, avec en premier lieu, la participation aux réunions de travail 
évoquées en fiche 6-1. Par ailleurs, une transmission systématique des éléments de connaissance et un retour 
sur les interventions effectuées seront prévues à destination de Cap Excellence. 
 
 

Modalité de mise en œuvre 

 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage DEAL 

Co-pilote Cap Excellence 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement 

 
Coût prévisionnel 

Prestation d’entretien des cours de Cap Excellence nd 

TOTAL - 
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Échéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

  nd 100 %   

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau BRGM 

      

 
 

Modalité de suivi 
 

Indicateurs de suivi / réussite 

 Linéaire de prospection annuel 

 Linéaire d’intervention annuel 

 Nombre d’interventions annuel 
 Participation aux réunions du groupe de travail (action 6-1) 
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Action 

6-3 
 

Travaux de mise en conformité du barrage écrêteur de crue 
de Petit-Pérou 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Défense contre les inondations 
 Mise en œuvre du programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des 

inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) ; 
 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.1.2 • Renforcer l’efficacité de l’investissement 
public 
D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
 RAPPELS DU PROGRAMME D’AMENAGEMENTS STRUCTURELS GLOBAL 
 

Le programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des inondations sur le bassin versant 
du canal du Raizet (P9-10) comprend :  

- Tranche 1 : Mise en conformité de l’actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou ; 
- Tranche 2 : Construction d’un nouvel ouvrage écrêteur de crue au lieu-dit Bauzon (Les Abymes) ; 
- Tranche 3 : Protection rapprochée de la Zone d’Activités Economiques de Morne Vergain. 

Ce programme représente une enveloppe prévisionnelle totale de 4 700 000 € HT répartie de la manière 
suivante :  

Mise en conformité de l’actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou 2 200,00 € HT  
Construction d’un nouvel ouvrage écrêteur de crue au lieu-dit Bauzon (Les Abymes) 2 200,00 € HT 
Protection rapprochée de la Zone d’Activités Economiques de Morne Vergain 300,00 € HT 
TOTAL - Programme d’aménagements structurels 4 700 000 € HT  

 

 
Figure 1 - Programme structurel visant la réduction des inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°6-3 

AXE 6 : Ralentissement des écoulements  

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des Analyses cout bénéfice et des analyses multicritères, 
pour le projet global de travaux de réduction des inondations du bassin versant du canal du Raizet.  
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L’ensemble du programme peut être mené simultanément ou phasé par tranche. La Communauté 
d’Agglomération Cap Excellence souhaite mener, en premier lieu, les travaux de mise en conformité de 
l’actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou (tranche 1) objet de la présente fiche action.  

 
 TRANCHE 1 : MISE EN CONFORMITE DE L’ACTUEL OUVRAGE ECRETEUR DE CRUE DE PETIT-PEROU 

 
Construit en 1967 et rehaussé en 1988, l’ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou permet de protéger une 
population estimée, à ce jour, à près de 3 800 personnes, sur les zones urbaines et commerciales du Raizet, 
de Morne Vergain et de Petit-Pérou.   
 
Constitué d’un évacuateur de crue (EVC) en béton et d’un remblai, ce barrage souffre d’un déficit de gestion, 
de surveillance et d’exploitation. De plus, l’évolution de la réglementation et de la doctrine technique rendent 
aujourd’hui nécessaire l’engagement de travaux de mise en conformité.  
 
Ainsi le programme de mise en conformité du barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou porte sur :    

- La reconstruction du remblai (sans augmenter son niveau de protection) afin de répondre aux 
recommandations du Comité Français des Barrages et Réservoirs (insensibilité à la surverse d’une 
crue 10 000 ans, fosse de dissipation aval,….) ; 

- La reprise de l’étanchéité de l’EVC en béton, déracinements et petites réparations : 
- La Reprise des affouillements au niveau de l’interface de l’EVC avec le terrain naturel et notamment 

avec le chenal calibré aval ; 
- Le Changement du peigne à embâcle amont  

 
L’enveloppe financière prévisionnelle est la suivante :  
 

Travaux  1 885 000 € HT  
Maitrise d’œuvre (y compris géotechnique, missions SPS & CT, études réglementaires) 315 000 € HT 
TOTAL - Mise en conformité de l’actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou 2 200 000 € HT  

 
La mise en conformité de l’ouvrage passe également par sa régularisation administrative au titre, notamment, 
du droit foncier, du droit de propriété et du droit de l’eau (y compris vis-à-vis de sa reconnaissance comme 
aménagement hydraulique le faisant entrer dans le patrimoine de l’autorité GEMAPIENNE). En effet, à ce jour, 
cet ouvrage souffre d’un déficit de reconnaissance au titre de l’ensemble des réglementations. 
Dans l’attente de cette régularisation administrative, et, considérant que l’assiette de l’ouvrage est sur du 
domaine privé de l’Etat, la DEAL porte la propriété de l’ouvrage. La Communauté d’Agglomération assure la 
maitrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la DEAL.  
 
A noter 1 - En complément la nécessité d’une voie d’accès :  
Les études pré-opérationnelles menées dans le cadre du PAPI des bassins des Grands-Fonds (SPRI) n’ont pas 
portées sur la nécessité de créer un accès à l’ouvrage, d’une part, pour sa surveillance et son exploitation, et 
d’autre part, pour permettre l’accès des engins de chantiers durant la phase travaux.  
 
En effet, à ce jour, il n’existe aucun accès réservé pour se rendre sur l’ouvrage (EVC et remblai). L’accès se fait 
obligatoirement à pied et par la traversée de parcelles privées.  
 
En outre, Le programme d’extension de la ZAE Dugazon de Bourgogne voisine (niveau AVP) prévoit la création 
d’un accès depuis la RN11. Il pourrait ainsi être envisagé que cette voie puisse être mutualisée pour un accès 
commun à la ZAE ainsi qu’à l’ouvrage écrêteur de crue de Petit Pérou par le Nord 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de la création de la voie d’accès mutualisée est de 563 000,00 €HT.  
 
La mission de maitrise d’œuvre relative aux travaux de mise en conformité du barrage écrêteur de crue 
de Petit-Pérou portera également sur la création d’une voie d’accès à l’ouvrage.  
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A cet effet, l’enveloppe prévisionnelle du programme de travaux de la tranche 1 pourrait être amenée à 
évoluer. 
 
A noter 2 : En complément l’équipement de l’ouvrage d’un Système d’Alerte Local (SDAL) aux Crues 
 
Conformément à la fiche action visant à « Instrumenter le barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou, surveiller 
et alerter » sur le bassin versant du Raizet », l’ouvrage écêteur de crue sera doté d’un équipement dont 
l’objectif sera de  :  

- Anticiper et alerter la zone protégée à l’aval ; 
- Anticiper et alerter la zone sur-inondée à l’amont ; 
- Surveiller l’ouvrage en cas de surverse de l’EVC ou du remblais. 

Dans le cadre des études pré-opérationnelles du PAPI des bassins des Grands-Fonds (SPRI) la faisabilité du 
déploiement de ce type d’équipement a été confirmé et le fonctionnement du système a été pré-
dimensionné. Le cout de mise en œuvre a été évalué à 62 000 € HT. 
 
La mission de maitrise d’œuvre relative aux travaux de mise en conformité du barrage écrêteur de crue 
de Petit-Pérou portera également sur l’équipement de l’ouvrage d’un Système d’Alerte Local (SDAL) aux 
Crues 
 
A cet effet, l’enveloppe prévisionnelle du programme de travaux de la tranche 1 pourrait être amenée à 
intégrer les dépenses visant à « Instrumenter le barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou, surveiller et 
alerter ». 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassin versant du Canal du Raizet 

 

Maître d’ouvrage DEAL 

Maitre d’ouvrage 
délégué  

Cap Excellence  

Co-pilote Ville / DEAL 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

X X X    

 
Modalité de financement  

 
 

Coût prévisionnel 

Maitrise d’œuvre (y compris géotechnique, missions SPS & CT, études 
réglementaires) 

315 000,00 € 

Travaux de mise en conformité 1 885 000 € HT 

TOTAL 2 200 000 € HT 
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Volet n°1 – Maitrise d’œuvre (y compris géotechnique, missions SPS & CT, études réglementaires) 
 

Echéancier 
Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

159 800,00€ 103 466,67€ 51 733,33€    

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

157 500,00€ 50% 157 500,00€ 50%   

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Volet n°2 – Travaux de mise en conformité 
 

Echéancier 
Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 628 333,33€ 1 256 666,67€    

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

942 500,00€ 50%   942 500,00€ 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation des travaux de mise en conformité  

Régularisation administrative de l’ouvrage au titre, notamment, du droit foncier, du droit de propriété et du 
droit de l’eau 
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Action 

6-4 
 Etudes pour la construction de l’ouvrage écrêteur de Bozon  

Priorité 
1 

 
Objectifs de l'action  

 Défense contre les inondations 
 Mise en œuvre du programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des inondations 

sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) ; 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.1.2 • Renforcer l’efficacité de l’investissement 
public 
D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
 RAPPELS DU PROGRAMME D’AMENAGEMENTS STRUCTURELS GLOBAL 
 

Le programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des inondations sur le bassin versant 
du canal du Raizet (P9-10) comprend :  

- Tranche 1 : Mise en conformité de l’actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou ; 
- Tranche 2 : Construction d’un nouvel ouvrage écrêteur de crue au lieu-dit Bauzon (Les Abymes) ; 
- Tranche 3 : Protection rapprochée de la Zone d’Activités Economiques de Morne Vergain. 

Ce programme représente une enveloppe prévisionnelle totale de 4 700 000 € HT répartie de la manière 
suivante :  

Mise en conformité de l’actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou 2 200,00 € HT  
Construction d’un nouvel ouvrage écrêteur de crue au lieu-dit Bauzon (Les Abymes) 2 200,00 € HT 
Protection rapprochée de la Zone d’Activités Economiques de Morne Vergain 300,00 € HT 
TOTAL - Programme d’aménagements structurels 4 700 000 € HT  

 

 
Figure 1 - Programme structurel visant la réduction des inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) 
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Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des Analyses cout bénéfice et des analyses multicritères, 
pour le projet global de travaux de réduction des inondations du bassin versant du canal du Raizet.  
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L’ensemble du programme peut être mené simultanément ou phasé par tranche. La Communauté 
d’Agglomération Cap Excellence souhaite échelonner la réalisation des travaux des différentes tranches, 
d’une part, pour lisser l’effort financier, et d’autre part, pour engager et avancer préalablement le sujet de 
la maitrise foncière. Aussi, pour les tranches 2 et 3, dans l’immédiat seules les études de conception et 
réglementaires sont inscrites au PAPI. Selon l’avancement des différents prérequis aux lancement de 
travaux, les ambitions du PAPI pourront être revues lors du bilan à mi-parcours. 

 
 TRANCHE 2 : ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE ECRETEUR DE BOZON  

 
L’ouvrage écrêteur de bozon serait un barrage en remblai meuble (type tuf), de 10 m de hauteur et de 57 m 
de longueur, dimensionné pour une pluie longue d'occurrence 10 ans avec un pertuis de 2m2 dont la section 
pourrait être réduite. Il intercepte 40% du bassin versant du canal du Raizet et offre un volume de rétention à 
la crête de 588 900 m³. 
 

 
Figure 2 - Coupe type ouvrage de Bozon (à gauche) et emprise du plan d’eau intermittent amont (à droite) 

La présente action comprend, a minima :  
- Les études de conception :   

o AVP (y compris essais géotechniques G2-AVP et relevés topographiques préalables) 
o PRO (y compris les essais géotechnique G2-PRO) 

- Les études réglementaires  
o Etude du comportement de l’ouvrage aux séismes ; 
o Etude de danger ; 
o Dossier de demande d’autorisation environnementale ; 
o Dossier d’enquête publiques / Servitude ;  

 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassin versant du canal du Raizet 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote DEAL Ville des 
Abymes 

Exécution Externe 

 
 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

  X X X  
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Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Etudes de conception et réglementaires 300 000,00 € 

TOTAL 300 000 € HT 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

  100 000,00€ 100 000,00€ 100 000,00€  

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

150 000,00 € 50%   150 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation des études de conception 

Réalisation des études réglementaires 
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Action 

6-5 
 

Démarche exploratoire sur la restauration et l’aménagement 
de zone d’expansion de crue  

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Ralentir les écoulements des eaux de ruissellements des versants  
 Lutter contre le ruissellement en favorisant l’expansion et l’infiltration 
 Réduire les apports d’eau afin de limiter les débordements pour les crues les plus fréquentes  
 Mettre en œuvre une démarche exploratoire qui pourra être étendue par la suite. 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 4. Améliorer la préservation et la 
restauration des zones d’expansion des 
inondations et des submersions 

 

D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
Le Schéma de Prévention des Risques Inondation du PAPI des bassins versants des Grands-Fonds avait pour 
objectif de relever, lors des phases de reconnaissances de terrain, les « bonnes » et les « mauvaises » 
pratiques pouvant avoir une influence sur les écoulements observés  
 
Il s’est avéré que l’obstruction et le remblaiement des zones d’expansion de crue (=zones inondables) sont des 
pratiques courantes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence, particulièrement 
dans le secteur des Grands-Fonds. 
 
 
 

  
 
 
 
                  Exemple d’obstruction à BOISVIN              Exemple de remblais à Caraque         Exemple de remblais à Doubs 
 
L’étude a conclu sur la faible efficacité de la restauration très localisé de chaque comblement, d’une part, à 
l’échelle des bassins versants (grande surface), et, d’autre part, pour des crues exceptionnelles (supérieure à 
la décennale). En effet, les volumes en jeu sont trop importants.  
Toutefois, il n’est plus à démontrer l’efficacité notable de ces espaces sur l’écrêtement des crues à un niveau 
local et pour des crues courantes (de la crue annuelle à la crue décennale).  
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°6-5 

AXE 6 : Ralentissement des écoulements  

 
Dans le même temps l’étude à démonter l’absence de solution de protection véritablement efficaces sur les 
autres bassins versants que celui du canal du Raizet. 
 
Aussi, il apparait désormais indispensable de tester l’efficacité de la restauration et de l’aménagement 
(renaturation favorisant le ralentissement et l’infiltration par exemple) de ces espaces sur le ralentissement 
des ruissellements à l’échelle des sous-bassins versants (petite surface) et d’évaluer leur impact sur le 
ralentissement local de la dynamique de la crue particulièrement pour des précipitations courantes.  
 
Cette démarche exploratoire sera menée en trois temps :  

1. Identification d’un ou deux sites pilotes et réalisation des travaux de restauration et d’aménagement 
par la définition de critères qualitatifs et grâce aux retours d’expériences des élus locaux  

2. Réalisation des travaux, suivi et analyse de leur efficacité sur le ruissellement et le ralentissement de 
la dynamique de crue  

3. Communication sur les résultats  
 

En cas de conclusion positive, une réplique de cette démarche pourra être proposée à l’issue du bilan à mi-
parcours du PAPI ou à la suite du présent PAPI.  
 
Au-delà de la sensibilisation, du contrôle et de lutte contre ces infractions par les pouvoirs de police 
compétents, la présente action pourra constituer un exemple concret et positif pour aider la population à 
comprendre les phénomènes d’écoulement et à commencer à changer les habitudes des habitants par la 
démonstration.   
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote Villes, Parc National 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X    

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Etudes et relevés préalables 80 000,00 € 

Restauration & aménagement de la (des) zone(s) d’expansion de crue  420 000,00 € 

TOTAL 500 000 € HT 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

80 000,00€ 140 000,00€ 140 000,00€ 140 000,00€   
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Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

250 000,00 € 50%   250 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation des travaux sur au moins 1 site pilote 

Communication des résultats  
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Action 

6-6 
 

Instrumenter le barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou, 
surveiller et alerter 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Anticiper et alerter les populations couvertes par le dispositif  
 Surveiller l’ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou 
 Acquérir des données mesurées de hauteur d’eau   

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 2. Rendre le territoire plus résilient face aux 
risques inondations  

D.2.1 • Renforcer les suivis hydrométrique et 
hydrodynamique 
D.5.4 • Étudier la faisabilité de mise en œuvre 
d’un système de veille hydrologique et/ou 
d’alerte de crue adapté au territoire 

 
Description de l’action  

 
Le Schéma de Prévention des Risques Inondations a étudié la solution technique de déploiement d’un 
Système d’Alerte Local (SDAL) aux crues au droit de l’ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou qui aurait trois 
objectifs :  

- Anticiper et alerter la zone protégée à l’aval ; 
- Anticiper et alerter la zone sur-inondée à l’amont ;  
- Surveiller l’ouvrage en cas de surverse de l’évacuateur de crue en béton ou du remblai. 

Ainsi la faisabilité du déploiement de ce type d’équipement a été confirmé et le fonctionnement du système 
a été pré-dimensionné pour la zone aval et pour la zone amont (se reporter Figure 1). 

 

 
Figure 1 – Zones d’alerte (à gauche : zone protégée à l’aval / à droite : zone sur-inondée à l’amont) 

L’équipement de l’évacuateur de crue béton de l’ouvrage écrêteur de crue de petit Pérou comprend :  
- Une sonde dans le plan d’eau intermittent amont pour mesurer les hauteurs d’eau avant surverse, 
- Un capteur radar fixé par un mat au-dessus de la retenue, côté amont. La longueur de déport 

devra être de l’ordre de 10m en amont pour mesurer les hauteurs d’eau en dehors de la zone 
influencée par l’évacuateur, 

- Une centrale d’acquisition permettant de stocker, mémoriser et transmettre des informations 
issues de capteur. Cette centrale est dotée d’un calculateur paramétrable, capable de traiter les 
données mesurées et d’identifier les dépassements de seuils préétablis. Elle doit être raccordable 
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à tous vecteurs de communication (IP, RTC, GSM, satellites, radio, GPRS, 3G, …) afin de pouvoir 
transmettre informations, alarmes, photos… ou prendre la main à distance. 

 

 
Figure 2 - Exemple des équipements à déployer 

A noter – Equipement prévu dans le cadre des travaux de mise en conformité de l’ouvrage écrêteur de 
crue de Petit-Pérou 
 
L’équipement de l’ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou sera programmé dans le cadre des travaux de 
mise en conformité de l’ouvrage (se reporter Fiche action n°6-3 - Travaux de mise en conformité du barrage 
écrêteur de crue de Petit-Pérou). Ainsi le choix des équipements et les prescriptions techniques d’installation 
seront précisés dans le cadre des études de maitrise d’œuvre relatives à ces travaux. 
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassin versant du Canal du Raizet 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote DEAL, Météo France 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X X X X X 

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Outil d’alerte hydrométéorologique et d’aide à la décision 62 000,00 €  

Exploitation / supervision web (7 200 €/ an)  43 200,00 € 

TOTAL 105 200,00 €  

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

69 200,00€ 7 200,00€ 7 200,00€ 7 200,00€ 7 200,00€ 7 200,00€ 
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Plan de 
financement 

 

 Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

INV 31 000,00€ 50%   31 000,00€ 50% 

FONCT       

TOT 31 000,00€ 28 %   31 000,00€ 28 % 

 EPCI Communes Région 

INV - 0%     

FONCT 43 200,00€ 100%     

TOT 43 200,00€ 44%     

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Système d’alerte déployé 

Durée des relevés   
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Action 

6-7 
 

Définir et mettre en œuvre une démarche d’acquisition et de 
maîtrise foncière en lien avec le programme d’aménagement 

 
Priorité 

2 

 
Objectifs de l'action  

 Mettre en œuvre le programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des 
inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) ; 

 Définir les modalités d’acquisition et les conditions de réalisation des travaux sur des parcelles privées ; 
 Assister le Maitre d’Ouvrage dans les différentes étapes de mise en œuvre ; 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.3.5 • Renforcer la prise en compte de la 
réduction de la vulnérabilité aux inondations 
dans les projets d’aménagement futur 
D.3.8 • Planifier l'urbanisation des territoires en 
cohérence avec les stratégies définies par les 
autorités compétentes dans le domaine de 
l'eau 
D.3.9 • Éviter d'aggraver la vulnérabilité en 
orientant le développement urbain en dehors 
des zones à risques 
D.6.1 • Préserver les zones naturelles 
d'expansion de crues et de submersion marine 
D.6.2 • Préserver la mobilité des cours d’eau, 
ravines et canaux 
D.6.4 • Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides et les écosystèmes côtiers 
D.6.5 Limiter le ruissellement à la source en 
préservant certaines occupations du sol 

 
Description de l’action  

 
La présente action consiste à mener une analyse des conditions de maitrise foncière des emprises nécessaires 
à la réalisation du programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des inondations sur le 
bassin versant du canal du Raizet (P9-10). 
 

 
Figure 1 - Programme structurel visant la réduction des inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) 
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L’étude pré-opérationnelle menée dans le cadre du PAPI des bassins versants des Grands-Fonds a permis 
d’identifier, d’une part, les parcelles sur lesquelles seront réalisés des travaux, et d’autre part, les impacts de 
ces travaux particulièrement vis-à-vis de la sur-inondation.  
La présente action vise à :  

- Identifier nominativement les propriétaires, locataires ou gestionnaires ; 
- Engager une démarche d’information (courrier, réunion de quartier, entretien individuel,…) ; 
- Identifier, selon les situations, les méthodes, les outils, les procédures administratives et les moyens 

de maitrise foncières les mieux adaptés ; 
- Définir les valeurs foncières des parcelles concernées ; 
- Rédiger les protocoles de transaction, les conventions, les actes, les barèmes d’indemnisation des 

dommages en sur-inondation,…. 
 
Il ne s’agit pas ici de procéder aux acquisitions foncières mais de définir les outils et démarches les plus 
appropriés aux travaux projetés pour assurer la maîtrise foncière et assister le maitre d’ouvrage dans les 
différentes étapes de mise en œuvre. 
 

Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassin versant du canal du Raizet 

 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote EPF 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X     

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Définition et mise en œuvre de la démarche d’acquisition et de maîtrise foncière en 
lien avec le programme d’aménagement 

50 000,00 € 

TOTAL 50 000 € HT 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

25 000,00€ 25 000,00€     
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Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

25 000,00€ 50%   25 000,00€ 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de propriétaires, locataires ou gestionnaires contactés et informés 

Nombre d’outils de maitrise foncière engagé (convention, acquisition, expropriation, protocole,,…) 
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Action 

6-8 
 

Etudes et travaux de confortement de berges et de 
restauration d’une zone d’expansion de crue de la ravine 

Bacadore  
 

Priorité 
3 

 
Objectifs de l'action  

 Ralentir les écoulements des eaux de ruissellements du bassin versant du canal du Raizet 
 Stabiliser les berges érodées 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 4. Améliorer la préservation et la 
restauration des zones d’expansion des 
inondations et des submersions 

 

D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
La présente action s’inscrit en complémentarité du programme d’aménagements structurels retenu visant la 
réduction des inondations sur le bassin versant du canal du Raizet.  
Elle vise à : 

- Conforter / stabiliser les berges érodées en rive droite au droit d’enjeux ; 
- Restaurer un espace de mobilité des écoulements afin de limiter le phénomène érosif ; 
- Restaurer une zone d’expansion de crue. 

Cet aménagement n’est pas de nature à réduire l’aléa inondation à l’échelle du bassin versant ou pour des 
crues exceptionnelles (supérieure à la décennale). En effet, les volumes en jeu sont trop importants 
(≈ 550 000 m3 pour une crue décennale et près de 2,8 Mm3 pour une centennale). Toutefois il est de nature à 
agir localement et sur des crues courantes (de la crue annuelle à la crue quinquennale). 
Cet aménagement comprend :  

- Une confortement berge en rive droite en génie civil au droit des enjeux :  sur un linéaire d’environ 
90 ml et une hauteur d’environ 4 à 4,5m.  

 
Figure 1 - Photographies de l'érosion de la berge rive droit aux pieds des bâtiments nécessitant un confortement 
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- Un renforcement de la stabilisation de la berge rive droite par du génie végétal et/ou du fascinage : 
sur un linéaire d’environ 200 ml. 

  
Figure 2 - Photographies de la berge rive droite nécessitant une stabilisation par du génie végétal et/ou du fascinage  

 Une restauration de l’espace de mobilité des écoulements et d’expansion des crues en rive gauche : sur une 
surface d’environ 7 300 m2 et une hauteur d’environ 3 m pour la restauration d’environ 22 000 m3.  

 
Figure 3 - Photographies de la zone de restauration en rive gauche 

La localisation et l’emprise prévisionnelles de l’aménagements sont présentées Figure 1.  
 
L’enveloppe financière prévisionnelle comprends la réalisation des travaux ainsi que les études (analyse 
d’incidence et dimensionnement) et relevés préalables (topographie, géotechnique).  
 
 

Exemple : Fascinage 
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Figure 4 – Localisation et emprise de l'aménagement 
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Modalité de mise en œuvre  
 
Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Périmètre administratif de Cap Excellence : 
Commues des Abymes, de Baie-Mahault et de 
Pointe-à-Pitre 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote 
Villes, Etat, habitants, 
riverains 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

X X     

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Etudes et relevés préalables 80 000,00 € 

Travaux  420 000,00 € 

TOTAL 500 000 € HT 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

80 000,00€ 420 000,00€     

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

250 000,00 € 50%   250 000,00 € 50% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation des relevés et des études opérationnelles  

Réalisation des travaux  
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Action 

6-9 
 

Acquisitions foncières pour la réalisation du programme 
d’aménagements structurels 

 
Priorité 

1 

 
Objectifs de l'action  

 Acquérir les biens fortement impactés par le programme d’aménagements structurels retenu visant 
la réduction des inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10)  

 Mettre en œuvre le programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des 
inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) ; 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.1.2 • Renforcer l’efficacité de l’investissement 
public 
D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.1 • Préserver les zones naturelles 
d'expansion de crues et de submersion marine 
D.6.4 • Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides et les écosystèmes côtiers 

 
Description de l’action  

 
La présente action s’inscrit dans la continuité de l’action « Définir et mettre en œuvre une démarche 
d’acquisition et de maîtrise foncière en lien avec le programme d’aménagement ». Elle vise à provisionner une 
enveloppe mobilisable dédiée à l’acquisition des biens impactés par le programme d’aménagements 
structurels retenu visant la réduction des inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10). 
 

 
Figure 1 - Programme structurel visant la réduction des inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) 

La création de l’ouvrage écrêteur de Bauzon pourrait impacter 16 bâtis. Les premiers relevés de terrains font 
état, sur les 16 bâtis concernés (se reporter Figure 2) , de 6 bâtis devant potentiellement faire l’objet d’une 
acquisition préventive dont 3 relèveraient de l’habitat informel. 
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Figure 2 - Bâtis potentiellement impactés par le projet du barrage écrêteur de Bauzon 

L’acquisition préventive de bien exposés à des risques relève de la mesure « études, travaux et équipements 
des collectivités territoriales » (ETECT). Ainsi, elle doit être inscrite dans un PAPI pour pouvoir mobiliser le 
FPRNM. 
 
Dans l’attente, d’une part, des conclusions de l’Action n°5-1 (Démarche de réduction de la vulnérabilité des 
bâtis à usage d’habitation), et, d’autre part, des conclusions de l’Action n°4-1 (Définir et mettre en œuvre une 
démarche d’acquisition et de maîtrise foncière en lien avec le programme d’aménagement), l’enveloppe 
dédiée à cette action est provisionnée à hauteur de 500 k€. 
 
Cette enveloppe pourra être ré-évaluée dans le cadre du bilan à mi-parcours du PAPI. 
 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassin versant du canal du Raizet 

 

Maître d’ouvrage  Cap Excellence* 

Co-pilote Villes 

Exécution Externe 
* L’action pourra être menée par l’Etablissement Public Foncier (EPF), sous maîtrise d’ouvrage de Cap Excellence 
(convention de partenariat). 
 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

   X X  

 
Modalité de financement  

 
Coût prévisionnel 

Acquisition préventive de biens exposés 500 000,00 € 

TOTAL 500 000,00 € 
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Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

   250 000,00€ 250 000,00€  

 

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

250 000,00€ 50%   250 000,00€ 50% 

EPCI Propriétaire Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Nombre de biens acquis 
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Action 

7-1 
 

Etudes pour la Protection rapprochée de la Zone d’Activités 
Economiques de Morne Vergain 

 
Priorité 

2 

 
Objectifs de l'action  

 Défense contre les inondations ; 
 Mise en œuvre du programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des inondations 

sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) ; 

Orientation stratégique PAPI   Disposition PGRI 

OS 3. Réduire durablement la vulnérabilité du 
territoire aux inondations en s’inscrivant dans 
une stratégie globale d’aménagement, en 
adaptant les bâtis exposés et en relocalisant 
les biens les plus menacés 

 

D.1.2 • Renforcer l’efficacité de l’investissement 
public 
D.1.6 • Inscrire les projets de gestion des risques 
d’inondation terrestre dans une démarche de 
gestion intégrée à une échelle de bassin 
versant 
D.6.7 • Étudier puis réaliser les ouvrages 
hydrauliques indispensables à la réduction du 
risque 

 
Description de l’action  

 
 RAPPELS DU PROGRAMME D’AMENAGEMENTS STRUCTURELS GLOBAL 
 

Le programme d’aménagements structurels retenu visant la réduction des inondations sur le bassin versant 
du canal du Raizet (P9-10) comprend :  

- Tranche 1 : Mise en conformité de l’actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou ; 
- Tranche 2 : Construction d’un nouvel ouvrage écrêteur de crue au lieu-dit Bauzon (Les Abymes) ; 
- Tranche 3 : Protection rapprochée de la Zone d’Activités Economiques de Morne Vergain. 

Ce programme représente une enveloppe prévisionnelle totale de 4 700 000 € HT répartie de la manière 
suivante :  

Mise en conformité de l’actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou 2 200,00 € HT  
Construction d’un nouvel ouvrage écrêteur de crue au lieu-dit Bauzon (Les Abymes) 2 200,00 € HT 
Protection rapprochée de la Zone d’Activités Economiques de Morne Vergain 300,00 € HT 
TOTAL - Programme d’aménagements structurels 4 700 000 € HT  

 

 
Figure 1 - Programme structurel visant la réduction des inondations sur le bassin versant du canal du Raizet (P9-10) 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°7-1 

AXE 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques de protection  

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des Analyses cout bénéfice et des analyses multicritères, 
pour le projet global de travaux de réduction des inondations du bassin versant du canal du Raizet.  
 

 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°7-1 

AXE 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques de protection  

L’ensemble du programme peut être mené simultanément ou phasé par tranche. La Communauté 
d’Agglomération Cap Excellence souhaite échelonner la réalisation des travaux des différentes tranches, 
d’une part, pour lisser l’effort financier, et d’autre part, pour engager et avancer préalablement le sujet de 
la maitrise foncière. Aussi, pour les tranches 2 et 3, dans l’immédiat seules les études de conception et 
réglementaires sont inscrites au PAPI. Selon l’avancement des différents prérequis aux lancement de 
travaux, les ambitions du PAPI pourront être revues lors du bilan à mi-parcours. 

 
 TRANCHE 3 : ETUDES POUR LA PROTECTION RAPPROCHEE DE LA ZONE D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES DE MORNE VERGAIN 
 
Le scenario d’aménagement combinant la mise en conformité du barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou 
[P9-4] et la construction du nouvel ouvrage écrêteur de Bozon [P501] permet de réduire l’inondation sur la 
partie aval du bassin versant du Canal du Raizet. 
 
Cependant, pour une occurrence de 10ans, la Zone d’Activités Economique (ZAE) de Morne Vergain, 
notamment, resterait inondée. En effet la ravine Mon Chéri (=ravine Bacadère = Canal du Raizet) déborde en 
rive gauche au niveau d’un coude présentant un point bas sur un linéaire d’environ 50 m (se reporter Figure 2).  
 

 
Figure 2 - Débordements sur la zone d’activités de Morne Vergain 

 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°7-1 

AXE 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques de protection  

Ainsi, en complément des autres aménagements et pour protéger la ZAE de Morne Vergain pour une période 
de retour 10 ans, il est retenu la création d'une digue en palplanche d’un linéaire de 50 m et de hauteur 
maximale de 1,5 m afin de respecter le calage de l’altimétrie de la crête à 4.3m NGG (se reporter Figure 3). 
 

  
Figure 3 - Coupe type digue palplanche (à gauche) et localisation (en rouge à droite) 

La présente action comprend, a minima :  
- Les études de conception :   

o AVP (y compris essais géotechniques G2-AVP et relevés topographiques préalables) 
o PRO (y compris les essais géotechnique G2-PRO) 

- Les études réglementaires  
o Etude du comportement de l’ouvrage aux séismes ; 
o Etude de danger ; 
o Dossier de demande d’autorisation environnementale ; 
o Dossier d’enquête publiques / Servitude ;  

 

Modalité de mise en œuvre  
 

Territoire concerné 

 

Modalités de mise en œuvre 

Bassin versant du canal du Raizet 

Maître d’ouvrage Cap Excellence 

Co-pilote DEAL, Ville des 
Abymes 

Exécution Externe 

 

Calendrier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

  X X   

 
Modalité de financement  

Coût prévisionnel 

Etudes de conception et réglementaires 100 000,00 € 

TOTAL 100 000 € HT 

 

Echéancier 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

  50 000,00€ 50 000,00€   



  

  
 

 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU TERRITOIRE DE CAP EXCELLENCE FICHE ACTION 

Partie VI – Programme d’actions PAPI du territoire de Cap Excellence Fiche action n°7-1 

AXE 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques de protection  

Plan de 
financement 

Etat - FPRNM Etat - Autre FEDER 

50 000,00 € 50%   50 000,00 € 30% 

EPCI Communes Région 

      

Département Office de l’eau  BRGM 

      

 
Modalité de suivi 

 

Indicateurs de suivi / réussite 

Réalisation des études de conception 

Réalisation des études réglementaires 

 



 
 

 

TABLES DES SIGLES 
 

Table des sigles Table des sigles 

ACB Analyse Coût Bénéfice MGVH 
Menace grave sur les vies 
humaines  

AIGA 
Adaptation d’Informations 
Géographiques pour l’Alerte crues 

NGG 
Nivellement général de la 
Guadeloupe 

APIC 
Avertissement pluies intenses à 
l’échelle des communes (APIC) 

NPNRU 
Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain 

B/C 
Ratio des bénéfices générés par le 
projet sur le coût du projet  OQP Objectifs de Qualité Paysagère  

BRGM 
Bureau de recherches géologiques 
et minières 

ORSEC 
Organisation de la réponse de 
sécurité civile 

BV Bassin Versant  OS Orientation stratégique 

C3AF 
Changement Climatique et 
Conséquence sur les Antilles 
Françaises 

PAC Porté A Connaissance  

CACE  
CAPEX 

Communauté d’Agglomération Cap 
Excellence  

PADD 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable  

CANBT 
Communauté d’Agglomération 
Nord Basse-Terre 

PAPI 
Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations  

CANGT 
Communauté d’Agglomération 
Nord Grande-Terre 

PARM 
Projet d'Aménagement Risques 
Majeurs 

CARL 
Communauté d’Agglomération de 
la Rivéra du Levant  

PAS 
Projet d’Aménagement 
Stratégique  

CAUE 
Conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

CCI 
Chambre de commerce et 
d'industrie PCET Plan Climat Energie Territorial  

CEB 
Comité de l’eau et de la 
biodiversité  

PCS Plan communal de sauvegarde  

Cerema 
Centre d'études et d'expertise sur 
les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement 

PDU Plan de Déplacement Urbains  

CLECT 
Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées 

PFMS Plan familial de mise en sûreté 

CN Curve Number  PGRI 
Plan de gestion des risques 
d'inondation  

COPIL Comité de pilotage PICS 
Plan intercommunal de 
sauvegarde  

COTECH Comité technique PLH Plan Local de l’Habitat 

CVH Cellule de Veille Hydrologique  PLU Plan local d'urbanisme 

DCE Directive Cadre Européenne  POS Plan d’Occupation des Sols 

DDRM 
Dossier départemental des risques 
majeurs  

PPRn 
Plan de prévention des risques 
naturels 

DEAL  
Direction régionale de 
l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement 

SAR Schéma d’Aménagement Régional  

DEMA Dommages évités moyens annuels SCOT Schéma de Cohérence Territoriale  

DICRIM 
Document d'information communal 
sur les risques majeurs SDAGE 

Schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux 

DOO 
Document d’Orientations et 
d’Objectifs  

SDAL Système d’Alerte Local  



 
 

Table des sigles Table des sigles 

DPF Domaine Public Fluvial SDPC 
Schéma directeur de la prévision 
des crues  

DPLM Domaine Public Lacustre Maritime  SHYPRE 
Simulation d'HYdrogrammes pour 
la PREdétermination des crues 

EPCI  Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale  

SHYREG 
Simulation d'HYdrogrammes pour 
la PREdétermination des crues 
REGionalisée 

EPF Établissement public foncier SIDPC 
Service Interministériel de Défense 
et Protection Civiles 

ERC 
Mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation  

SIGI 
Syndicat Intercommunautaire de 
Gestion des Inondations  

FEDER 
Fonds Européen de 
Développement Régional  

SLGRI 
Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d'Inondation 

FPRNM 
Fonds de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs  

SMGEAG 
Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau 
et de l'Assainissement de la 
Guadeloupe  

GEMAPI 
Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations  

SNGRI 
Stratégie Nationale de Gestion des 
Risques d’Inondation  

GEP Grands Ensembles Paysagers  SPRI 
Schéma de Prévention des 
Risques Inondations  

GEPU 
Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines  

SRU 
Solidarité et Renouvellement 
Urbain 

GES Gaz à effet de serre SYVADE 
Syndicat de Valorisation des 
Déchets de Guadeloupe 

GEV Généralisée des valeurs extrêmes  TRI 
Territoire à risques d'inondation 
important 

GO Grand objectif VAN Valeur actualisée nette  

IAL Information Acquéreur-Locataire  ZAE Zone d'activité économique 

INSEE 
Institut national de la statistique et 
des études économiques 

ZCIT 
Zone de convergence inter-
tropicale 

MAPTAM 
Modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des 
métropoles 

ZNIEFF 
Zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique 
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